

Harmonogram jednotlivých prací – Výměna oken na ZŠ J. Husa, Písek

Zahájení

23.6.2014

25.6.2014

20.8.2014

21-22.8.2014


Položka

Zahájení prací – Zřízení staveniště, zahájení stavebních prací

Zahájení prací – Demontáž, montáž a zednické začištění oken

Konec stavebních prací

Úklid a předání staveniště



Vypracoval: Švec Miloslav

Švec s.r.o.
stavební společnost
STARÁ DOBEV 8, 397 01 PÍSEK
ICO: 26111586 DIČ: CZ26111586
TEL.: 382 262 246, 777 722 955