

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO
uzavřené v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“
uzavřené dne 9. 5. 2017

Smluvní strany:

A. Objednatel: **Obec Topolná**

687 11 Topolná 420

IČ: 00291421

DIČ: CZ00291421

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu 1543066369/0800

Zastoupen ve věcech smluvních Ing. Ladislav Botek, starosta

Zastoupen ve věcech technických: Ing. Josef Ševčík, TDS

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: **Strabag a.s.**

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha

Číslo účtu: 5061885001/2700

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Adam Beneš, ředitel Oblasti Východ a Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ

Uherské Hradiště (dle přiložené plné moci)

Zastoupený ve věcech technických:

Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště, tel. 724 174 079

pan Vlastimil Janků, stavbyvedoucí, tel. 602 591 309

(Dále jen zhotovitel)

se dohodly na změně bodu III. Termín plnění, odstavce 1 takto:

III. Termín plnění

1. Předpokládaný termín zahájení plnění a předání staveniště: do 1 měsíce od podpisu smlouvy o dílo. Předpokládaný termín dokončení a protokolární převzetí díla: **do 30. 6. 2018.**

Dále se smluvní strany dohodly na změně bodu IV. Cena za dílo, odstavce 1. takto:

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

