

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami:

COLMEX s.r.o.

IČ: 29037221

DIČ: CZ29037221

se sídlem: Kubelíkova 1224/42, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha

zastoupená: Vladimírem Havlíkem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 161816

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Starostrašnická 151/36, Praha 10

Číslo účtu: 43-6492230247/0100

jako zhotovitel na straně jedné

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

a

Obec Milenov

IČ: 00301582

se sídlem: Milenov 120, 753 61, Hranice

zastoupená: Ing. Zdenkou Šafránkovou, starostkou

jako objednatel na straně druhé

(dále jen jako „**objednatel**“)

společně dále také jako „**smluvní strany**“

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 02.07.2024 uzavřely Smlouvu o Dílo na dodání a instalaci workoutové sestavy s dopadovou plochou z lité pryže a dvou cvičebních strojů. Dnešního dne se dohodly, na tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě.
2. Článek V, bod 5.3. se mění takto:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 14. 09. 2024 a nejpozději poslední den lhůty řádně dokončené dílo, tj. bez vad a nedodělků, předat objednateli.
3. Ostatní ujednání zůstává beze změn.

V Praze dne

V Milenově dne

.....
za zhotovitele

Vladimír Havlík, jednatel

.....
za objednatele

Ing. Zdenka Šafránková, starostka