

Dodavatel:
INSTA CZ s. r. o.

**Jeremenkova 42
77200 Olomouc
ČR**

IČ: 25374311
DIČ: CZ25374311

Tel.: 582-345542
Fax: 582-347532
Mobil:

e-mail: olomouc@insta.cz
www: www.insta.cz

Registrace:
REG.č.: Oddíl C.vložka 15855
KS Ostrava

Bankovní účet: **CEKO**
132150481 **0300**

Objednávka: SoD č. IN/CZ - 001/2014

Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 11406141
Specifický symbol:

Konečný příjemce:

Obec Syrovice

**Syrovice 298
66467 Syrovice
Česká republika**

IČ odběratele: **00282634**
DIČ odběratele: **CZ00282634**

Odběratel: **Obec Syrovice**

Syrovice 298
66467 Syrovice
Česká republika

Způsob dopravy:

Způsob platby: **převodem**
Datum vystavení: 14.07.2014
Datum splatnosti: **14.08.2014**

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 30.06.2014

Na základě smlouvy o dílo č. IN/CZ - 001/2014 Vám vystavujeme fakturu za provedené stavebně montážní práce na akci "Vodojem Syrovice" v celkové výši 383 204,12 Kč.

Označení dodávky	Katalogové označení	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Vodojem Syrovice		1,00		383 204,12	21	383 204,12	383 204,12

Sleva v %:

0,00

	Základ	Výše DPH	Včetně DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Snížená sazba 15 %:	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 21 %:	383 204,12	0,00	383 204,12
Celkem:	383 204,12	0,00	383 204,12

Cena k úhradě celkem v Kč:

383 204,12

Daň odvede zákazník.

Pro režim Přenesení daň. povinnosti v základní sazbě DPH činí základ: 383 204,12 Kč

Registrace:
REG.č.: Oddíl C.vložka 15855
KS Ostrava

INSTA CZ s.r.o.
IČ: 25374311
DIČ: CZ25374311
Jeremenkova 42
772 00 Olomouc

razítko, podpis dodavatele

Zjišť. protokol

Zjišťovací protokol č. 5

Smlouva o dílo č.: IN/CZ – 001/2014

Název akce: "Vodojem Syrovice"

Sledované období: červen 2014

Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova 42, Olomouc 772 00

IČO 25374311

Objednatel: Obec Syrovice, Syrovice 298, 664 67

IČO 283634

Odsouhlasené údaje

Projekt	Celková cena dle SOD (Kč bez DPH)	V předchozím období celkem Kč bez DPH	Ve sledovaném období celkem Kč bez DPH	Od zahájení do konce sledovaného období celkem Kč bez DPH	Zůstatek k prostavění bez DPH
Vodojem Syrovice	5 568 172,00	1 472 847,77	383 204,12	1 856 051,89	3 712 120,11
Celkem	5 568 172,00	1 472 847,77	383 204,12	1 856 051,89	3 712 120,11

Prohlášení

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedených v tomto protokole a specifikovaných v příložených soupisech provedených prací a dodávek, souhlasí se skutečností.

Za objednatele: Pavel Bauer, starosta obce

30.6.2014

Podpis

Ing. Michal Babík, TDI

30.6.2014

Podpis

Za zhotovitele: Lukáš Hruška, stavbyvedoucí

30.6.2014

Podpis

Ing. Michal BABÍK

stavební inženýr

Sirotkova 21, 616 00 Brno

babik@babik.info

IČO: 72316705, DIČ: CZ7111033820

INSTA CZ s.r.o.

Stránka 1

IČ: 25374311

DIČ: CZ25374311

Jeremenkova 42

772 00 Olomouc

Prostavenost

Vodojem Syrovice

Prostavenost v jednotlivých měsících	III.14	IV.14	V.14	VI.14	VII.14	VIII.14	IX.14	10.14	XI.14	SOD cena bez DPH
SO01 vodojem		14 067,03 Kč	468 776,98 Kč	315 275,31 Kč						2 691 472,05 Kč
stavební elektroinstalace			6 066,00 Kč							96 685,00 Kč
SO02 propojovací potrubí	326 720,57 Kč	47 930,83 Kč								390 860,69 Kč
SO03 příjezdná cesta a zpevněná plocha		127 395,14 Kč								345 297,57 Kč
SO04 přípojka NN		49 164,00 Kč								49 164,00 Kč
SO05 oplocení										207 931,91 Kč
SO06 úprava objektu nad vřtem										40 843,34 Kč
PS01 strojně technologická část			31 331,00 Kč							1 371 135,00 Kč
PS02 elektro technologická část			4 750,00 Kč							256 032,00 Kč
vedlejší a ostatní náklady	21 850,00 Kč	40 850,00 Kč								118 750,00 Kč
celkem	348 570,57 Kč	279 407,00 Kč	510 923,98 Kč	315 275,31 Kč						5 568 172,00 Kč
Vícepráce – změna		294 663,97 Kč	39 282,25 Kč	67 928,81 Kč						

Objekt	Oddíl	Druhústředek	Číslo(SK/P)	Název	Množství [m]	Mj	Sazba [Kč]	Cena celkem Cena celkem	Fakturované červ. 2014 fakt.množství	Fakturovaná cena cena(Kč)	Zůstatek cena(Kč)
001				SO 01 Vodojem Sýrovce 2x100 m3				5 568 172,00 Kč	315 275,31 Kč		4 113 896,13 Kč
	001			1 - Zemní práce				2 691 472,05 Kč			
	P 1	121101102	MSV	Sejmání ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	59,00000	m3	44,27	236 758,23 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
	P 2	122201402		Vykopávky v zemi na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	713,20000	m3	38,00	27 101,60 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
	P 3	131201103		Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	596,30200	m3	38,00	22 659,48 Kč		0,00 Kč	2 698,08 Kč
	P 4	131201109		Připílek za leplost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	59,63000	m3	142,50	8 497,28 Kč		0,00 Kč	1 011,75 Kč
	P 5	161101102		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl. výkopu do 4 m	95,40000	m3	124,45	11 875,53 Kč		0,00 Kč	1 393,59 Kč
	P 6	162301101		Vodotěsné přemístění do 500 m výkopku sypání z horniny tř. 1 až 4	596,30200	m3	52,72	31 437,04 Kč		0,00 Kč	3 749,23 Kč
	P 7	171201201		Uložení sypání na skládky	596,30200	m3	18,43	10 989,85 Kč		0,00 Kč	1 308,57 Kč
	P 8	174101101		Zásyp jam, sacet rýh nebo kolem objektu sypáním se ztuhnutím	241,26300	m3	88,63	21 384,91 Kč		0,00 Kč	21 384,91 Kč
	P 9	175101101		Obsypání potrubí bez prohození sypáním z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	5,94000	m3	352,50	1 975,05 Kč		0,00 Kč	1 975,05 Kč
	S 10	583336250		kamenivo těžné hrubá frakce 4-8	10,19900	t	171,00	1 744,03 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
	P 11	175101201		Obsypání objektu bez protožení sypáním z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	471,88600	m3	47,50	22 415,08 Kč		0,00 Kč	22 415,08 Kč
	P 12	175101209		Připílek k obsypání objektu sypáním uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození sypání	106,82700	m3	95,00	10 148,57 Kč		0,00 Kč	10 148,57 Kč
	P 13	181301105		Rozproštění ornice tl. vrstvy do 300 mm pl. do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	438,00000	m2	28,50	12 483,00 Kč		0,00 Kč	12 483,00 Kč
	P 14	181301106		Rozproštění ornice tl. vrstvy do 400 mm pl. do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	81,06300	m2	106,40	8 628,30 Kč		0,00 Kč	8 628,30 Kč
	P 15	181951102		Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	221,70000	m2	11,88	2 633,80 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
	P 16	182201101		Svahování nasypů	250,86000	m2	37,81	9 485,02 Kč		0,00 Kč	9 485,02 Kč
	P 17	182301121		Rozproštění ornice pl. do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl. vrstvy do 100 mm	250,86000	m2	39,90	10 009,31 Kč		0,00 Kč	10 009,31 Kč
	P 18	181411131		Založení pařkové trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	519,10000	m2	9,76	5 081,99 Kč		0,00 Kč	5 081,99 Kč
	P 19	181411133		Založení pařkové trávníku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	250,90000	m2	13,98	3 502,56 Kč		0,00 Kč	3 502,56 Kč
	S 20	006724100		osvo směs travní parkova	38,88500	kg	83,03	3 228,62 Kč		0,00 Kč	3 228,62 Kč
	P 21	185803111		Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	519,10000	m2	3,43	1 780,51 Kč		0,00 Kč	1 780,51 Kč
	P 22	185803112		Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2	250,90000	m2	5,30	1 329,77 Kč		0,00 Kč	1 329,77 Kč
	002			2 - Zakládání				73 253,12 Kč			
	P 1	212762212		Tratvod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	50,00000	m	129,20	6 460,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
	P 2	213311113		Polštáře ztuhlé pod základy z kamenná drceného frakce 18 až 63 mm	40,28000	m3	332,50	13 393,10 Kč		0,00 Kč	13 393,10 Kč
	P 3	273313811		Základové desky z betonu tř. C 12/15	26,31600	m3	1 805,00	47 498,58 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
	P 4	273351215		Žizzení bednění stěn základových desek	11,40000	m2	189,05	2 155,17 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
	P 5	273351216		Odstranění bednění stěn základových desek	11,40000	m2	45,90	519,94 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
	P 6	278381641		Základ pod stroje z betonu do 5 m3 tř. C 20/25 sličitosti I	1,23500	m3	2 612,50	3 226,44 Kč		0,00 Kč	3 226,44 Kč
	003			3 - Svislé a kompletní konstrukce				893 045,54 Kč			
	P 1	311101211		Vytvření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z dutinových tvarovek	1,75000	m	62,32	109,06 Kč		0,00 Kč	109,06 Kč
	S 2	5529003R		trubka z ušlechtlé oceli nerez, DN 80 (DE 84x2) - 1,4301	1,40000	m	418,00	585,20 Kč		0,00 Kč	585,20 Kč
	S 3	5529004R		trubka z ušlechtlé oceli nerez, DN 150 (DE 154x4) - 1,4301	0,35000	m	667,85	233,75 Kč		0,00 Kč	233,75 Kč
	S 4	5529005R		trubka z ušlechtlé oceli nerez, DN 250 (DE 254x2) - 1,4301	0,60000	m	1 134,90	680,94 Kč		0,00 Kč	680,94 Kč
	P 5	311101213		Vytvření prostupů do 0,10 m2 ve zdech nosných osazením vložek z dutinových tvarovek	0,60000	m	85,31	51,19 Kč		0,00 Kč	51,19 Kč
	P 6	311238444		Zdivo nosné vnější z cihel broušených HELUZ tl. 440 mm pevnosti P 10 lepených tenkovrstvou maltou	17,26700	m2	1 463,00	25 261,82 Kč		0,00 Kč	25 261,82 Kč
	P 7	317168131		Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dli 125 cm	2,00000	kus	380,95	761,90 Kč		0,00 Kč	761,90 Kč
	P 8	317168132		Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dli 150 cm	10,00000	kus	445,55	4 455,50 Kč		0,00 Kč	4 455,50 Kč
	P 9	342248311		Příčky HELUZ tl. 65 mm pevnosti P 10 na MVC	7,90500	m2	418,95	3 311,80 Kč		0,00 Kč	3 311,80 Kč
	P 10	380311752		Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 20/25 tl. nad 300 mm	0,24000	m3	2 612,50	627,00 Kč		0,00 Kč	627,00 Kč
	P 11	380311763		Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 20/25 tl. nad 300 mm	1,20000	m3	2 612,50	3 135,00 Kč	1,20	3 135,00 Kč	0,00 Kč
	P 12	380326133		Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů z ŽB vodozavěrného V8 tl. B 30 tl. nad 300 mm	133,57800	m3	2 755,00	368 007,39 Kč	32,00	88 180,00 Kč	238 522,39 Kč
	P 13	380356231		Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinitých zřízení	553,01500	m2	254,35	195 860,87 Kč	100,00	35 435,00 Kč	143 123,62 Kč
	P 14	380356232		Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinitých odstranění	553,01500	m2	77,81	42 919,49 Kč	100,00	7 761,00 Kč	32 442,14 Kč

Objekt	Číslo	Drž	Číslo (KVP)	Popis díla	Množství M	Mj	Sazba	Cena celkem	Fakturační cena	Fak. množství	Zůstatek
								5 588 172,00 Kč	316 275,31 Kč		4 113 986,13 Kč
P 15	380351006			Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nadřizí nebo vodorovně z betonářské oceli 10 505	9,80000	t	20 900,00	200 640,00 Kč			0,00 Kč
S 16	380369001R			Armovací uzávěr "STABOX" - typ 5H - 10 mm	4,00000	kus	383,80	1 535,20 Kč			0,00 Kč
S 17	380369002R			Armovací uzávěr "STABOX" - typ 10B - 12 mm	2,00000	kus	845,50	1 691,00 Kč			0,00 Kč
S 18	380369003R			Armovací uzávěr "STABOX" - typ 12B - 8 mm	3,00000	kus	651,75	1 955,25 Kč			0,00 Kč
P 19	380369004R			Vodorovné pracovní spáry	65,00000	m	190,00	12 350,00 Kč	23,00	4 370,00 Kč	0,00 Kč
P 20	380369005R			Svislé pracovní spáry	45,00000	m	270,75	12 183,75 Kč			12 183,75 Kč
P 21	380369006R			Těsnění tubních prostupů	20,00000	m	332,50	6 650,00 Kč			6 650,00 Kč
004				4 - Vodorovné konstrukce				217 348,53 Kč			
P 1	411135001			Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hmotností do 1,5 t	21,00000	kus	1 007,00	21 147,00 Kč	21,00	21 147,00 Kč	0,00 Kč
S 2	5939001R			panel stropní předpjatý PPD 168/254 168x119x25 cm	2,02000	kus	1 835,40	3 707,51 Kč	2,02	3 707,51 Kč	0,00 Kč
S 3	5939002R			panel stropní předpjatý PPD 228/254 228x119x25 cm	1,01000	kus	2 585,90	2 611,76 Kč	1,01	2 611,76 Kč	0,00 Kč
S 4	5939003R			panel stropní předpjatý PPD 288/254 288x119x25 cm	14,14000	kus	2 585,90	36 564,63 Kč	14,14	36 564,63 Kč	0,00 Kč
P 5	411135002			Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hmotností do 3 t	3,00000	kus	1 520,00	4 560,00 Kč			4 560,00 Kč
S 6	5939004R			panel stropní předpjatý PPD 618/207 618x119x19 cm	3,03000	kus	7 913,01	23 976,42 Kč	3,03	23 976,42 Kč	0,00 Kč
P 7	411321616			Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	3,26000	m3	3 002,00	9 846,56 Kč			9 846,56 Kč
P 8	411351101			Zřízení bednění stropů deskových	1,66500	m2	364,80	607,39 Kč			607,39 Kč
P 9	411351102			Odstanění bednění stropů deskových	1,86500	m2	103,30	180,32 Kč			180,32 Kč
P 10	411361321			Výztuž stropů betonářskou ocelí 11 373	0,25000	t	20 900,00	5 225,00 Kč			5 225,00 Kč
P 11	411361321			Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	0,36500	t	20 900,00	7 628,50 Kč			7 628,50 Kč
P 12	413321616			Nosníky ze ŽB tř. C 30/37	0,47300	m3	2 992,50	1 415,45 Kč			1 415,45 Kč
P 13	413351107			Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	4,23000	m2	400,90	1 695,81 Kč			1 695,81 Kč
P 14	413351108			Odstanění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	4,23000	m2	75,24	318,27 Kč			318,27 Kč
P 15	413361321			Výztuž nosníků, vlných trámrů nebo přívlaků vlných trámrů betonářskou ocelí 10 505	4,23000	t	20 900,00	88 407,00 Kč	4,23	88 407,00 Kč	0,00 Kč
P 16	417321616			Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37	1,39300	m3	3 021,00	4 208,25 Kč			4 208,25 Kč
P 17	417351115			Zřízení bednění ztužujících věnců	6,19200	m2	160,55	994,13 Kč			994,13 Kč
P 18	417351116			Odstanění bednění ztužujících věnců	6,19200	m2	50,35	311,77 Kč			311,77 Kč
P 19	417361321			Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	0,15000	t	20 900,00	3 135,00 Kč			3 135,00 Kč
P 20	451572111			Lože pod pětibíči ořeviny výtok z kamenná drobného těžného	0,66000	m3	873,05	578,21 Kč			578,21 Kč
P 21	451577777			Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kamenná a těžného tl. do 100 mm	3,75000	m2	61,75	231,56 Kč			231,56 Kč
005				5 - Komunikace				2 558,94 Kč			
P 1	596811220			Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kamenná vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	4,00000	m2	178,80	714,40 Kč			714,40 Kč
S 2	592276300			deska betonová meliorační TBMAQ 500/500 50x50x10 cm	16,16000	kus	114,00	1 842,24 Kč			1 842,24 Kč
006				6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní				406 343,79 Kč			
P 1	611111212			Vyspravení povrchu stropů z prefabrikovaných dílců s do 1600 mm malou cementovou, se zabílením	91,04000	m2	209,00	19 027,36 Kč			19 027,36 Kč
P 2	611123001R			Zařízení spár stěrkorou hmotou vlnitých stropů	91,04000	m2	153,90	14 011,06 Kč			14 011,06 Kč
P 3	611321141			Vápenocementová omítka štuková dvovrstvá vnitřní ch stropů rovných nenášená ručně	43,60000	m2	365,75	15 946,70 Kč			15 946,70 Kč
P 4	612321141			Vápenocementová omítka štuková dvovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	145,62000	m2	262,20	38 181,56 Kč			38 181,56 Kč
P 5	622142001			Položení vnějších stěn sklovitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	59,50000	m2	142,50	8 478,75 Kč			8 478,75 Kč
P 6	622149001R			Úprava vnějších stěn flexibilní stěrkorou	59,50000	m2	326,80	19 444,60 Kč			19 444,60 Kč
P 7	622511011			Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	59,50000	m2	175,75	10 457,13 Kč			10 457,13 Kč
P 8	631311115			Mazanina tl. do 60 mm z betonu prostého tř. C 20/25	1,43000	m3	2 612,50	3 735,88 Kč			3 735,88 Kč
P 9	631311125			Mazanina tl. do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	4,00000	m3	2 612,50	10 450,00 Kč			10 450,00 Kč
P 10	631319111			Příplatek k mazanině za provedení odtokového žlabku do 200x100 mm	17,20000	m	107,35	1 846,42 Kč			1 846,42 Kč
P 11	632441221			Potěr anhydritový samonivelační tl. do 30 mm C30 litý	6,20000	m2	323,85	2 008,49 Kč			2 008,49 Kč
P 12	632441224			Potěr anhydritový samonivelační tl. do 45 mm C30 litý	2,00000	m2	498,75	997,50 Kč			997,50 Kč
P 13	632450132			Vyrovnání cementový potěr tl. do 30 mm ze suchých směsí provedený v lože	112,70000	m2	300,20	33 832,54 Kč			33 832,54 Kč
P 14	632451417			Potěr pískocementový tl. do 10 mm tř. C 30 běžný	11,40000	m2	163,40	1 862,76 Kč			1 862,76 Kč
P 15	632451427			Potěr pískocementový tl. do 20 mm tř. C 30 běžný	76,00000	m2	190,95	14 512,20 Kč			14 512,20 Kč
P 16	632451446			Potěr pískocementový tl. do 40 mm tř. C 25 běžný	11,40000	m2	247,95	2 826,63 Kč			2 826,63 Kč
P 17	632459001R			Hydroizolace flexibilní stěrka, např. Mastersseal 537 stropů	52,00000	m2	361,00	18 772,00 Kč			18 772,00 Kč
P 18	632459002R			Hydroizolace flexibilní stěrka, např. Mastersseal 537 stěn	337,43000	m2	332,50	112 195,81 Kč			112 195,81 Kč
P 19	632459003R			Hydroizolace flexibilní stěrka, např. Mastersseal 537 podlah	52,00000	m2	332,50	17 290,00 Kč			17 290,00 Kč

Objekt	Oddíl	Fazda	R	Číslo/SVP	Popis řádku	Množství (K)	M	Cena celkem	Fakturační červen 2014		zůstatek
									fakt. množství	fakturovaná cena	
003			P	20	632459304R	Epoxidová vodotěsná protiskluzná stěrka podlah	37,40000	156,78	5 568,172,00 Kč	315 275,31 Kč	4 113 896,13 Kč
			P	21	632459305R	Epoxidová vodotěsná protiskluzná stěrka podlah	37,40000	156,78	5 862,45 Kč	0,00 Kč	5 862,45 Kč
			P	22	632459306R	Penetrace s posypem křemenným pískem fr. 0,3-0,8 mm	37,40000	619,40	23 165,56 Kč	0,00 Kč	23 165,56 Kč
			P	23	632459307R	Uzavírací nátěr, např. MASTERSEAL 138	37,40000	460,75	17 232,05 Kč	0,00 Kč	17 232,05 Kč
			P	24	642942111	Osazování záruční nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	1,00000	192,85	192,85 Kč	0,00 Kč	192,85 Kč
			S	25	6539011R	Záruční ocelová z úhelníků pro dveře 600/600 - L	1,00000	935,76	935,76 Kč	0,00 Kč	935,76 Kč
			P	26	642942611	Osazování záruční nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	6,00000	208,85	1 253,10 Kč	0,00 Kč	1 253,10 Kč
			S	27	6539000R	Rohová renovační záruční pro dveře 900/1970 - L	1,00000	1 163,75	1 163,75 Kč	0,00 Kč	1 163,75 Kč
			S	28	6539000R	Rohová renovační záruční pro dveře 900/1970 - P	1,00000	1 163,75	1 163,75 Kč	0,00 Kč	1 163,75 Kč
			S	29	6539007R	Záruční pro cihelné zdivo pro dveře 900/1970 - P	1,00000	878,75	878,75 Kč	0,00 Kč	878,75 Kč
			S	30	6539000R	Záruční pro cihelné zdivo pro dveře 900/1970 - L	1,00000	878,75	878,75 Kč	0,00 Kč	878,75 Kč
			S	31	6539000R	Záruční pro cihelné zdivo pro dveře 700/1970 - L	1,00000	758,10	758,10 Kč	0,00 Kč	758,10 Kč
			S	32	6539010R	Záruční pro cihelné zdivo pro dveře 700/1970 - P	1,00000	758,10	758,10 Kč	0,00 Kč	758,10 Kč
			O	003	8 - Trubní vedení			4 855,09 Kč			
			P	1	671275221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tloušťky třídy SN8 DN125	12,00000	218,50	2 622,00 Kč	0,00 Kč	2 622,00 Kč
			P	2	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	10,00000	141,56	1 415,50 Kč	0,00 Kč	1 415,50 Kč
003			S	3	286113540	koleno kanalizace plastové KGB 125x15°	2,03000	29,80	60,99 Kč	0,00 Kč	60,99 Kč
			S	4	286113560	koleno kanalizace plastové KGB 125x45°	2,03000	29,80	60,99 Kč	0,00 Kč	60,99 Kč
			S	5	286113570	koleno kanalizace plastové KGB 125x67°	1,01500	37,54	38,10 Kč	0,00 Kč	38,10 Kč
			S	6	286113580	koleno kanalizace plastové KGB 125x87°	2,03000	37,54	76,21 Kč	0,00 Kč	76,21 Kč
			S	7	286117400	spojka dvouúhelní kanalizace plastové KGM DN 125	3,04500	28,52	86,84 Kč	0,00 Kč	86,84 Kč
			P	8	877275221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 125	1,00000	242,25	242,25 Kč	0,00 Kč	242,25 Kč
			S	9	286113890	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-125/125/45°	1,01500	63,90	64,86 Kč	0,00 Kč	64,86 Kč
			P	10	877316211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	1,00000	154,66	154,66 Kč	0,00 Kč	154,66 Kč
			S	11	286115040	redukce kanalizace plastová KGR 160x10	1,00000	34,30	34,30 Kč	0,00 Kč	34,30 Kč
			O	003	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání			3 153,93 Kč			
			P	1	385111111	Osazení příkopového žlabu do šiftoplasky tl 130 mm z betonových tvárníc s 500 mm	20,00000	73,91	1 478,20 Kč	0,00 Kč	1 478,20 Kč
			S	2	5929001	žlabovka betonová TBM 5 - 50	40,40000	38,42	1 552,17 Kč	0,00 Kč	1 552,17 Kč
			P	3	593312113	Vložky do svislých dilatačních spár z fešadních polystyrenových desek tl 30 mm	1,04000	121,90	125,46 Kč	0,00 Kč	125,46 Kč
			O	711	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			189 873,97 Kč			
711			P	1	71119001	Hydroizolace stropu nádrží	80,00000	622,25	49 780,00 Kč	0,00 Kč	49 780,00 Kč
			P	2	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	212,22000	6,83	1 456,29 Kč	0,00 Kč	1 456,29 Kč
			S	3	111631500	lak asfaltový ALPS bal 9 kg	0,03400	33 250,00	1 130,50 Kč	0,00 Kč	686,55 Kč
			S	4	1119001R	Penetrační nátěr SOPRADERE 1x	26,00000	47,50	1 235,00 Kč	0,00 Kč	681,75 Kč
			P	5	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena suspenzí asfaltovou	112,70000	9,11	1 026,70 Kč	0,00 Kč	522,50 Kč
			S	6	111633100	suspenze asfaltová gumoasfalt SA 1, bal 10 kg	0,11300	28 025,00	3 168,93 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			P	7	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena suspenzí penetračním	217,98000	16,43	3 581,56 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			S	8	111631500	lak asfaltový ALPS bal 9 kg	0,07800	33 250,00	2 527,00 Kč	0,00 Kč	3 581,56 Kč
			P	9	711112011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena suspenzí asfaltovou	372,46000	19,28	7 184,93 Kč	0,00 Kč	2 527,00 Kč
			S	10	111633100	suspenze asfaltová gumoasfalt SA 1, bal 10 kg	0,41000	28 025,00	11 490,25 Kč	0,00 Kč	7 184,93 Kč
			P	11	711141859	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP pás asfaltovaný modifikovaný SBS PARAELAST PV S 52 šedý	112,70000	68,86	7 782,78 Kč	0,00 Kč	11 490,25 Kč
			P	12	628626100	pás asfaltovaný modifikovaný SBS PARAELAST PV S 52 šedý	129,60000	197,12	25 547,74 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			P	13	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP pás asfaltovaný modifikovaný SBS PARAELAST PV S 52 šedý	63,50000	83,03	5 273,15 Kč	0,00 Kč	5 273,15 Kč
			S	14	628626100	pás asfaltovaný modifikovaný SBS PARAELAST PV S 52 šedý	76,21100	197,12	15 022,71 Kč	0,00 Kč	15 022,71 Kč
			P	15	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi novými ukončené horní provětrávací lištou	21,90000	651,20	14 261,28 Kč	0,00 Kč	15 022,71 Kč
713			P	16	711161515	Izolace foliemi novými pro ochranu asfaltových střešních izolací zatížitelnost 400 kN/m2	217,98000	147,25	32 098,88 Kč	0,00 Kč	16 641,23 Kč
			P	17	936711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	3,45500	843,60	2 913,38 Kč	0,00 Kč	32 098,88 Kč
			O	713	713 - Izolace tepelné			118 284,21 Kč			1 556,44 Kč

Objekt	Odlet	Druh	R	Charakter	Popis řádku	Množství M	Mj	Skla	Cena celková	Fakturační cena 2014	Zůstatek
									celková	fakturovaná cena	cena(Kč)
		P	1	713111111	Montáž izolace tepelné stěny stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	121,04000	m2	22,80	5 688 172,00 Kč	315 275,31 Kč	4 113 985,13 Kč
		S	2	631515040	deska minerální izolační střední ISOVER St 120 mm	81,60000	m2	566,03	46 188,05 Kč	0,00 Kč	2 759,71 Kč
		S	3	631537150	deska izolační ROCKWOOL ROCKMIN 600x1000x100 mm	20,52000	m2	79,53	1 621,85 Kč	0,00 Kč	46 188,05 Kč
		S	4	631637070	deska izolační ROCKWOOL ROCKMIN 600x1000x160 mm	20,52000	m2	129,49	2 637,13 Kč	0,00 Kč	1 621,85 Kč
		P	5	713131141	Montáž izolace tepelné stěny a základu lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	24,05900	m2	125,40	3 017,00 Kč	0,00 Kč	2 637,13 Kč
		S	6	263763950	deska fasádní polystyrenová izolační Perlmetar N PER 30 (EPS) P1 1250 x 600 x 80 mm	24,54000	m2	288,32	7 074,37 Kč	0,00 Kč	3 017,00 Kč
		P	7	713131151	Montáž izolace tepelné stěny a základu volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	0,75000	m2	28,76	21,59 Kč	0,00 Kč	7 074,37 Kč
		S	8	263758670	deska z párového polystyrenu bílá EPS 70 Z 1000 x 1000 x 40 mm	0,76500	m2	83,80	63,95 Kč	0,00 Kč	21,59 Kč
		S	9	263758680	deska z párového polystyrenu bílá EPS 70 Z 1000 x 1000 x 50 mm	0,76500	m2	96,14	73,55 Kč	0,00 Kč	63,95 Kč
		P	10	713291122	Montáž izolace tepelné stěny petrolejné zábrany střechy vřemem asfaltovým pásem	100,52000	m2	222,30	22 345,60 Kč	0,00 Kč	73,55 Kč
		S	11	628361100	pás těžký asfaltovaný FOALBIT Al S 40	158,26000	m2	123,50	19 547,58 Kč	0,00 Kč	22 345,60 Kč
		P	12	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	14,00000	m2	94,91	1 328,74 Kč	0,00 Kč	19 547,58 Kč
		S	13	6319001	Tepelná izolace K-Flex samolepicí, tl. 25 mm	14,00000	m2	650,75	9 110,50 Kč	0,00 Kč	1 328,74 Kč
		P	14	998713102	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	3,02800	t	788,50	2 387,58 Kč	0,00 Kč	9 110,50 Kč
		P	15	721	721 - Zdravotnická - vnitřní kanalizace	11 038,43 Kč					
		P	1	721173401	Potrubí kanalizační plastové svařované systém KG DN 100	6,00000	m	308,75	1 852,50 Kč	0,00 Kč	1 852,50 Kč
		P	2	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	11,00000	m	237,50	2 612,50 Kč	0,00 Kč	1 852,50 Kč
		P	3	721211422	Vpust podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	1,00000	kus	2 042,50	2 042,50 Kč	0,00 Kč	2 612,50 Kč
		P	4	721242116	Lapač sřechních spávenin z PP se zápschovou klapkou a lapacími košem DN 125	2,00000	kus	2 281,00	4 522,00 Kč	0,00 Kč	2 042,50 Kč
		P	5	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	0,01800	t	495,90	8,93 Kč	0,00 Kč	4 522,00 Kč
		P	6	722	722 - Zdravotnická - vnitřní vvedovod	6 243,08 Kč					
		P	1	7221174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svař polyfuzé PN 20 D 20 x 3,1 mm	15,00000	m	312,56	4 688,25 Kč	0,00 Kč	8,93 Kč
		P	2	722176111	Montáž potrubí plastové spojované svař polyfuzé do D 10 mm	0,60000	m	129,20	77,52 Kč	0,00 Kč	4 688,25 Kč
		P	3	551909250	flex ohebná sanitární D 8 x 12 mm F 3/8" x M 10, 50 cm	2,00000	kus	80,75	161,50 Kč	0,00 Kč	77,52 Kč
		P	4	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelné izolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	15,00000	m	35,15	527,25 Kč	0,00 Kč	161,50 Kč
		P	5	722190401	Vvedení a upevnění výpustku do DN 25	1,00000	kus	137,75	137,75 Kč	0,00 Kč	527,25 Kč
		P	6	722221134	Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem	1,00000	soubor	145,35	145,35 Kč	0,00 Kč	137,75 Kč
		P	7	722232221	Kohout kulový rohový G 1/2 PN 42 do 185°C pinoptrubkový s 2x vnějším závitem	1,00000	kus	499,70	499,70 Kč	0,00 Kč	145,35 Kč
		P	8	998722102	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	0,01300	t	442,70	5,76 Kč	0,00 Kč	499,70 Kč
		P	9	725	725 - Zdravotnická - zdravotní předměty	1 548,50 Kč					
		P	1	725211502	Umyvadlo keramické připravené na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	1,00000	soubor	1 548,50	1 548,50 Kč	0,00 Kč	5,76 Kč
		P	2	725822812	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	1,00000	soubor	2 774,00	2 774,00 Kč	0,00 Kč	1 548,50 Kč
		P	3	998725102	Přesun hmot tonážní pro zdravotní předměty v objektech v do 12 m	0,01700	t	521,55	8,87 Kč	0,00 Kč	2 774,00 Kč
		P	4	751	751 - Vzduchotechnika	128 083,35 Kč					
		P	1	7511111012	Mž vent ax tl nástranného základního D do 200 mm	2,00000	kus	897,83	1 795,66 Kč	0,00 Kč	8,87 Kč
		P	2	42990008R	Zapuštěný stěnový ventilátor ENR 200	2,00000	kus	5 995,47	11 970,94 Kč	0,00 Kč	1 795,66 Kč
		P	3	751369001R	Filtrovní sestava GEA AT poco 10.05 MBV	2,00000	kpl	40 778,26	81 556,52 Kč	0,00 Kč	11 970,94 Kč
		P	4	42990009R	Mž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2	2,00000	kus	137,86	275,72 Kč	0,00 Kč	81 556,52 Kč
		P	5	751398922	Nerezová mřížka - krytka 300x100 mm	2,00000	kus	550,62	1 101,24 Kč	0,00 Kč	275,72 Kč
		P	6	751398951	Mž protidustové žaluzie potrubí do 0,150 m2	4,00000	kus	485,89	1 943,56 Kč	0,00 Kč	1 101,24 Kč
		P	7	42990005R	Protidustová žaluzie z hliníkové WG-A 300x100 mm	2,00000	kus	428,08	856,16 Kč	0,00 Kč	1 943,56 Kč
		P	8	42990007R	Protidustová žaluzie z hliníkové IMOS-PZ AL 40-F R2 250x250 mm	2,00000	kus	3 459,85	6 919,70 Kč	0,00 Kč	856,16 Kč
		P	9	751510042	Vzduchotechnické potrubí potrubí kruhové spirálové vně D do 200 mm	0,80000	m	132,63	106,10 Kč	0,00 Kč	6 919,70 Kč
		P	10	751519001R	Mž nerezové potrubí DN 150 mm	1,00000	m	1 852,69	1 852,69 Kč	0,00 Kč	106,10 Kč
		P	11	5529001R	trubka z ušlechtilé oceli nerez DN 150 (DE 154x2) - 90° - 1,4301	1,00000	m	2 634,50	2 634,50 Kč	0,00 Kč	1 852,69 Kč
		P	12	5529002R	kolekno z ušlechtilé oceli nerez DN 150 (DE 154x2) - 90° - 1,4301	2,00000	kus	898,61	1 797,22 Kč	0,00 Kč	2 634,50 Kč
		P	13	751525932	Mž potrubí plastové 150 x 150 mm	2,70000	m	408,26	1 102,49 Kč	0,00 Kč	1 797,22 Kč
		P	14	4299001R	Cyfrantné potrubí plastové 150 x 150 mm	0,50000	m	1 244,83	622,41 Kč	0,00 Kč	1 102,49 Kč
		P	15	4299002R	Cyfrantné potrubí plastové 300 x 100 mm	2,20000	m	1 096,45	2 412,19 Kč	0,00 Kč	622,41 Kč
		P	16	751526423	Mž přechodu osového do plast potrubí bez příruby do 0,28 m2	4,00000	kus	454,86	1 819,44 Kč	0,00 Kč	2 412,19 Kč
		P	17	4299003R	Přechod plastový 550x245 mm - 150x150 mm	2,00000	kus	1 137,15	2 274,30 Kč	0,00 Kč	1 819,44 Kč
		P	18	4299004R	Přechod plastový 550x245 mm - 300x100 mm	2,00000	kus	1 137,15	2 274,30 Kč	0,00 Kč	2 274,30 Kč

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo/SKVP	Popis řetku	Množství MJ	Jedn.	Cena celková celkem	Fakturační červen 2014		zůstatek
									fakt. množství	fakturovaná cena	
								5 568 172,00 Kč		315 275,31 Kč	4 113 895,13 Kč
								4 189,50 Kč		0,00 Kč	4 189,50 Kč
								817,00 Kč		0,00 Kč	817,00 Kč
								55 611,21 Kč		0,00 Kč	
								11 177,70 Kč		0,00 Kč	11 177,70 Kč
								2 458,39 Kč		0,00 Kč	2 458,39 Kč
								12 114,02 Kč		0,00 Kč	12 114,02 Kč
								8 988,21 Kč		0,00 Kč	8 988,21 Kč
								5 755,34 Kč		0,00 Kč	5 755,34 Kč
								5 144,25 Kč		0,00 Kč	5 144,25 Kč
								3 693,80 Kč		0,00 Kč	3 693,80 Kč
								4 048,43 Kč		0,00 Kč	4 048,43 Kč
								3 251,23 Kč		0,00 Kč	3 251,23 Kč
								12 184,99 Kč		0,00 Kč	12 184,99 Kč
								304,00 Kč		0,00 Kč	304,00 Kč
								3 587,20 Kč		0,00 Kč	3 587,20 Kč
								737,20 Kč		0,00 Kč	737,20 Kč
								2 264,80 Kč		0,00 Kč	2 264,80 Kč
								3 222,40 Kč		0,00 Kč	3 222,40 Kč
								1 857,25 Kč		0,00 Kč	1 857,25 Kč
								212,14 Kč		0,00 Kč	212,14 Kč
								53 947,03 Kč		0,00 Kč	53 947,03 Kč
								24 510,00 Kč		0,00 Kč	24 510,00 Kč
								5 760,80 Kč		0,00 Kč	5 760,80 Kč
								3 670,80 Kč		0,00 Kč	3 670,80 Kč
								2 709,60 Kč		0,00 Kč	2 709,60 Kč
								15 305,64 Kč		0,00 Kč	15 305,64 Kč
								1 185,60 Kč		0,00 Kč	1 185,60 Kč
								808,59 Kč		0,00 Kč	808,59 Kč
								219 426,21 Kč		0,00 Kč	219 426,21 Kč
								12 207,50 Kč		0,00 Kč	12 207,50 Kč
								12 207,50 Kč		0,00 Kč	12 207,50 Kč
								12 207,50 Kč		0,00 Kč	12 207,50 Kč
								12 207,50 Kč		0,00 Kč	12 207,50 Kč
								11 305,00 Kč		0,00 Kč	11 305,00 Kč
								11 305,00 Kč		0,00 Kč	11 305,00 Kč
								21 470,00 Kč		0,00 Kč	21 470,00 Kč
								25 175,00 Kč		0,00 Kč	25 175,00 Kč
								17 575,00 Kč		0,00 Kč	17 575,00 Kč
								7 106,00 Kč		0,00 Kč	7 106,00 Kč
								34 181,00 Kč		0,00 Kč	34 181,00 Kč
								1 306,20 Kč		0,00 Kč	1 306,20 Kč
								4 645,50 Kč		0,00 Kč	4 645,50 Kč
								427,50 Kč		0,00 Kč	427,50 Kč
								617,52 Kč		0,00 Kč	617,52 Kč
								3 610,00 Kč		0,00 Kč	3 610,00 Kč
								807,50 Kč		0,00 Kč	807,50 Kč
								2 565,00 Kč		0,00 Kč	2 565,00 Kč
								855,00 Kč		0,00 Kč	855,00 Kč
								855,00 Kč		0,00 Kč	855,00 Kč
								332,50 Kč		0,00 Kč	332,50 Kč
								665,00 Kč		0,00 Kč	665,00 Kč
								855,00 Kč		0,00 Kč	855,00 Kč
								1 140,00 Kč		0,00 Kč	1 140,00 Kč
								1 140,00 Kč		0,00 Kč	1 140,00 Kč
								1 187,49 Kč		0,00 Kč	1 187,49 Kč

Objekt	Číslo	Drůb	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství M	Mj	Sazba	Cena odložen	Fakturační červen 2014 fak. množství	Fakturovaná cena	Zůstatek cena(Kč)
771	Q	PSV			771 - Podlahy z dlaždic				5 568 172,00 Kč		315 273,31 Kč	4 113 995,13 Kč
P	1	771571116			Montáž podlah z keramických dlaždic různých tloušťek do malty do 25	6,20000	m2	428,45	2 656,39 Kč			
S	2	597615000			dlažba keramická pálená rustikální CARRE 6, 20 x 20 x 9 cm	6,82000	m2	335,35	2 287,09 Kč		0,00 Kč	2 656,39 Kč
P	3	998771102			Přesun hmot tonáží pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	1,05300	t	436,05	459,16 Kč		0,00 Kč	2 287,09 Kč
781	Q	PSV			781 - Dokončovací práce - obklady keramické				23 279,37 Kč			459,16 Kč
P	1	781414113			Montáž obkladů vnitřních povrchů nových pravouhlých do 35 ks/m2	20,00000	m2	317,30	6 346,00 Kč		0,00 Kč	
S	2	5979001R			keramický obklad - barva bílá 20 x 15 cm	22,00000	m2	271,04	5 962,88 Kč		0,00 Kč	6 346,00 Kč
P	3	781774120			Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 85 ks/m2 lepených	13,35000	m2	417,05	5 567,62 Kč		0,00 Kč	5 962,88 Kč
S	4	5979002R			keramický obklad vnější - kabřinec 250 x 65 x 15 mm	14,63000	m2	341,62	5 016,69 Kč		0,00 Kč	5 567,62 Kč
P	5	998781102			Přesun hmot tonáží pro obklady keramické v objektech v do 12 m	0,86500	t	436,05	377,18 Kč		0,00 Kč	5 016,69 Kč
783	Q	PSV			783 - Dokončovací práce - natěry				30 446,41 Kč			377,18 Kč
P	1	783221112			Natěry syntetické KOK barva draží lesklý povrch 1x antikorozní, 1x	3,90300	m2	180,50	720,74 Kč		0,00 Kč	
P	2	783522212			Natěry syntetické lempířských kol barva draží lesklý povrch 1x reaktivní,	41,08900	m2	144,40	5 933,25 Kč		0,00 Kč	720,74 Kč
P	3	783783311			Natěry tesákových kol proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním	321,90500	m2	43,60	14 035,06 Kč		0,00 Kč	5 933,25 Kč
P	4	783851117			Natěry epoxidové omítek stropů napuštění	43,80000	m2	56,24	2 452,08 Kč		0,00 Kč	14 035,06 Kč
P	5	783851217			Natěry epoxidové omítek stěn napuštění	45,62000	m2	50,16	2 304,30 Kč		0,00 Kč	2 452,08 Kč
784	Q	PSV			784 - Dokončovací práce - malby a tapety				4 493,98 Kč			2 304,30 Kč
P	1	784312021			Dvojnásobná bílá vápenná malba v místnostech výšky do 3,80 m	89,22000	m2	23,75	4 493,98 Kč		0,00 Kč	
002	B				Stavební elektroinstalace				96 885,00 Kč			4 493,98 Kč
001	Q	RSV			Stavební elektroinstalace				70 520,00 Kč			
S	1	1.01			Zářivkové průmyslové celoplošné svítidlo	5,00000	ks	801,80	4 009,00 Kč		0,00 Kč	4 009,00 Kč
S	2	1.02			Zářivkové průmyslové svítidlo s pohybovým čidlem	1,00000	ks	905,00	905,00 Kč		0,00 Kč	905,00 Kč
S	3	1.03			Zářivkové průmyslové svítidlo	2,00000	ks	444,00	888,00 Kč		0,00 Kč	888,00 Kč
S	4	1.04			Zářivkové průmyslové svítidlo	1,00000	ks	1 311,00	1 311,00 Kč		0,00 Kč	1 311,00 Kč
S	5	1.05			Zářivka T8 36W/840	10,00000	ks	39,90	399,00 Kč		0,00 Kč	399,00 Kč
S	6	1.06			Zářivka R0W	3,00000	ks	15,33	46,00 Kč		0,00 Kč	46,00 Kč
S	7	1.07			Lineární zářivka T8 6W/220V	1,00000	ks	58,00	58,00 Kč		0,00 Kč	58,00 Kč
S	8	1.08			Zásuvková skříň	1,00000	ks	5 529,00	5 529,00 Kč		0,00 Kč	5 529,00 Kč
S	9	1.09			Nástěnný konvertor	2,00000	ks	2 261,00	4 522,00 Kč		0,00 Kč	4 522,00 Kč
S	10	1.10			Vypínač 6.1	4,00000	ks	100,75	403,00 Kč		0,00 Kč	403,00 Kč
S	11	1.11			Vypínač 6.5	1,00000	ks	107,00	107,00 Kč		0,00 Kč	107,00 Kč
S	12	1.12			Lišta hranatá 40x40mm s víklem	20,00000	m	36,10	722,00 Kč		0,00 Kč	722,00 Kč
S	13	1.13			Trubka pevná pr 20mm	20,00000	m	78,85	1 577,00 Kč		0,00 Kč	1 577,00 Kč
S	14	1.14			Krabice instalační 117x117mm	10,00000	ks	299,30	2 993,00 Kč		0,00 Kč	2 993,00 Kč
S	15	1.15			Kabel silový CYKY-J 3x1,5	150,00000	m	11,40	1 710,00 Kč		0,00 Kč	1 710,00 Kč
S	16	1.16			Kabel silový CYKY-J 3x2,5	35,00000	m	17,11	599,00 Kč		0,00 Kč	599,00 Kč
S	17	1.17			Kabel silový CYKY-J 5x4	8,00000	m	45,63	365,00 Kč		0,00 Kč	365,00 Kč
S	18	1.18			Kabel silový CYKY-O 2x1,5	12,00000	m	10,50	126,00 Kč		0,00 Kč	126,00 Kč
S	19	1.19			Podružný materiál	1,00000	ks	3 781,00	3 781,00 Kč		0,00 Kč	3 781,00 Kč
P	20	1.20			Montážní práce	1,00000	ks	40 470,00	40 470,00 Kč		0,00 Kč	40 470,00 Kč
002	Q	RSV			PROMOSVOD				11 739,00 Kč			
S	1	2.01			Drát FeZn Al 6mm	30,00000	m	30,40	912,00 Kč		0,00 Kč	912,00 Kč
S	2	2.02			Podpěra vedení na hřebeniště PV15e	10,00000	ks	43,70	437,00 Kč		0,00 Kč	437,00 Kč
S	3	2.03			Podpěra vedení na plochu střechy PV21c	15,00000	ks	27,80	417,00 Kč		0,00 Kč	417,00 Kč
S	4	2.04			Jímecové UR 1.0	2,00000	ks	263,50	527,00 Kč		0,00 Kč	527,00 Kč
S	5	2.05			Ochranná stříška normi OSH	2,00000	ks	62,00	124,00 Kč		0,00 Kč	124,00 Kč
S	6	2.06			Ochranná stříška normi OSD	2,00000	ks	100,00	200,00 Kč		0,00 Kč	200,00 Kč
S	7	2.07			Držák jímecové tyče DJT	2,00000	ks	65,00	130,00 Kč		0,00 Kč	130,00 Kč
S	8	2.08			Swarka k jímecové tyči SJ1	2,00000	ks	56,50	113,00 Kč		0,00 Kč	113,00 Kč
S	9	2.09			Swarka okapová S0c	2,00000	ks	34,50	69,00 Kč		0,00 Kč	69,00 Kč
S	10	2.10			Swarka zkušební SZa	2,00000	ks	46,00	92,00 Kč		0,00 Kč	92,00 Kč
S	11	2.11			Podpěra vedení dc zdiva PV1b-20	10,00000	ks	20,90	209,00 Kč		0,00 Kč	209,00 Kč
S	12	2.12			Ochranný úhelník OU 1.7	2,00000	ks	123,00	246,00 Kč		0,00 Kč	246,00 Kč
S	13	2.13			Držák ochranného úhelníku DOUB-20	4,00000	ks	48,50	194,00 Kč		0,00 Kč	194,00 Kč
S	14	2.14			Swarka spojovací SS	3,00000	ks	36,33	109,00 Kč		0,00 Kč	109,00 Kč

Objekt	Úděl	Dřev	R	Číslo(SKP)	Popis nároku	Množství (tj)	Mj	Stavba	Cena za jednotku	Fakturační cena 2014		zůstatek cena(Kč)																																																																													
										fakt. množství	fakturovaná cena																																																																														
003	S	15	2.16	P	Podružný materiál (označení svodů, zinkový sprej, apod.)	1,00000	kpl	1 444,00	5 568 172,00 Kč	315 275,31 Kč	4 113 895,13 Kč																																																																														
												P	16	2.16	P	Montáž hromosvodu	1,00000	kpl	6 475,00	6 475,00 Kč																																																																					
																					Q	1	3.01	P	Pásek FeZn 30x4	45,00000	m	36,11	1 625,00	6 956,00 Kč																																																											
																															S	2	3.02	P	Drát FeZn 10mm	12,00000	m	27,58	331,00	0,00 Kč																																																	
																																									S	3	3.03	P	Svorka křídlová	7,00000	ks	37,14	260,00	0,00 Kč																																							
																																																			S	4	3.04	P	Ekvipotenciální svorkovnice s krytem EPS 2	338,000	ks	338,00	0,00 Kč																														
																																																												S	5	3.05	P	Podružný materiál (asfalt, zinkový sprej, apod.)	1,00000	kpl	396,00	396,00 Kč																					
																																																																					P	6	3.06	P	Montáž zemnění	1,00000	kpl	3 116,00	3 116,00 Kč												
																																																																														Q	1	HSV	SPOLEČNÉ PRÁCE	8 350,00	Kč	4 560,00	0,00 Kč				
																																																																																						P	1	4.01	P
P	2	4.02	P	Dokumentace skutečného provedení	1,00000	kpl	3 800,00	3 800,00 Kč																																																																																	
									B	1	HSV	SO 02 Propojovací potrubí	350 650,65	Kč	139 759,54	0,00 Kč																																																																									
																	Q	1	HSV	1 - Zemní práce	6 908,00	Kč	518,70	0,00 Kč																																																																	
																									P	1	115101201	P	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	10,00000	hod	69,08	0,00 Kč																																																								
																																		P	2	115101301	P	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	10,00000	den	51,97	0,00 Kč																																															
																																											P	3	119001401	P	Dočasná zařídění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	3,30000	m	223,25	738,73	0,00 Kč																																					
																																																					P	4	119001421	P	Dočasná zařídění kabelů a kabelových tratí ze 3-volná ložných kabelů	18,00000	m	182,40	3 283,20	0,00 Kč																											
																																																															P	5	1121101101	P	Sejmout ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	21,00000	m3	31,92	670,32	0,00 Kč																	
																																																																									P	6	130001101	P	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti pozemního vedení	38,41200	m3	369,55	14 195,15	0,00 Kč							
																																																																																			P	7	131201202	P	Houbení jam zaplněných v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	79,00000	m3
P	8	132201202	P	Houbení rýh s do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	298,00000	m3	65,50	25 479,00																																																																																	
									P	9	151101101	P	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	510,60000	m2	28,50																																																																									
																	P	10	151101102	P	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	97,20000	m2	182,45																																																																	
																									P	11	151101111	P	Odstavení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	510,80000	m2	4,75	2 426,35																																																								
																																		P	12	151101112	P	Odstavení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	97,20000	m2	76,96	7 479,54																																															
																																											P	13	161101101	P	Svislé přemístění výkopů z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	377,00000	m3	38,00	14 326,00	0,00 Kč																																					
																																																					P	14	162301101	P	Vodorovné přemístění do 500 m výkopů/sepániny z horniny tř. 1 až 4	187,91600	m3	52,72	9 852,53	0,00 Kč																											
																																																															P	15	171201201	P	Uložení sypání na skládky	123,75000	m3	16,43	2 080,71	0,00 Kč																	
																																																																									P	16	174101101	P	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypánínou se zhrutněním	253,24700	m3	88,63	22 445,28	0,00 Kč							
																																																																																			P	17	175101101	P	Obypání potrubí bez průchodu sypáníny z horní tř. 1 až 4 uložným do 3 m od kraje výkopu	97,79800	m3
S	18	563373310	P	Šterklošek frakce 0-22	167,91800	t	171,00	28 713,64																																																																																	
									P	19	181301105	P	Rozproštění ornice tl vrsky do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	140,00000	m2	87,21																																																																									
																	P	20	180402111	P	Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	70,00000	m2	14,06																																																																	
																									S	21	005724100	P	osivo směs travní parková	0,09800	kg	83,03	7 31 Kč																																																								
																																		Q	1	HSV	3 - Svislé a kompletní konstrukce	2,00000	kus	1 425,00	7 336,47	0,00 Kč																																															
																																											P	2	310213001R	P	Ušetření prostupu potrubí polyuretanovou pěnou	0,36000	m3	4 360,50	1 569,78	0,00 Kč																																					
																																																					P	3	321351010	P	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	2,58000	m2	931,00	2 401,98	0,00 Kč																											
																																																															P	4	321352010	P	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	2,58000	m2	199,50	514,71	0,00 Kč																	
																																																																									Q	1	HSV	4 - Vodorovné konstrukce	22,84000	m3	427,50	9 765,38	0,00 Kč								
																																																																																		P	2	451572111	P	Lože pod potrubí otevřený výkop z kaménka drobného těženého	1,26200	m3	784,70
P	3	452311131	P	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	0,58500	m3	2 422,50	1 417,16																																																																																	
									P	4	452351101	P	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	1,53000	m2	251,75																																																																									
																	P	5	465513327	P	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vysypáním tl 300 mm pro hydromediaci	10,20000	m2	1 035,50																																																																	
																									Q	1	HSV	8 - Trubní vedení	175,10000	m	53,56	9 381,96	0,00 Kč																																																								
																																		P	2	2869001R	S	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop	177,72700	m	176,95	31 804,28																																															
																																											P	3	871263221	P	potrubí vodovodní PE100-RC PN16, SDR11, "10 x 10 mm	3,00000	m	171,95	515,95	0,00 Kč																																					
																																																					P	4	877263211	P	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tlustostěný SN8 DN100	1,00000	kus	130,15	130,15	0,00 Kč																											
																																																															S	5	286113530	P	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednocesé DN 100	1,00000	kus	23,10	23,10	0,00 Kč																	
																																																																									P	6	4511354121	P	koleno kanalizační plastové KGB 100x87°	89,00000	m	79,89	7 110,21								
																																																																																		S	7	2869002R	P	Montáž potrubí v otevřeném výkopu sklonu do 20 % z PP DN 200	90,33500	m	145,35
P	8	877263211	P	trubka kanalizační PP SN 8, DN 200	1,00000	kus	0,00	0,00																																																																																	

Objekt	Odřez	Dřev	Číslo (KSP)	Popis řádku	Množství Kč	Mj	Sázba	Cena odřez	Fakturační červen 2014 fakt. množství	Fakturovaná cena	Zůstatek cena (Kč)
P 8	877251121			Montáž elektrovarovky na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 110 mm	14,00000	kus	87,31	5 558,172,00 Kč		315,275,31 Kč	4 113,985,13 Kč
S 9	2869000R			Elektrovarovka - koleno d 110 - 90° SDR11	1,01500	kus	923,84	633,20 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
S 10	2869000R			Elektrovarovka - koleno d 110 - 45° SDR11	5,07500	kus	630,00	3 197,25 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
S 11	2869000R			Elektrovarovka - koleno d 110 - 30° SDR11	1,01500	kus	744,34	755,51 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
S 12	2869000R			Elektrovarovka - lemový nákrúžek navazovací d 110, SDR11	3,04500	kus	178,24	542,74 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
S 13	2869000R			Elektrovarovka - PP příruba s ocel. výztuhou d 110, SDR11	3,04500	kus	370,48	1 128,14 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
S 14	2869000R			Spojka redukovaná s jističem proti posunu PN 16, 110/60	1,01500	kus	3 902,41	3 969,95 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
P 15	877355211			Montáž varovky z polypropylenu, jednoosé DN 200	1,00000	kus	163,10	163,10 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
S 16	286117130			koleno kanalizační PP 30° DN 200	1,00000	kus	178,98	178,98 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
P 17	891355111			Montáž koncových klepek hrdlových DN 200	1,00000	kus	330,80	330,80 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
S 18	42290001			Koncová klepka z PE-HD DN 200, se vstřímým talířem	1,00000	kus	9 855,07	9 855,07 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
P 19	892271111			Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100	176,00000	m	11,88	2 090,88 Kč		0,00 Kč	2 090,88 Kč
P 20	892271111			Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	176,00000	m	30,30	5 332,80 Kč		0,00 Kč	5 332,80 Kč
P 21	892351111			Zkouška těsnosti potrubí DN 200	86,00000	m	15,26	1 308,81 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
P 22	892372111			Zabezpečení koncov potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	4,00000	kus	950,00	3 800,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
P 23	893819001R			Osažení šachty kruhové z PP samonosné	1,00000	kus	7 125,00	7 125,00 Kč		0,00 Kč	7 125,00 Kč
S 24	5829001R			Plastová šachta samonosná kruhová z PP	1,00000	kus	13 437,75	13 437,75 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
P 25	894411211			Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno kamenina	1,00000	kus	9 167,50	9 167,50 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
S 26	592243370R			dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-C 1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	1,00000	kus	3 016,25	3 016,25 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
S 27	592243310			skruž betonová šachtová TBZ-Q 1000/1000 SP D 100x100x12 cm	1,00000	kus	1 247,35	1 247,35 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
S 28	5922433150			deska betonová zakrytová TZK-Q 1 100-80/17 100/60x16,5 cm	1,00000	kus	2 556,45	2 556,45 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
S 29	592243210			přístěnek šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 1 63/6 82,5 x 12 x 8 cm	1,00000	kus	194,75	194,75 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
S 30	592243480			těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílců EMT DN 1000	2,00000	kus	161,50	323,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
P 31	899104111			Osažení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	1,00000	kus	672,60	672,60 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
S 32	552434420			poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN	1,00000	kus	2 117,81	2 117,81 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
P 33	899409002			Výstražná páska nódle baný s nápisem "Vodovod"	176,00000	m	3,32	584,32 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
P 34	899409003			Identifikační vodič Cu 4 mm, vc. zkusebního vyřízení	182,00000	m	14,25	2 593,50 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
009 C	HSV			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				163,22 Kč			
P 1	871042231			Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 3 do 150 mm	2,00000	kus	51,61	103,22 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
009 C	HSV			99 - Přesun hmot				20 648,58 Kč			
P 1	898276101			Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastových hmot otevřený výkop	62,10100	t	332,50	20 649,58 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
004 B				SO 03 Přijížděcí cesta a zpevněná plocha				345 297,57 Kč			
001 C	HSV			1 - Zemní práce				49 672,22 Kč			
P 1	122202202			Odkopávky a prokopávky nezapevněné pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	153,45000	m3	80,27	12 317,43 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
P 2	162701105			Vodovodní přemístění do 10000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	153,45000	m3	95,00	14 577,75 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
P 3	171201201			Uložení sypání na skládky	153,45000	m3	18,43	2 829,09 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
P 4	171201211			Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	288,53800	t	47,50	12 755,65 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
P 5	181951102			Uprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	555,00000	m2	11,88	6 593,40 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
005 C	HSV			5 - Komunikace				270 525,03 Kč			
P 1	564231111			Podklad nebo podpěr ze šterkopisku ŠP tl 100 mm	90,00000	m2	38,00	3 420,00 Kč		0,00 Kč	3 420,00 Kč
P 2	564251114			Podklad nebo podpěr ze šterkopisku ŠP tl 180 mm	407,00000	m2	76,00	30 932,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
P 3	564769001R			Podklad z kameniva drceného vel. 4 - 8 mm tl 100 mm	90,00000	m2	86,92	7 822,80 Kč		0,00 Kč	7 822,80 Kč
P 4	564769002R			Podklad z kameniva drceného vel. 16 - 32 mm tl 100 mm	90,00000	m2	83,31	7 497,90 Kč		0,00 Kč	7 497,90 Kč
P 5	564761111			Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	90,00000	m2	165,30	14 877,00 Kč		0,00 Kč	14 877,00 Kč
P 6	564851111			Podklad ze šterkopisku ŠP tl 150 mm	465,00000	m2	76,00	35 340,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
P 7	569831111			Zpevnění krajnic šterkopisky tl 100 mm	98,00000	m2	82,93	8 110,77 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
P 8	572131111			Vyrovnání povrchu dosavadních kytů živinou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl do 40 mm	368,00000	m2	182,40	66 768,40 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
P 9	579411115			Nálet živinový uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,8 kg/m2	666,00000	m2	32,77	21 824,82 Kč		0,00 Kč	21 824,82 Kč
P 10	574381112			Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	368,00000	m2	136,32	49 893,12 Kč		0,00 Kč	49 893,12 Kč
P 11	598212211			Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	90,00000	m2	171,00	15 380,00 Kč		0,00 Kč	15 380,00 Kč
S 12	592450010			dlažba zámková látko 4 20x16 5x4 cm přírodní	82,70000	m2	92,34	8 559,92 Kč		0,00 Kč	8 559,92 Kč
009 C	HSV			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				20 465,42 Kč			

Objekt	Číslo	Jedn.	Ř.	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství (t)	Mj	Sada	Cena celkem	Fakturační červen 2014		Zůstatek
										fakt,množství	fakturovaná cena	
									5 668 172,00 Kč		315 275,31 Kč	4 113 995,13 Kč
								205,20	8 618,40 Kč		0,00 Kč	8 618,40 Kč
								71,82	2 657,34 Kč		0,00 Kč	2 657,34 Kč
								61,56	184,68 Kč		0,00 Kč	184,68 Kč
								225,72	451,44 Kč		0,00 Kč	451,44 Kč
								2 327,50	8 553,56 Kč		0,00 Kč	8 553,56 Kč
									5 233,90 Kč		0,00 Kč	5 233,90 Kč
								59,08	5 233,90 Kč		0,00 Kč	1 393,05 Kč
									49 164,00 Kč			
								3 002,00	35 083,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
								8 196,00	9 196,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
								77,91	4 285,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
								36,20	181,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
								141,00	282,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
								34,20	855,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
								2 328,00	2 328,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
								15 960,00	15 960,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
									13 075,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
								5,71	257,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
								137,75	5 510,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
								204,40	1 022,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
								64,60	2 907,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
								8,56	388,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
								33,27	1 497,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
								33,27	1 497,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
									207 331,91 Kč		0,00 Kč	
									5 101,74 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
								554,80	876,58 Kč		0,00 Kč	876,58 Kč
								157,70	24,92 Kč		0,00 Kč	24,92 Kč
								801,80	6 707,06 Kč		0,00 Kč	6 707,06 Kč
								116,85	97,80 Kč		0,00 Kč	97,80 Kč
								116,85	1 162,07 Kč		0,00 Kč	1 162,07 Kč
								23,46	233,31 Kč		0,00 Kč	233,31 Kč
								2 223,00	35 274,19 Kč		0,00 Kč	
								133,95	22 107,74 Kč		0,00 Kč	22 107,74 Kč
								74,95	10 180,20 Kč		0,00 Kč	10 180,20 Kč
									3 522,65 Kč		0,00 Kč	3 522,65 Kč
								231,50	463,60 Kč		0,00 Kč	463,60 Kč
									147 243,88 Kč		0,00 Kč	
								81,95	5 230,48 Kč		0,00 Kč	5 230,48 Kč
								299,25	14 064,75 Kč		0,00 Kč	14 064,75 Kč
								344,85	10 009,65 Kč		0,00 Kč	10 009,65 Kč
								1 425,00	1 425,00 Kč		0,00 Kč	1 425,00 Kč
								13 490,00	13 490,00 Kč		0,00 Kč	13 490,00 Kč
								252,70	25 270,00 Kč		0,00 Kč	25 270,00 Kč
								77,42	7 742,00 Kč		0,00 Kč	7 742,00 Kč
								14,25	2 992,50 Kč		0,00 Kč	2 992,50 Kč
								314,45	66 034,50 Kč		0,00 Kč	66 034,50 Kč
									15 303,11 Kč		0,00 Kč	15 303,11 Kč
								622,25	15 308,11 Kč		0,00 Kč	15 308,11 Kč
									40 843,34 Kč		0,00 Kč	
									14 127,03 Kč		0,00 Kč	

Objekt	Ověřil	Dát	Číslo(SKP)	Popis díla	Množství M	Mj	Sazba	Cena oděm	Fakturační červen 2014		Zůstatek
									fak. množství	fakturovaná cena	
								5 583,172,00 Kč		315 275,31 Kč	4 113 985,13 Kč
								1 340,64 Kč		0,00 Kč	1 340,64 Kč
								1 369,09 Kč		0,00 Kč	1 369,09 Kč
								389,67 Kč		0,00 Kč	389,67 Kč
								238,89 Kč		0,00 Kč	238,89 Kč
								230,74 Kč		0,00 Kč	230,74 Kč
								76,97 Kč		0,00 Kč	76,97 Kč
								26,91 Kč		0,00 Kč	26,91 Kč
								119,65 Kč		0,00 Kč	119,65 Kč
								115,48 Kč		0,00 Kč	115,48 Kč
								420,28 Kč		0,00 Kč	420,28 Kč
								729,14 Kč		0,00 Kč	729,14 Kč
								5 434,00 Kč		0,00 Kč	5 434,00 Kč
								2 545,40 Kč		0,00 Kč	2 545,40 Kč
								1 090,18 Kč		0,00 Kč	1 090,18 Kč
								282,15 Kč		0,00 Kč	282,15 Kč
								583,45 Kč		0,00 Kč	583,45 Kč
								102,37 Kč		0,00 Kč	102,37 Kč
								481,08 Kč		0,00 Kč	481,08 Kč
								171,12 Kč		0,00 Kč	171,12 Kč
								171,12 Kč		0,00 Kč	171,12 Kč
								1 615,36 Kč		0,00 Kč	1 615,36 Kč
								255,47 Kč		0,00 Kč	255,47 Kč
								241,94 Kč		0,00 Kč	241,94 Kč
								37,35 Kč		0,00 Kč	37,35 Kč
								73,26 Kč		0,00 Kč	73,26 Kč
								25,12 Kč		0,00 Kč	25,12 Kč
								51,30 Kč		0,00 Kč	51,30 Kč
								54,93 Kč		0,00 Kč	54,93 Kč
								1 364,78 Kč		0,00 Kč	1 364,78 Kč
								7,52 Kč		0,00 Kč	7,52 Kč
								20,52 Kč		0,00 Kč	20,52 Kč
								20,52 Kč		0,00 Kč	20,52 Kč
								22 153,48 Kč		0,00 Kč	22 153,48 Kč
								1 371 135,00 Kč			
								146 422,00 Kč			
								61 405,00 Kč		0,00 Kč	61 405,00 Kč
								3 469,00 Kč		0,00 Kč	3 469,00 Kč
								15 675,00 Kč		0,00 Kč	15 675,00 Kč
								132,00 Kč		0,00 Kč	132,00 Kč
								4 167,00 Kč		0,00 Kč	4 167,00 Kč
								4 097,00 Kč		0,00 Kč	4 097,00 Kč
								2 613,00 Kč		0,00 Kč	2 613,00 Kč
								12 540,00 Kč		0,00 Kč	12 540,00 Kč
								28 215,00 Kč		0,00 Kč	28 215,00 Kč
								732,00 Kč		0,00 Kč	732,00 Kč
								366,00 Kč		0,00 Kč	366,00 Kč
								3 135,00 Kč		0,00 Kč	3 135,00 Kč

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo SKP)	Popis řádku	Množství (M)	Mj	Sazba	Cena celkem Cena celkem	Fakturační číselník 2014		Zůstatek
										fakt. množství	fakturovaná cena	
002	S	13	1.13	HSV	OSTATNÍ	1,00000	Kpl	9 510,00	5 568 172,00 Kč		315 275,31 Kč	4 113 896,13 Kč
					POTRUBNÍ VĚTEV 1101 - VP - 100/65 - SS				125 046,00 Kč		0,00 Kč	9 510,00 Kč
					SOUPÁTKO DN 100, PN 16	2,00000	Ks	3 843,00	7 686,00 Kč		0,00 Kč	7 686,00 Kč
					SOUPÁTKO DN 65, PN 16	2,00000	Ks	3 468,50	6 937,00 Kč		0,00 Kč	6 937,00 Kč
					Odvzdušňovací ventil DN 50, PN 16	1,00000	Ks	15 675,00	15 675,00 Kč		0,00 Kč	15 675,00 Kč
					KULOVÝ KOHOUT DN 15, PN 25	1,00000	Ks	66,00	66,00 Kč		0,00 Kč	66,00 Kč
					MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 100, PN 16	2,00000	Ks	4 858,50	9 717,00 Kč		0,00 Kč	9 717,00 Kč
					MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 65, PN 16	1,00000	Ks	4 097,00	4 097,00 Kč		0,00 Kč	4 097,00 Kč
					VODOMĚR DN 65, PN 16	1,00000	Ks	10 450,00	10 450,00 Kč		0,00 Kč	10 450,00 Kč
					POTRUBÍ DN 100, PN 16	1,00000	Kpl	43 070,00	43 070,00 Kč		0,00 Kč	43 070,00 Kč
					POTRUBÍ DN 65, PN 16	1,00000	Kpl	6 270,00	6 270,00 Kč		0,00 Kč	6 270,00 Kč
					POTRUBÍ DN 50, PN 16	1,00000	Kpl	732,00	732,00 Kč		0,00 Kč	732,00 Kč
					POTRUBÍ DN 25, PN 16	1,00000	Kpl	314,00	314,00 Kč		0,00 Kč	314,00 Kč
					POTRUBÍ DN 15, PN 16	1,00000	Kpl	418,00	418,00 Kč		0,00 Kč	418,00 Kč
					KOTVENÍ PRO POTRUBÍ DN 100	1,00000	Kpl	10 450,00	10 450,00 Kč		0,00 Kč	10 450,00 Kč
					KOTVENÍ PRO POTRUBÍ DN 65	1,00000	Kpl	1 254,00	1 254,00 Kč		0,00 Kč	1 254,00 Kč
003	S	15	2.16	HSV	KOTVENÍ PRO POTRUBÍ DN 15	2,00000	Kpl	522,50	1 045,00 Kč		0,00 Kč	1 045,00 Kč
					FIXAČNÍ PLECH PRO POTRUBÍ DN 100	3,00000	Ks	470,33	1 411,00 Kč		0,00 Kč	1 411,00 Kč
					POTRUBNÍ VĚTEV 1102 - VO - 100 - SS				69 096,00 Kč		0,00 Kč	11 829,00 Kč
					SOUPÁTKO DN 100, PN 16	3,00000	Ks	3 843,00	11 529,00 Kč		0,00 Kč	9 401,00 Kč
					VTOKOVÝ KOS DN 100, PN 16	2,00000	Ks	4 700,50	9 401,00 Kč		0,00 Kč	14 575,00 Kč
					MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 100, PN 16	3,00000	Ks	4 858,50	14 575,00 Kč		0,00 Kč	26 125,00 Kč
					POTRUBÍ DN 100, PN 16	1,00000	Kpl	26 125,00	26 125,00 Kč		0,00 Kč	5 225,00 Kč
					KOTVENÍ PRO POTRUBÍ DN 100	1,00000	Kpl	5 225,00	5 225,00 Kč		0,00 Kč	941,00 Kč
					FIXAČNÍ PLECH PRO POTRUBÍ DN 100	2,00000	Ks	470,50	941,00 Kč		0,00 Kč	439 096,00 Kč
					POTRUBNÍ VĚTEV 1103 - VS - 100/80 - SS				526 704,00 Kč		0,00 Kč	18 810,00 Kč
004	S	1	4.01	HSV	Automatická tlaková stanice	1,00000	Kpl	439 096,00	439 096,00 Kč		0,00 Kč	3 843,00 Kč
					Tlaková nádrž 500l, PN 16	1,00000	Kpl	18 810,00	18 810,00 Kč		0,00 Kč	3 843,00 Kč
					SOUPÁTKO DN 100, PN 16	1,00000	Ks	3 843,00	3 843,00 Kč		0,00 Kč	5 349,00 Kč
					SOUPÁTKO DN 40, PN 16	2,00000	Ks	2 674,50	5 349,00 Kč		0,00 Kč	15 675,00 Kč
					Odvzdušňovací ventil DN 50, PN 16	1,00000	Ks	15 675,00	15 675,00 Kč		0,00 Kč	285,00 Kč
					KULOVÝ KOHOUT DN 25, PN 25	2,00000	Ks	142,50	285,00 Kč		0,00 Kč	132,00 Kč
					KULOVÝ KOHOUT DN 15, PN 25	2,00000	Ks	66,00	132,00 Kč		0,00 Kč	4 859,00 Kč
					MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 100, PN 16	1,00000	Ks	4 859,00	4 859,00 Kč		0,00 Kč	11 495,00 Kč
					VODOMĚR DN 80, PN 16	1,00000	Ks	11 495,00	11 495,00 Kč		0,00 Kč	10 450,00 Kč
					POTRUBÍ DN 100, PN 16	1,00000	Kpl	10 450,00	10 450,00 Kč		0,00 Kč	4 180,00 Kč
					POTRUBÍ DN 80, PN 16	1,00000	Kpl	4 180,00	4 180,00 Kč		0,00 Kč	732,00 Kč
					POTRUBÍ DN 50, PN 16	1,00000	Kpl	732,00	732,00 Kč		0,00 Kč	3 344,00 Kč
					POTRUBÍ DN 40, PN 16	1,00000	Kpl	3 344,00	3 344,00 Kč		0,00 Kč	5 225,00 Kč
					KOTVENÍ PRO POTRUBÍ DN 100	1,00000	Kpl	5 225,00	5 225,00 Kč		0,00 Kč	2 090,00 Kč
					KOTVENÍ PRO POTRUBÍ DN 80	1,00000	Kpl	2 090,00	2 090,00 Kč		0,00 Kč	1 568,00 Kč
					KOTVENÍ PRO POTRUBÍ DN 40	1,00000	Kpl	1 568,00	1 568,00 Kč		0,00 Kč	471,00 Kč
005	S	17	4.17	HSV	FIXAČNÍ PLECH PRO POTRUBÍ DN 100	1,00000	Ks	471,00	471,00 Kč		0,00 Kč	7 052,00 Kč
					POTRUBNÍ VĚTEV 1104 - KV - 80/100 - SS				23 549,00 Kč		0,00 Kč	8 772,00 Kč
					SOUPÁTKO DN 80, PN 16	2,00000	Ks	3 526,00	7 052,00 Kč		0,00 Kč	2 613,00 Kč
					MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 80, PN 16	2,00000	Ks	4 388,00	8 772,00 Kč		0,00 Kč	4 389,00 Kč
					POTRUBÍ DN 100, PN 16	1,00000	Kpl	2 613,00	2 613,00 Kč		0,00 Kč	314,00 Kč
					POTRUBÍ DN 80, PN 16	1,00000	Kpl	4 389,00	4 389,00 Kč		0,00 Kč	1 568,00 Kč
					POTRUBÍ DN 15, PN 16	2,00000	Kpl	157,00	314,00 Kč		0,00 Kč	941,00 Kč
					KOTVENÍ PRO POTRUBÍ DN 100	1,00000	Kpl	1 568,00	1 568,00 Kč		0,00 Kč	93 528,00 Kč
					FIXAČNÍ PLECH PRO POTRUBÍ DN 80	2,00000	Ks	470,50	941,00 Kč		0,00 Kč	3 526,00 Kč
					POTRUBNÍ VĚTEV 1105 - KV - 60 - SS				117 234,00 Kč		0,00 Kč	4 190,00 Kč
006	S	1	6.01	HSV	Ponorné čerpadlo	1,00000	Kpl	93 528,00	93 528,00 Kč		0,00 Kč	2 190,00 Kč
					SOUPÁTKO DN 80, PN 16	1,00000	Ks	3 526,00	3 526,00 Kč		0,00 Kč	3 845,00 Kč
					MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 50, PN 16	1,00000	Ks	4 190,00	4 190,00 Kč		0,00 Kč	209,00 Kč
					ZPĚTNÝ VENTIL S KOULÍ DN 80, PN 16	1,00000	Ks	3 845,00	3 845,00 Kč		0,00 Kč	7 315,00 Kč
					KULOVÝ KOHOUT DN 32, PN 25	1,00000	Ks	209,00	209,00 Kč		0,00 Kč	2 090,00 Kč
					POTRUBÍ DN 80, PN 16	1,00000	Kpl	7 315,00	7 315,00 Kč		0,00 Kč	2 090,00 Kč
					POTRUBÍ DN 50, PN 16	1,00000	Kpl	2 090,00	2 090,00 Kč		0,00 Kč	471,00 Kč
					KOTVENÍ PRO POTRUBÍ DN 80	1,00000	Kpl	2 090,00	2 090,00 Kč		0,00 Kč	471,00 Kč
					FIXAČNÍ PLECH PRO POTRUBÍ DN 80	1,00000	Ks	471,00	471,00 Kč		0,00 Kč	

Objekt	Ověřil	R	Číslo (SKP)	Popis řádku	Množství M	Mj	Sazba	Cena celkem	Fakturační červen 2014		Zůstatek
									fakt. množství	fakturovaná cena	
007	Q		OST							316 275,31 Kč	4 113 985,13 Kč
	S	1	7.01	POTRUBNÍ VĚTEV 110S - VBP - 100 - SS				43 211,00 Kč			
	S	2	7.02	POTRUBÍ DN 100, PN 6	1,00000	kpl	31 350,00	31 350,00 Kč		0,00 Kč	31 350,00 Kč
	S	3	7.03	KOTVENÍ PRO POTRUBÍ DN 100	1,00000	kpl	10 450,00	10 450,00 Kč		0,00 Kč	10 450,00 Kč
	S	3	7.03	FIXAČNÍ PLECH PRO POTRUBÍ DN 100	3,00000	ks	470,33	1 411,00 Kč		0,00 Kč	1 411,00 Kč
008	O	HSV		POTRUBNÍ VĚTEV 110S - CHS - 4 - PVC				50 375,00 Kč			
	S	1	8.01	Membranové dávkovací čerpadlo pro dávkování neředěného roztoku NaClO o koncentraci 140 g Cl2/l	1,00000	ks	19 679,00	19 679,00 Kč			
				Par							
	S	2	8.02	Univerzální řídící kabel	1,00000	ks	1 380,00	1 380,00 Kč		0,00 Kč	1 380,00 Kč
	S	3	8.03	Zásobník nádrží na chemikálie Chloran sodný	2,00000	ks	5 574,50	11 149,00 Kč		0,00 Kč	11 149,00 Kč
	S	4	8.04	Záchytná vana pod zásobní nádrž	2,00000	ks	4 631,50	9 063,00 Kč		0,00 Kč	9 063,00 Kč
	S	5	8.05	Sací sestava	1,00000	ks	2 884,00	2 884,00 Kč		0,00 Kč	2 884,00 Kč
	S	6	8.06	Multičlunkový ventil	1,00000	ks	3 333,00	3 333,00 Kč		0,00 Kč	3 333,00 Kč
	S	7	8.07	Průvlnový PVC konektor	1,00000	ks	209,00	209,00 Kč		0,00 Kč	209,00 Kč
	S	8	8.08	Hadice pro výtlač DN 4	10,00000	m	31,40	314,00 Kč		0,00 Kč	314,00 Kč
	S	9	8.09	Hadice pro odvětlávací DN 4	3,00000	m	31,87	95,00 Kč		0,00 Kč	95,00 Kč
	S	10	8.10	Stavěcí sada vřetelnicová sestava	1,00000	ks	1 433,00	1 433,00 Kč		0,00 Kč	1 433,00 Kč
	S	11	8.11	Konzola	1,00000	ks	836,00	836,00 Kč		0,00 Kč	836,00 Kč
009	O	HSV		ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ				11 495,00 Kč			
	S	1	9.01	Kladkostroj	1,00000	ks	11 495,00	11 495,00 Kč		0,00 Kč	11 495,00 Kč
010	Q	OST						256 873,00 Kč			
	S	1	10.01	OSTATNÍ	1,00000	kpl	33 250,00	33 250,00 Kč		0,00 Kč	33 250,00 Kč
	S	2	10.02	Demontáž	5,00000	m2	475,00	2 375,00 Kč		0,00 Kč	2 375,00 Kč
	P	3	10.03	Nálety	1,00000	kpl	201 248,00	201 248,00 Kč		0,00 Kč	201 248,00 Kč
	P	4	10.04	Montáž (30%)	1,00000	kpl	14 250,00	14 250,00 Kč		0,00 Kč	14 250,00 Kč
	P	5	10.05	Zkouškový potrubí ve vrtu, CS a VOJ	1,00000	kpl	4 750,00	4 750,00 Kč		0,00 Kč	4 750,00 Kč
				Dopravní náklady				256 873,00 Kč			
003	B			PS 02 Elektro technologická část				72 372,00 Kč			
	S	1	1.01	Bojovnice	1,00000	ks	68 353,00	68 353,00 Kč		0,00 Kč	68 353,00 Kč
	S	2	1.02	Rozvaděč RM1 obsahující následující vybavení	1,00000	ks	2 813,00	2 813,00 Kč		0,00 Kč	2 813,00 Kč
	S	3	1.03	Debiotační skříňka MS1	1,00000	ks	1 406,00	1 406,00 Kč		0,00 Kč	1 406,00 Kč
	S	3	1.03	Ovládací skříňka MS3				50 060,00 Kč			
002	Q	HSV		Přístroje MaR				14 858,00 Kč			
	S	1	2.01	Hladina ve vrtu - BL1	1,00000	ks	14 858,00	14 858,00 Kč		0,00 Kč	14 858,00 Kč
	S	2	2.02	Hladina ve vodojemu - BL2	1,00000	ks	7 591,00	7 591,00 Kč		0,00 Kč	7 591,00 Kč
	S	3	2.03	Hladina na podlaží vodojemu - BL3	1,00000	kpl	7 786,00	7 786,00 Kč		0,00 Kč	7 786,00 Kč
	S	4	2.04	Přítok do vodojemu - BF4	1,00000	ks	6 080,00	6 080,00 Kč		0,00 Kč	6 080,00 Kč
	S	5	2.05	Otok z vodojemu - BF5	1,00000	ks	6 080,00	6 080,00 Kč		0,00 Kč	6 080,00 Kč
	S	6	2.06	Tlak na výtlaču ATS - BP6	1,00000	ks	7 591,00	7 591,00 Kč		0,00 Kč	7 591,00 Kč
	S	7	2.07	Vstup do čerpací stanice - BG7	2,00000	ks	5 358,00	10 716,00 Kč		0,00 Kč	10 716,00 Kč
	S	8	2.08	Vstup do vodojemu - BG8	1,00000	ks	5 358,00	5 358,00 Kč		0,00 Kč	5 358,00 Kč
003	O	HSV		Montážní materiál a práce				123 600,00 Kč			
	S	1	3.01	Kabel silový CYKY-J 4x10	35,00000	m	96,91	3 392,00 Kč		0,00 Kč	3 392,00 Kč
	S	2	3.02	Kabel silový CYKY-J 5x6	180,00000	m	72,20	11 552,00 Kč		0,00 Kč	11 552,00 Kč
	S	3	3.03	Kabel silový NYCY 3x4/4	140,00000	m	70,30	9 842,00 Kč		0,00 Kč	9 842,00 Kč
	S	4	3.04	Kabel silový CYKY-J 19x1,5	140,00000	m	73,15	10 241,00 Kč		0,00 Kč	10 241,00 Kč
	S	5	3.05	Kabel silový CYKY-J 12x1,5	140,00000	m	48,46	6 783,00 Kč		0,00 Kč	6 783,00 Kč
	S	6	3.06	Kabel silový CYKY-J 3x1,5	95,00000	m	11,40	1 083,00 Kč		0,00 Kč	1 083,00 Kč
	S	7	3.07	Kabel silový CYKY-J 4x1,5	480,00000	m	17,10	8 208,00 Kč		0,00 Kč	8 208,00 Kč
	S	8	3.08	Kabel sdělovací TCEKY-2P1,0	140,00000	m	26,60	3 724,00 Kč		0,00 Kč	3 724,00 Kč
	S	9	3.09	Kabel sdělovací JYTY 2x1	100,00000	m	9,50	950,00 Kč		0,00 Kč	950,00 Kč
	S	10	3.10	Kabel sdělovací JYTY 2x1	15,00000	m	41,80	627,00 Kč		0,00 Kč	627,00 Kč
	S	11	3.11	Lůžka hranatá 40x40mm s víkem	35,00000	m	68,40	2 394,00 Kč		0,00 Kč	2 394,00 Kč
	S	12	3.12	Trubka pevná pr. 20mm	40,00000	m	15,20	608,00 Kč		0,00 Kč	608,00 Kč
	S	13	3.13	Drát CYA 10 zř	2,00000	m	26,00	52,00 Kč		0,00 Kč	52,00 Kč
	S	14	3.14	Podružný materiál	1,00000	kpl	3 325,00	3 325,00 Kč		0,00 Kč	3 325,00 Kč
	P	15	3.15	Montážní práce	1,00000	kpl	44 650,00	44 650,00 Kč		0,00 Kč	44 650,00 Kč
	P	16	3.16	Revize	1,00000	kpl	7 125,00	7 125,00 Kč		0,00 Kč	7 125,00 Kč
	P	17	3.17	Dokumentace skutečného provedení	1,00000	kpl	9 500,00	9 500,00 Kč		0,00 Kč	9 500,00 Kč
010	B			Vedlejší a ostatní náklady				118 760,00 Kč			

Objekt	Odrů	Průř	H	Číslo (SKP)	Popis řadu	Množství MJ	MJ	Sazba	Cena celkem	Fakturace červen 2014		zůstatek cena (Kč)
										fakt.množství	fakturovaná cena	
	001								5 568 172,00 Kč		313 276,31 Kč	4 113 985,13 Kč
				HSV	Vedlejší a ostatní náklady				118 750,00 Kč			
		P	1	001	Průzkumné, geodetické a projekové práce	1,00000	Kpl	9 500,00	9 500,00 Kč		0,00 Kč	9 500,00 Kč
		P	2	001	Příprava staveniště	1,00000	Kpl	4 750,00	4 750,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
		P	3	001	Zařízení staveniště	1,00000	Kpl	47 500,00	47 500,00 Kč		0,00 Kč	14 250,00 Kč
		P	4	001	Inženýrská činnost	1,00000	Kpl	9 500,00	9 500,00 Kč		0,00 Kč	4 750,00 Kč
		P	5	001	Přesun výrobních kapacit	1,00000	Kpl	9 500,00	9 500,00 Kč		0,00 Kč	4 750,00 Kč
		P	6	001	Ostatní náklady	1,00000	Kpl	9 500,00	9 500,00 Kč		0,00 Kč	4 750,00 Kč
		P	7	001	Zkoušky a ostatní měření	1,00000	Kpl	9 500,00	9 500,00 Kč		0,00 Kč	9 500,00 Kč
		P	8	001	Ostatní náklady související s provozem	1,00000	Kpl	9 500,00	9 500,00 Kč		0,00 Kč	4 750,00 Kč
		P	9	001	Neplředvídané náklady	1,00000	Kpl	9 500,00	9 500,00 Kč		0,00 Kč	4 750,00 Kč

Zakázka:

Stránka 1

Změna

P 1	564752111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplní, kam. tloušťka po zhutnění 150 mm	90,00000	m2	120,00	10 600,00 Kč	0,00 Kč
P 2	571907111R00	Posyp podkladu, krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes	90,00000	m2	19,30	1 764,00 Kč	0,00 Kč
308 Q	8-SV	8. Trubní vedení				250 548,24 Kč	
Seznam položek pro odali:							
P 1	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop	145,70000	m	53,36	7 806,61 Kč	1 377,01 Kč
S 2	2669001R	svarovacích vnější průměr 110 mm	147,86000	m	178,95	26 463,13 Kč	4 631,23 Kč
P 3	877251121	potrubí vodovodní PE100-RC PN16, SDR11, 110 x 10 mm	84,00000	kus	87,31	7 334,04 Kč	349,24 Kč
Montáž elektrovarovky na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop							
vnější průměr 110 mm							
Montáž elektrovarovky na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 110 mm							
S 4	2669003R	Elektrovarovka - koleno d 110 - 90° SDR11	4,00000	kus	623,84	2 496,36 Kč	0,00 Kč
S 5	2669008R	Elektrovarovka - koleno d 110 - 30° SDR11	5,00000	kus	744,34	3 721,70 Kč	2 233,02 Kč
S 6	2669006R	Elektrovarovka - lomený nákrutek navarovací d 110, SDR11	12,00000	kus	178,24	2 138,88 Kč	1 425,92 Kč
S 7	2669007R	Elektrovarovka - PP příruba s ocel. výtubou d 110, SDR11	12,00000	kus	370,48	4 445,88 Kč	2 983,92 Kč
S 8	2669009R	Spojka redukovaná s jatečním protl. posunu PN 16, 110/90	1,01500	kus	3 902,41	3 960,96 Kč	0,00 Kč
P 9	882271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100	145,70000	m	11,88	1 730,92 Kč	1 730,92 Kč
P 10	892273121	Proplach z desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	145,70000	m	30,30	4 414,71 Kč	4 414,71 Kč
P 11	892372111R00	Zabezpečení koncu vodovodního potrubí přítlakových zkouškách DN do 300 mm	3,00000	úsek	5 050,00	15 150,00 Kč	15 150,00 Kč
Proplach z desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125							
P 12	899409002	Výstražná páska modré barvy s nápisem "Vodovod"	145,70000	m	3,32	483,72 Kč	85,32 Kč
Výstražná páska modré barvy s nápisem "Vodovod"							
P 13	899409003	Identifikační vodič Cu 4 mm, vč. zkusebního vyčebení	145,70000	m	14,25	2 076,23 Kč	388,23 Kč
Identifikační vodič Cu 4 mm, vč. zkusebního vyčebení							
S 14	26653808R	spojka/nátrubek PE 100, SDR 11,0; PN 16; d1 = 110,0 mm; spoj elektrovarovaný	23,00000	kus	355,00	8 165,00 Kč	1 065,00 Kč
S 15	26653808R	spojka/nátrubek PE 100, SDR 11,0; PN 16; d1 = 110,0 mm; spoj elektrovarovaný	28,00000	kus	355,00	9 940,00 Kč	0,00 Kč
Chybějící v původním rozpočtu							
S 16	8PC03	Sloupek orientační pozinkovaný d1 180mm s krytem vč. náteu a plotové palky	4,00000	kus	1 182,00	4 728,00 Kč	4 728,00 Kč
S 17	552701211R	koleno 90°; PN 10, PN 16, PN 25; PN 40; DN 80 mm; tvárná litina, pítubové, s patkou; uvnitř cement	1,00000	kus	1 752,00	1 752,00 Kč	0,00 Kč
S 18	552706802R	varovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; PN 10, PN 16; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 80 mm; u	3,00000	kus	2 726,00	8 178,00 Kč	2 726,00 Kč
S 19	552706804.R	varovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; PN 10, PN 16; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 100 mm, u	1,00000	kus	2 647,00	2 647,00 Kč	2 647,00 Kč
S 20	42291510R	deska podkladová pro ventilkové a soupátkové poklopy, plastové	3,00000	kus	185,00	555,00 Kč	370,00 Kč
S 21	42224335R	Soupátko vodárenské (mekkofesní) pro pítrovu vodu; použití jako uzavírací orgán pro pítrovu a užitko DN80	3,00000	kus	2 988,00	8 964,00 Kč	5 976,00 Kč
S 22	42224339.R	Soupátko vodárenské (mekkofesní) pro pítrovu vodu; použití jako uzavírací orgán pro pítrovu a užitko DN100	2,00000	kus	3 524,00	7 048,00 Kč	7 048,00 Kč
S 23	422913305R	souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupát a domovních šoupátek; DN 65-80; šoupátkové, to	5,00000	kus	1 053,00	5 265,00 Kč	4 212,00 Kč
S 24	42291332R	poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 210,0 mm; vnitřní D = 180 mm; D = 26	5,00000	kus	630,00	3 150,00 Kč	2 520,00 Kč
S 25	42273622	Hydrant AVK nadzemní kryt 15m DN 80	1,00000	kus	31 379,00	31 379,00 Kč	0,00 Kč
P 26	891247211	Montáž hydrantu nadzemních DN80	1,00000	kus	665,00	665,00 Kč	0,00 Kč
P 27	893713111R00	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	5,00000	kus	221,50	1 107,50 Kč	1 107,50 Kč
S 28	552PC01	SPOJKA JISTĚNÁ PROTI POSUNU, PRO RÚZNÉ MATERIÁLY; HRDLO-HRDLO, DN 80	2,00000	kus	2 930,00	5 860,00 Kč	2 830,00 Kč
S 29	552PC01	SPOJKA JISTĚNÁ PROTI POSUNU, PRO RÚZNÉ MATERIÁLY; HRDLO-HRDLO, DN 100	5,00000	kus	3 152,00	15 760,00 Kč	3 152,00 Kč
P 30	89340112R00	Oszazení poklopů litinových šoupátkových	5,00000	kus	416,50	2 082,50 Kč	1 666,00 Kč

Změna

P 31	89124111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí soupaték v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní s	5,00000	kus	542,00	2 710,00 Kč			2 168,00 Kč
S 32	55259592R	Koleno přírubové Duktus FFK DN100 - 30° EWF	1,000	kus	2850,00	2 850,00 Kč			0,00 Kč
S 33	55259371R	Koleno přírubové Duktus FFK DN100 - 40° EWF	1,000	kus	2805,00	2 805,00 Kč			0,00 Kč
S 34	55251242	Trouba přírubová FF DN100 dl. 200 EWS	1,000	kus	1721,00	1 721,00 Kč			0,00 Kč
S 35	55251244	Trouba přírubová FF DN100 dl. 300 EWS	1,000	kus	1849,00	1 849,00 Kč			0,00 Kč
S 36	55251253	Trouba přírubová FF DN100 dl. 1000 EWS	1,000	kus	4710,00	4 710,00 Kč			0,00 Kč
S 37	5526009721	Koleno přírubové s patkou EN DN 100mm	1,000	kus	4030,00	4 030,00 Kč			0,00 Kč
S 38	857282121	Montáž tvarovek litinových jednoosých přírubových výkop, DN100	2,000	kus	375,00	750,00 Kč			0,00 Kč
P 39	857264121R00	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým odbočným, na potrubí z trub přírubových v	4,00000	kus	549,00	2 196,00 Kč			1 038,00 Kč
P 41	899002122	Navrtávací pas se soupatkem G2" - montáž, dodávka	3,00000	kus	3 018,40	9 055,20 Kč			9 055,20 Kč
P 42	899002113	Teleskopická zemní souprava (pro přípojku) 1,2-1,8m - montáž, dodávka	3,00000	kus	734,80	2 204,40 Kč			2 204,40 Kč
P 43	599002114	Mesazná závitová spojka na PE potrubí DN25 - montáž, dodávka	6,00000	kus	417,00	2 502,00 Kč			2 502,00 Kč
P 44	899002111	Spojovací a těsnící materiál pro tvarovky a armatury	1,00000	soubor	11 500,00	11 500,00 Kč			10 350,00 Kč
převýr posla dle 203 přev. stroj s malý: 4850,75, okružní těsnění									
P 45	899401100	Osazení poklopů litinových ventilových	3,00000	kus	460,90	1 382,70 Kč			1 382,70 Kč
S 46	422004116	ventilový poklop (pro přípojku) s nápisem VODA	3,00000	kus	259,80	778,80 Kč			778,80 Kč
S 47	422004117	betonový podklad pod poklop ventilový	3,00000	kus	61,01	183,03 Kč			183,03 Kč
033	O KSV	93 - Přesun hmot				20 648,58 Kč			
Seznam položek pro oddíl									
P 1	998278101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastových hmot otevřený výkop	62,10100	t	332,50	20 648,58 Kč			5 886,03 Kč
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastových hmot otevřený výkop									
001	O KSV	Vedlejší a ostatní náklady				23 400,00 Kč			
Seznam položek pro oddíl									
P 1	001	Geodetické zaměření	1,00000	kpl	1 500,00	1 500,00 Kč			1 500,00 Kč
P 2	001	Propoje vodovodních přípojek	3,00000	ks	800,00	2 400,00 Kč			2 400,00 Kč
P 3	001	Závěrečné propoje včetně zemních prací	3,00000	ks	6 500,00	19 500,00 Kč			19 500,00 Kč

Položkový rozpočet – změna 3

Zakázka : Vodojem Syrovice

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo (CP)	Popis řádku	Množství (t)	Mj	Sazba	Cena celkem	Fakturace červen 2014		zůstatek cena (Kč)
										fakt.množství	fakturovaná cena	
001		B			SO 01 Vodojem Syrovice 2x100 m3 - odpočet kubatury hloubení, změna podsypu vodojemu				18 210,91 Kč		47 415,33 Kč	0,00 Kč
	002	O		HSV	2 - Zakládání				34 022,79 Kč			
Seznam položek pro oddíl :												
P	3			56466111.R00	Podklad z kam.drc. 63-150mm tl.30cm	137,600	m2	244,5	33 643,20 Kč	137,60	33 643,20 Kč	0,00 Kč
					Celá plocha vodojemu							
P	4			56466111.R00	Podklad z kam.drc. 63-150mm tl.30cm	56,330	m2	244,5	13 772,69 Kč	56,33	13 772,69 Kč	0,00 Kč
					Prohroubení pod armaturou kanaliz.							

