

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 4. 2. 2026 (Smlouva)

(dále jen Dodatek č. 1)

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku vedené pod názvem „Fotovoltaická elektrárna pro objekt nového pavilonu MŠ Spálené Poříčí“ uzavřené mezi smluvními stranami:

město Spálené Poříčí

IČO: 002 57 249, DIČ: CZ00257249

se sídlem: Náměstí Svobody 132. 335 61 Spálené Poříčí

oprávněný zástupce: Ing. Jindřich Jindřich, starosta

jako objednatel na straně jedné (dále také jen „Objednatel“)

a

Montekord Solar s.r.o.

IČO: 142 83 905, DIČ: CZ14283905

se sídlem: Písecká 1292, 38601 Strakonice

oprávněný zástupce: Ing. Zdeněk Turek, jednatel společnosti

jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen „Zhotovitel“)

1.

Předmět dodatku smlouvy

Předmětem Dodatku č. 1 je záměna původně zamýšlených komponent v rozsahu fotovoltaických panelů a měničů z důvodů technologického vývoje na trhu. Změna Smlouvy je provedena analogicky podle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (zákon o ZVZ). Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy podle § 222 odst. (3) zákona o ZVZ.

2. Změna předmětu plnění

Tímto Dodatkem č. 1 dochází ke změně původních fotovoltaických panelů a měničů:

- FVE panely - Aiko Neostar 2S AIKO-A450-MAH54Mb
- Měnič - GoodWe ET 20 - GW20K-ET (AFCI)

za nové technologicky vyspělejší a vhodnější komponenty:

- FVE panely - Trina Solar TSM-450 NEG9R.28
- Měnič – GoodWe GW25K-ET

Původně sjednané cena ze smlouvy o dílo zůstává beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom elektronickém originále, který obdrží obě smluvní strany.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek č. 1 bude uveřejněn na profilu zadavatele, tzn. Objednatele, který je veřejně přístupný a obsahuje znění kompletní Smlouvy o dílo včetně všech jejích příloh a případných dodatků.
3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
4. Souhlas s uzavřením Dodatku č. 1 dala Rada města Spálené Poříčí svým usnesením čj. MUSP - 3025/2026 ze dne 15. 6. 2026.
5. Dodatek č.1 je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Spáleném Poříčí

za Objednatele

Ing. Jindřich Jindřich, starosta

Ve Strakonících

za Zhotovitele

Ing. Zdeněk Turek, jednatel

Ing. Jindřich
Jindřich

Digitálně podepsal
Ing. Jindřich Jindřich
Datum: 2026.06.16
12:20:03 +02'00'

Ing. Zdeněk
Turek

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Turek
Datum: 2026.06.16
14:20:37 +02'00'