



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.189/2017

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Město Zruč nad Sázavou

statutární zástupce: starosta města, pan Mgr. Martin Hujer

adresa sídla: Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČ: 00236667

DIČ: CZ00236667

datová schránka ID: v3qb2au

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zruč nad Sázavou

číslo účtu: 27-0443549369/0800

telefon: 327 531 579

fax: 327 532 856

e-mail: podatelna@mesto-zruc.cz

dále jen **objednatel**

I.2. Zhotovitel:

Sdružení BES + KDS

se sídlem: Benešov, Sukova 625, PSČ 256 01

zastoupený Ing. Romanem Tichovským, jednatelem správce společnosti „Sdružení BES +KDS“, na základě smlouvy o společnosti ze dne 11.4.2017

správce: BES s.r.o.

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

spisová značka: C 7496 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 437 92 553

DIČ: CZ43792553

zastoupený:

Ing. Romanem Tichovským, jednatelem

datová schránka ID: x8bztrr

bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu: 3300-121/0100

telefon: 317 722 811

e-mail: besbn@besbn.cz

společník: Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

se sídlem: 285 21 Zbraslavice 2

spisová značka C 142142 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 28447085
DIČ: CZ 28447085
Zastoupený: Ing Michalem Holíkem, jednatelem
dále jen **zhotovitel**

II. Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 189/2017 ze dne 30.6. 2017 včetně dodatku č. 1 ze dne 9.1.2018 na akci:

„Na kole do práce Zručskou cyklostezkou – II. etapa“

Předmětem dodatku je prodloužení záruční doby na základě dohody obou stran.

III. Záruka na dílo

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání

- **48 měsíců** na živичné povrchy
- **24 měsíců** na mobiliář odpočívek
- **60 měsíců** na ostatní práce a dodávky.

IV. Ostatní ustanovení

Veškerá další ustanovení výše citované smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.

Ve Zručí nad Sázavou dne 9. 3. 2018

V Benešově dne 9. 3. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Martin Hujer
starosta města



Ing. Roman Tichovský
Správce společnosti Sdružení BES+ KDS

BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
www.besbn.cz

[7]