

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Mělník – ul. Plavební, vodovod a kanalizace“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-303/16/04-D3
Číslo zakázky (stavby): kanalizace 20300116, vodovod 20100116
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Vodárny Kladno - Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČ: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Petr Schönfeld, ředitel společnosti
Tel. 312 812 156, e-mail: petr.schonfeld@vkm.cz

Zmocněnec pro technická jednání: Aleš Beran, technik investiční výstavby
Tel. 702 093 818, e-mail: ales.beran@vkm.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno
Číslo účtu: 51-5449020207/0100

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: **ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.**
se sídlem Panešova 3521, 276 01 Mělník
Registrace: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 97015
IČ: 271 10 648
DIČ: CZ271 10 648
Zastoupený: Zbyňkem Šnajdrem a Vladimírem Šnajdrem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: KB Mělník
Číslo účtu: 512 531 060 247/0100

Zmocněnec pro smluvní jednání: Zbyněk Šnajdr
Zmocněnec pro technická jednání: Zbyněk Šnajdr

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé



2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla. Důvodem je rozšíření plnění díla o 2 přečerpávací plastové jímky. Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 3. ČAS PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

- Dokončení stavby: **31. 3. 2017**

2.2 Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu plnění formou víceprací. Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní cena v kapitole 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní cena bez DPH	2 796 968,00 Kč
Více práce dle dodatku č. 1	54 837,00 Kč
Více práce dle dodatku č. 2	69 501,00 Kč
Více práce dle dodatku č. 3	119 400,00 Kč
Cena celkem bez DPH	3 040 706,00 Kč
DPH 21%	638 548,26 Kč
Cena celkem vč. DPH	3 679 254,26 Kč

Vícepráce dle dodatku č. 3 jsou v podrobném rozpisu přílohou č. 1

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. R-303/16/04 (**Mělník – ul. Plavební, vodovod a kanalizace**), uzavřené dne 2. 5. 2016 **se nemění**.

3.2 Tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. R-303/16/04 (**Mělník – ul. Plavební, vodovod a kanalizace**), uzavřené dne 2. 5. 2016, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nebude-li Dodatek č. 3 podepsán oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platným i účinným dnem podpisu pozdějšího.

3.3 Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. R-303/16/04 (**Mělník – ul. Plavební, vodovod a kanalizace**), uzavřené dne 2. 5. 2016.


3.4 Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 29. 11. 2016

V Mělníku dne 29. 11. 2016

OBJEDNATEL

VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK, a. s.
U vodojemu 3085
272 01 Kladno


2

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Petr Schönfeld, ředitel společnosti

ZHOTOVITEL

ŠNAJDR
stavby Mělník, s.r.o.
Panešova 3521, 276 01 Mělník
tel.: 315 624 667, fax: 315 671 525
IČO: 271 10 648 DIČ: CZ271 10 648



ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

Zbyněk Šnajdr, jednatel společnosti