

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel : SPOP - OBNOVA PAMÁTEK, spol. s r.o.

Bezručova 31
301 00 Plzeň

IČ : 49790986

DIČ : CZ49790986

Zapsáno v OR KS v Plzni oddíl C, vložka 4795 dne 8. února 1994

Číslo dokladu /

Variabilní symbol: **100180012**

Objednávka :

Telefon : 377448926

Fax :

E-mail : j.sindelar@spop.cz

Pen. ústav : Československá obchodní banka, a.s. **Bank. spojení :** 2637961 / 0300

KS: 0008

Příjemce :

IČ :

DIČ :

Místo určení :

IČ :

DIČ :

Odběratel : Obec Petrohrad,

Petrohrad čp. 146
PSČ 439 85 PETROHRAD

IČ : 00480975

DIČ :

Datum splatnosti : 7.11.2018

Datum vystavení daňového dokladu : 24.10.2018

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 24.10.2018

Forma úhrady : Platebním příkazem

Popis dodávky :

Způsob dopravy :

Zakázka :

řádek č.	Označení	Množství	Popis dodávky	MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
-------------	----------	----------	---------------	----	-----------------	-----------------	---------	----------------------	----------------------------	-------	--------------------------

Položky faktury

1 900 00028

Tržby z prodeje služeb

Fakturuje Vám za provedené práce pro dodávku díla dle smlouvy o dílo č. 25/18, " CELKOVÁ STAVEBNÍ OBNOVA VÝKLENKOVÉ KAPLE V OBCI BÍLENEC, VČETNĚ KAMENOSOCHAŘSKÝCH A ŠTUKATÉRSKÝCH PRVKŮ", v částce:

- Nedílnou součástí tohoto daňového dokladu je Soupis provedených prací.

1,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00	21	126 445,00
1,00		104 500,00	104 500,00		126 445,00

Fakturace celkem Kč

126 445,00

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	104 500,00	21 945,00	126 445,00
		104 500,00	21 945,00	126 445,00



SPOP - OBNOVA PAMÁTEK
spol. s r.o.

Bezručova 31, 301 37 Plzeň

tel.: 377 225 283, fax: 377 325 705

IČO 49790986, DIČ CZ49790986, E-mail: info@spop.cz

Vystavil : Josef Šindelář

Faktura : 100180012

Strana: 1 / 1

Dodavatel:

SPOP-OBNOVA PAMÁTEK, spol. s r.o.
U Špejcharu 577
330 33 Město Touškov DIČ:CZ49790986

str.1

V Městě Touškově dne 24.10.2018

Objednatel:

Obec Petrohrad
Petrohrad 146
439 85 Petrohrad IČO: 00480975

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

krycí list - soupisu provedných prací

Dle smlouvy o dílo č. 28/18 ze dne 23.7.2018

**Celková stavební obnova výklenkové kaple v obci Bílenec
včetně restaurátorského zásahu sochařské výzdoby**

Rejstříkové číslo v seznamu památek 43431 /5-1324

A. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

1. Restaurátorský záměr	16 750 Kč
-------------------------	-----------

B. STAVEBNÍ OBNOVA

2. Zdivo	0 Kč
3. Omítky	0 Kč
4. Kamenosochařské práce	0 Kč
5. Montážní kamenické práce	0 Kč
6. Štukatérské práce	66 000 Kč
7. Sochařská výzdoba - restaurování	0 Kč

C. OSTATNÍ NÁKLADY

8. Nepřímé náklady	21 750 Kč
--------------------	-----------

CELKEM	104 500 Kč
---------------	-------------------

DPH SAZBA 21%	21 945 Kč
---------------	-----------

CELKEM VČETNĚ DPH	126 445 Kč
--------------------------	-------------------

 **SPOP - OBNOVA PAMÁTEK**
spol. s r.o.
Bezručova 31, 301 37 Plzeň
tel.: 377 225 283, fax: 377 325 705
IČO 49790986, DIČ CZ49790986, E-mail: info@spop.cz

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Celková stavební obnova výklenkové kaple v obci Bílenec
včetně restaurátorského zásahu a sochařské výzdoby

Rejstříkové číslo v seznamu památek 43431 /5-1324

Předkladatel:

SPOP-OBNOVA PAMÁTEK, spol. s r.o.

U Špejcharu 577

330 33 Město Touškov

str.2

V Městě Touškově dne 24.10.2018

Položkový rozpočet finančních nákladů provedených prací

Oddíl:	měr.jed.	množ.	jed.cena	kalk.cena
A. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE				
1.Restaurátorský záměr				
1.1 Podrobný restaurátorský průzkum	kpl	1	5 700 Kč	5 700 Kč
1.2 Fotodokumentace sochařské a dekorativní výzdoby	kpl	1	2 000 Kč	2 000 Kč
1.3. Restaurátorský záměr	kpl	1	4 500 Kč	4 500 Kč
1.4. Závěrená restaurátorská zpáva	kpl	1	4 550 Kč	4 550 Kč
MEZISOUČET				16 750 Kč
B. STAVEBNÍ OBNOVA				
2. Zdivo				
2.1. Zdivo smíšené-vyškrabání spár cca do hl 2cm	m2	60		0 Kč
2.2. Oplach tlakovou vodou zděné části	m2	60		0 Kč
2.3. Dozdívky vypadlých částí zdiva	m2	10		0 Kč
2.4. Doplnění maltových výplní spár zdiva, injektáž	m2	40		0 Kč
2.5. Přezdění 2/3 štitového nástavce z cihel	m3	1,8		0 Kč
MEZISOUČET				0 Kč
3.Omítky				
3.1. Vyrovnání podkladu líce zdiva VC maltou	m2	35		0 Kč
3.2. Provedení křížového podhozu VC maltou	m2	60		0 Kč
3.3. Jádrová VC omítka, do 5cm, složitost č.5	m2	60		0 Kč
3.4. Vrchní štuková omítka hlazená	m3	60		0 Kč
3.5. Příplatek za snační omítku	m2	10		0 Kč
3.5. Onova a rekonstrukce profilace říms	bm	11,5		0 Kč
3.5. Zpevnění zbytků původních omítek	m2	2,5		0 Kč
3.7. Fasádní silikonový nátěr 2x	m2	60		0 Kč
MEZISOUČET				0 Kč
4. Kamenosochařské práce				
4.1. Rekonstrukce - nový dřík pravého sloupu	ks	1		0 Kč
4.2. Rekonstrukce - nová hlavice pravého sloupu	ks	1		0 Kč
4.3. Rekonstrukce - nová patka sloupu	ks	2		0 Kč
4.4. Rekonstrukce nové - nové kamené konzole pod sochy	ks	2		0 Kč
4.5. Restaurování - dřík levého sloupu	ks	1		0 Kč
4.6. Restaurování - hlavice levého sloupu	ks	1		0 Kč
4.7. Restaurování - profilace korunní kamenné římsy	bm	11,25		0 Kč
MEZISOUČET				0 Kč

Oddíl:

měř.jed. množ. jed.cena kalk.cena

5. Montážní kamenické práce

5.1. Osazení toskánského sloupu, hlavice a patka	ks	2		0 Kč
5.2. Osazení kamenných plastik ve štítu	ks	0		0 Kč
5.3. Osazení kamenných plastik nad soklem	ks	0		0 Kč
5.4. Osazení kamenných hlaviček andělů	Ks	2		0 Kč
5.5. Osazení kamenných konzol pod sochy nad solem	ks	2		0 Kč

MEZISOUČET

0 Kč**6. Štukatérské práce**

6.1. Obnova plastické výzdoby reliéfu "Božího oka"	kpl	1	34 000 Kč	34 000 Kč
6.2. Restaurování omítky s nápisem v nise	kpl	1	32 000 Kč	32 000 Kč

MEZISOUČET

66 000 Kč**7. Sochařská výzdoba - restaurování**

7.1. Rekonstrukce - kopie kamenné plastika ve štítu	ks	0		0 Kč
7.2. Rekonstrukce - kopie kamenné plastika nad soklem	ks	0		0 Kč
7.3. Restaurování - sousoší Nejsvětější trojice ve štítu	ks	1		0 Kč
7.4. Restaurování - hlava anděla z vápence ve štítu	ks	2		0 Kč
7.5. Restaurování - hlava anděla z vápence nad soklem	ks	2		0 Kč

MEZISOUČET

0 Kč**C. OSTATNÍ NÁKLADY****8. Nepřímé náklady**

8.1. Pracovní a montážní lešení, MTŽ a DMTŽ, pronájem	kpl	0,7		0 Kč
8.2. Náklady na autojeřáb	hod	4		0 Kč
8.3. Nákladní doprava a přeprava materiálů, strojů	km	640		0 Kč
8.4. Osobní doprava	km	3000	7,25 Kč	21 750 Kč
8.5. Zařízení staveniště	kpl	1		0 Kč

MEZISOUČET

21 750 Kč**CELKEM****104 500 Kč**