

III. DODATEK

ke Smlouvě o dílo ze dne 26.04.2012, dodatku č. I. ze dne 30.6.2016

a dodatku č.II. ze dne 15.12.2016

Smluvní strany se vzájemně dohodly na následujícím upřesnění smlouvy o dílo na vypracování územního plánu Rohatec:

1. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Rohatec**
Květná 359/1, 696 01 Rohatec
e-mail: info@rohatec.cz

Zástupce ve věcech
smluvních: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D.
starosta obce

e-mail: starosta@rohatec.cz

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s. Hodonín
Číslo účtu: 23327-671/0100
IČ: 00488526

(dále jen "objednatel")

Zhotovitel: **Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.**
Sídlo: Příkop 8, 602 00 Brno
zapsána dne 29.4.1991 v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1139
e-mail: info@usbrno.cz

Zástupce ve věcech smluvních
a technických: Ing. arch. Vanda Ciznerová
jednatelka společnosti

e-mail: ciznerova@usbrno.cz

Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 2102546812/2700
IČ: 18 824 463
DIČ: CZ 18 824 463

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany jsou si vědomy, že povinnosti pořizovatele dle zákona č.183/2006 Sb., v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, vykonává pro obec Rohatec **Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města.**

2. Předmět smlouvy: Vypracování územního plánu Rohatec (dále jen „územní plán“)

- | | |
|--------------------|--|
| I. etapa | - doplňující průzkumy a rozborů, odborná pomoc a zpracování podkladů pro zadání územního plánu |
| II. etapa | - návrh územního plánu vč. posouzení vlivu koncepce ÚP na ŽP (SEA) |
| III. etapa | - upravený návrh územního plánu |
| III.a etapa | - 2. upravený návrh územního plánu |

III.b etapa - úprava 2. upraveného návrhu územního plánu

IV. etapa - výsledný návrh územního plánu – čistopis, včetně zpracování vydaného územního plánu pro GIS

3. Rozsah a obsah díla:

3.1. – 3.4. Beze změny.

3.5. Dokumentace bude mít tento obsah:

3.5.1. **Doplňující průzkumy a rozbor (I. etapa) budou obsahovat:**

Beze změny – odevzdáno.

3.5.2. **Návrh, upravený návrh, 2. upravený návrh, úprava 2. upraveného návrhu a čistopis územního plánu**

Návrh beze změny – odevzdáno.

Upravený návrh – odevzdáno.

2. upravený návrh – odevzdáno.

Úprava 2. upraveného návrhu - dochází k úpravě rozsahu ploch na základě doplňujících požadavků obce.

3.5.3. **Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) včetně vyhodnocení územního plánu na životní prostředí,**

Beze změny.

Ostatní části bodu 3.5. zůstávají beze změny.

3.6. Beze změny.

4. Spolupůsobení a podklady objednatele:

Objednatel předá zhotoviteli nejnovější mapové podklady katastrálního území obce v digitálním provedení (ve vektorovém tvaru) a mapový podklad pro řešení širších vztahů, ÚAP ORP Hodonín pro obec Rohatec, územně plánovací dokumentaci a územně plánovací podklady vypracované pro území obce a další podklady, uvedené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Ostatní nezbytné podklady si obstará zhotovitel v rámci zakázky. Bude-li nutné potřebné podklady zakoupit, bude cena za tyto podklady po odsouhlasení pořizovatelem přefakturována objednateli.

5. Místo a termín plnění:

5.1. Beze změny.

5.1.1. Termíny realizace:

I. etapa - beze změny

II. etapa - beze změny

III. etapa - beze změny

III.a etapa - beze změny

III.b etapa - do 4 týdnů od doručení požadavků se soupisem nezbytných úprav, nabytí účinnosti ZÚR JMK a podepsáním dodatku č. III ke smlouvě o dílo.

IV. etapa - beze změny

6. Cena za dílo, platební podmínky:

6.1 Cena za dílo dle § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je sjednána dohodou ve výši:

6.1.1. I. etapa – odborná pomoc při zpracování podkladů pro zadání územního plánu, doplňující průzkumy a rozbory,

odevzdáno, vyfakturováno

6.1.2. II. etapa - návrh územního plánu

odevzdáno, vyfakturováno

6.1.3. III. etapa - upravený návrh územního plánu

odevzdáno, vyfakturováno

6.1.3.1 III.a etapa – 2. upravený návrh územního plánu

odevzdáno, vyfakturováno

6.1.3.2 III.b etapa – úprava 2. upraveného návrhu územního plánu

Vzhledem k úpravě rozsahu ploch na základě doplňujících požadavků obce dochází k navýšení ceny.

	26.900,-
DPH ve výši 21%	<u>5.649,-</u>
cena celkem	32.549,-

6.1.4. IV. etapa – výsledný návrh územního plánu – čistopis, včetně zpracování vydaného ÚP pro GIS

	50.000,-
DPH ve výši 21%	<u>10.500,-</u>
cena celkem	60.000,-

cena díla k fakturaci celkem	76.900,- Kč
+ 21% DPH	<u>16.149,- Kč</u>
celkem	93.049,- Kč

6.2. Beze změny.

7. Ostatní ujednání:

Ostatní náležitosti smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají nezměněny. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.


Uzavření smlouvy o dílo schváleno
Radou obce Rohatec dne 6.6.2017
usnesením č.13/63-R2017.

V Brně, dne 7.6.2017


Ing. arch. Vanda Ciznerová
jednatelka společnosti

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO
spol. s r.o.
PŘÍKOP 8, 602 00 BRNO

- 9. 06. 2017
V Rohatci, dne


OBEC ROHATEC
Květná 359/1 ①
696 01 ROHATEC
IČ: 00488526, DIČ: CZ00488526
Ing. Jarmil Adamec, Ph.D.
starosta obce