

DODATEK Č. 3

ke

smlouvě o dílo na realizaci stavby „Volnočasové centrum "Hasičárna", vč. úpravy prostranství“

Městys Brozany nad Ohří

se sídlem: Palackého náměstí 75, Brozany nad Ohří 411 81

IČO: 00263397

DIČ: 00263397

bankovní spojení: KB Litoměřice, číslo účtu: 43-889677025/0100

zastoupený: Ing. Václavem Beštou, starostou

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

STAVBY KÜHN s.r.o.

se sídlem: Kaprova 52/6, Praha 1 – Staré Město, 110 00

IČO: 63144719

DIČ: CZ63144719

bankovní spojení Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 5007006950/5500

zastoupený: Ing. Tomášem Šenfeldrem, jednatelem společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103151

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku III. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 2.2 Zhotovitel provede dílo dle článku III. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací, touto smlouvou, zadávacími podmínkami a dodatečnými informacemi, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami ČSN, EN a ostatními normami, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.

III. Specifikace díla

- 3.1 Předmětem díla je provedení díla dle této smlouvy, a to provedení kompletní stavby označené jako „**Volnočasové centrum "Hasičárna", vč. úpravy prostranství**“, která je řešena projektovou dokumentací zpracovanou společností Projekční kancelář POLERECKÝ, spol. s r. o., Mrázova 26, 412 01 Litoměřice a projekce dopravní Filip s. r. o., Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem.

Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v textové a výkresové části projektové dokumentace a ve výkazu výměr, týkající předmětu zohledněného v odst.III.specifikace díla. **Tímto dodatkem se předmět díla navyšuje dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.**

Tímto dodatkem se mění sídlo společnosti STAVBY KÜHN s.r.o. na adresu Kaprova 52/6, Praha 1, Staré Město, 110 00, viz přiložená kopie Výpisu z Obchodního rejstříku.

VI. Cena za provedení díla

- 6.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, za provedení díla, ve výši:

Celková cena díla dle SOD :	17 810 295,00 Kč bez DPH
Cena za Dodatek č. 1	63 461,36 Kč bez DPH
Cena za Dodatek č. 2	553 156,00 Kč bez DPH
Cena za Dodatek č.3	20 363,01 Kč bez DPH
Celkem cena za dílo	18 447 275,37 Kč bez DPH

DPH bude k ceně za Provedení předmětu plnění připočtena v sazbě podle právních předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

XIII. Závěrečná ustanovení

- 24.1 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě.
- 24.2 Zhotovitel je povinen umožnit vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných úřadů státní správy.
- 24.3 Zhotovitel je povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách a hlášení o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou kromě poskytovatele dotace také Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.
- 24.4 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.
- 24.5 Neuplatňuje se
- 24.6 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 24.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného tímto dodatkem, tj. zejména ustanovení článku X., XII., XIII., XIV., XV., XVI., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII. a XXIV. této tohoto dodatku.
- 24.8 Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- 24.9 Neuplatňuje se
- 24.10 Případné spory vzniklé z tohoto dodatku budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
- 24.11 Neuplatňuje se

24.12 Neuplatňuje se

24.13 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

Přílohy:

Cenová nabídka

Výpis z OR

V Brozanech nad Ohří

V Praze dne 19. 8. 2015

Ing. Václav Bešta
starosta městyse



Ing. Tomáš Šenfeldr
jednatel společnosti

STAVBY KÜHN s.r.o. 5

Káprova 52/6
110 00 Praha 1 - Staré Město
IČ: 531 44 719, DIČ: CZ63144719

DODATEK Č. 3**CELKOVÁ REKAPITULACE**

Stavba :	<i>Stavební úpravy, nástavba, úprava prostoru před objektem HZS - Volnočasové centrum</i>
----------	---

SOD

Objednatel: **Městys Brozany nad Ohří - Volnočasové centrum HZS****SO 01 Volnočasové centrum HZS**

15 908 619 Kč

SO 02 Venkovní úpravy před HZS

1 901 676 Kč

CELKOVÁ CENA DLE SOD:**17 810 295 Kč**

Dodatek č. 1

Celkem dodatek č. 1

Dodatek č.1 celkem:

63 461,36 Kč

Dodatek č. 2

Celkem dodatek č. 2

Dodatek č.2 celkem:

553 156,00 Kč

Dodatek č. 3

ZL 03- Změna venkovních úprav přilehlého prostranství - PŮVODNĚ

- 9 514,86 Kč

ZL 03- Změna venkovních úprav přilehlého prostranství - NOVĚ

10 848,15 Kč

Dodatek č.3 celkem:

20 363,01 Kč**CELKOVÁ CENA + změn. listy:****18 447 275,37 Kč****DPH 21%:****3 873 927,83 Kč****CELKEM VČETNĚ DPH:****22 321 203,20 Kč**

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 103151

Datum zápisu:	29. května 1995
Spisová značka:	C 103151 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	STAVBY KÜHN s.r.o.
Sídlo:	Kaprova 52/6, Staré Město, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo:	631 44 719
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Statutární orgán:	
Jednatel:	Ing. TOMÁŠ ŠENFELDR, dat. nar. 9. října 1962 Lovosice - Lukavec 55, PSČ 41002 Den vzniku funkce: 15. května 2001
jednatel:	ANTONÍN KÜHN, dat. nar. 3. března 1989 Brozany nad Ohří, Na Zámku 390, PSČ 41181 Den vzniku funkce: 1. února 2012
Počet členů:	2
Způsob jednání:	Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Podíl:	Vklad: 11 802 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% Druh podílu: základní
Základní kapitál:	11 802 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík
Ověřuji pod pořadovým číslem
MURCE/27828/2015, že tato listina, která vznikla
převodem výstupu z informačního systému
veřejné správy z elektronické podoby do podoby
listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně
shoduje s obsahem výstupu z informačního
systému veřejné správy v elektronické podobě.
Roudnici nad Labem dne 10.08.2015
Ověřující osoba: Mrzenová Markéta
Podpis

