



## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 241122728**

(dále jen „dodatek č. 1“)

### **Článek č. 1**

#### **SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:**

**Obec Bory**

sídlem: Bory 232, 594 61 Bory

IČO: 00294055

Osoba oprávněná za zadavatele jednat: Ing. Lucie Dostálová, starostka

Datová schránka ID: z2fbpa

**Zhotovitel:**

**COLAS CZ, a.s.**

Sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

divize Silniční stavitelství, oblast Jih, region Vysočina

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 117825233/0300

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Datová schránka: 4indfqd

zastoupený: Ing. Vít Weselým, manažerem regionu Vysočina, na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina, tel: 733 780 340

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Petr Matějčec, hlavní stavbyvedoucí, tel: 733 780 377, e-mail: petr.matejcek@colas.cz

### **Článek č. 2**

#### **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

2.1 Smluvní strany spolu dne **9. ledna 2025** uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy: **241122728** na akci: **Bory, chodník podél MK Horní Bory – Dolní Bory** (dále také „smlouva o dílo“).



- 2.2 Z důvodu **změn a okolností**, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **termínu dokončení díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

### Článek č. 3

#### **ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO**

- 3.1 **Článek č. 4, odst. 4.1. (Termíny plnění) nově zní:**

Předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od písemné výzvy Objednatele, březen 2025. O předání a převzetí staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol. Zhotovitel je při převjímce staveniště povinen prověřit, zda toto nemá zjevné překážky nebo vady bránící provedení díla.

**Zahájení prací** je uskutečněno v den předání staveniště Zhotoviteli.

**Předání dokončeného díla** včetně dokladové části dle nabídky zhotovitele– nejpozději do **30.6.2025**

### Článek č. 4

#### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 4.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v elektronické podobě. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem obě smluvní strany připojují své uznávané elektronické podpisy.

V Borech dne: dle data el. podpisu

**Za Objednatele**

**Ing. Lucie Dostálová**

Starostka obce Bory

V Jihlavě dne: dle data el. podpisu

**Za Zhotovitele:**

**Ing. Vít Weselý**

manažer regionu Vysočina

divize Silniční stavitelství, COLAS CZ, a.s.