

Doprovodná informace k Dodatku č. 1 ke SoD

na akci „**Výstavba místních komunikací Chodová Planá, lokalita Slovany**
– II.etapa“

Vzhledem k velmi příznivým klimatickým podmínkám bylo se zhovovitelem dohodnuto (při dodržení termínu plnění) dřívější započetí stavebních prací a zároveň dřívější ukončení stavebních prací na díle uvedeném v předmětu Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno v Dodatku č. 1 ke SoD.

za Městys Chodová Planá Luboš Hlačík - starosta