

ZÁPIS

o předání staveniště

Akce : „Rekonstrukce místních komunikací v Nové Bystřici – Skalka, Ovčárna“

Přítomni za objednatele :
Město Nová Bystřice - Vladimír Bláha, starosta
Rostislav Toman, technický dozor

za zhotovitele : *SWIETELSKY stavební s.r.o., J. Hradec - Martin Kolář DiS – vedoucí stavby*

1. Všeobecné údaje :

Název stavby : *Rekonstrukce místních komunikací v Nové Bystřici – Skalka, Ovčárna*
Objednatel : *Město Nová Bystřice*
Zhotovitel : *SWIETELSKY stavební s.r.o., Jindř.Hradec*

Stavba je zařazena do stavebních prací na rok 2014
Upřesnění dodavatelských vztahů je provedeno SOD: S15-014-0061

Projektová dokumentace : *ano*

Plánovaný stavební náklad : 4 081 364,92 Kč bez DPH

2. Popis stavebních prací :

Stručná charakteristika :
Rekonstrukce místních komunikací

3. Dnešní stav :

Přítomnými byla provedena pochůzka po celém úseku. Bylo zjištěno :

- Stavba je připravena k zahájení prací.
- Po dobu stavby bude možno využít bezplatné zařízení staveniště.
- Zhotovitel nenese odpovědnost za případné porušení podzemního vedení v rámci staveniště, při provádění stavebních prací zhotovitele.

4. Směrové a výškové body :

Dnešního dne předává zástupce objednatele zhotoviteli tyto body :

směrové *dle PD*

výškové *dle PD*

5. Přejímání prací :

Úhrada faktur bude akceptována na základě změřených výměr skutečně provedených prací. Podkladem k fakturaci a všech změn v postupu prací je stavební deník.

6. Časový průběh :

Předání staveniště 8.9.2014
Zahájení prací: 13.9.2014 (5 dní po předání staveniště)
Předání a převzetí díla: 15.12.2014 (94 kalendářních dní)

7. Stavební hmoty :

Zástupce objednatele schvaluje ve smyslu ČSN použití hlavních stavebních hmot
Při předání stavby objednateli budou předloženy certifikáty hlavních stavebních hmot.

8. Požadované zkoušky :

Objednatel požaduje provedení těchto zkoušek:

- dle SOD

9. Ostatní připomínky :

Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu stavby bude dodržovat veškeré zákonné předpisy k zajištění ochrany životního prostředí, ochrany zdraví zaměstnanců a ostatních občanů, bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany, ochrany majetku objednatele, ostatních právnických a fyzických osob.

Za zhotovitele : Martin Kolář Dis

Za objednatele : Vladimír Bláha

Štěpánka Budošová

Rostislav Toman

Datum : 8.9.2014

IC: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599
ČR - 377 01, Lindichuv Hradec, J. Panělský 881/III
odštěpný závod Dopravní státní správy
Stavební úřad
SWETELSKÝ

MĚSTO
OVÁ BYSTRICE
místní úřad

Rostislav Toman
inženýrská činnost v investiční výstavbě
378 32 Číměř 133
IČ: 63242869 DIČ: CZ6108221757
Tel.: 384 388 949 Mob.: 725 064 578
e-mail: beto-s@seznam.cz

ZÁPIS

Prítomni za objednávateľa : *Mesto Nová Bystrica – Rostislav Toman, Štěpánka Budošová*

1. Všeobecné údaje :

Objednatel : *Město Nová Bystřice*

Stavby je zařazena do stavebních prací na rok 2014

Upřesnění dodavatelských vztahů je (bude) provedeno smlouvou o dílo č. *S15-014-0045* kterou předloží (předložil) zhotovitel.

Projektová dokumentace : SO 102 - předána

Odsouhlasena :

Délka úpravy : Plocha : 6 189,85 m²

Stručná charakteristika :

Asf.beton vrstva obrusná ACO 11 S tl.40 mm, tl.50 mm
 Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m²
 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB)
 tl do 40 mm, do 60 mm
 Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm
 Zpevnění krajnic šterkodrti tl 100 mm

Konstrukce vozovky :

Přítomnými byla provedena pochůzka po celém úseku. Bylo zjištěno :
Stavba je připravena k zahájení prací.

Dnešního dne předává zástupce objednatele zhotoviteli tyto body :

směrové *tvorěny stávajícími plochami komunikace*

výškové konstrukce vozovky

5. Uzavírka silnice : úplná

6. Přejímání prací :

Úhrada faktur bude akceptována na základě změřených výměr skutečně provedených prací. Podkladem k fakturaci a všech změn v postupu prací je stavební deník.

7. Časový průběh :

Zahájení prací : 15.09.2014

Dokončení prací : do 31.10.2014

8. Stavební hmoty :

Zástupce objednatele schvaluje ve smyslu ČSN použití hlavních stavebních hmot
Při předání stavby objednateli budou předloženy certifikáty hlavních stavebních hmot.

9. Požadované zkoušky :

Objednatel požaduje provedení těchto zkoušek:

10. Ostatní připomínky :

Za zhotovitele : Miroslav Pech, vedoucí stavby



Za objednatele : Rostislav Toman, Štěpánka Budošová

15.09.2014

Rostislav Toman
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
378 32 Číměř 133
IČ: 63242869 DIČ: CZ6108221757
Tel.: 384 388 949 Mob.: 725 064 578
e-mail: beto-s@seznam.cz

Datum : 15.09.2014