

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.1
uzavřená dle ust. §536 a násl. obchod. zákoníku
číslo smlouvy zhotovitele: **9 – 0318A13**
číslo smlouvy objednatele: KSTS 72/13/1

I. Smluvní strany

Objednatel :	Město Pelhřimov Masarykovo náměstí 1 393 01 PELHŘIMOV
IČ :	00248801
Zastoupené:	Leopoldem Bambulou – starostou města Bc. Pavlem Pípalem – místostarostou
Zástupce pro věci technické:	Ing. Jiří Ježek tel.: 777 269 356, e-mai: jezek@mupe.cz
bankovní spojení :	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	27-622101359/0800

Profil zadavatele:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

(dále jen objednatel nebo zadavatel)

Zhotovitel:	PORR a.s. Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha 1
Organizační složka:	Porr a.s. odštěpný záv. 6-Morava se sídlem Tlumačov, Skály 870, 76362
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Jan Pešek, vedoucí odštěpného závodu 6-Morava a Jiří Mezera, vedoucí PJ Jihlava OZ 6_Morava(na základě plné moci) společně
zástupce pro věci technické:	Jiří Mezera, vedoucí PJ Jihlava OZ 6_Morava
stavbyvedoucí(ČKAIT):	Petr Beroun, autor.technik v oboru dopravní stavby Ing. Jaroslav Kohout, stavbyvedoucí, tel.: 724 063 820 (každý samostatně)
IČ:	43005560
DIČ:	CZ43005560
bankovní spojení:	UniCreditBank Czech Republic, a.s.č.ú. 50327669001/2700 Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 994404-440050001/0800 Československá obchodní banka, a.s., č.ú.: 17446543/0300 Oberbank AG pobočka Česká republika, č.ú.: 7000017891/8040 ING Bank N.V., organizační složka, č.ú.: 1000439202/3500
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, odd.B vložka 1006

(dále jen zhotovitel nebo dodavatel)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo (číslo zhotovitele 9 – 0318A13; číslo objednatele: KSTS 72/13 – dále jen „Smlouva“) ze dne 30.4.2013 na stavbu: „**Křížení stok dešťové a splaškové kanalizace v křižovatce Slovanského bratrství a Humpolecká**“ kterým se upravuje čl. III Termín plnění.

III. Termín plnění

Tento článek se upravuje pouze v bodě III.4., důvodem prodloužení termínu je potřeba vyzrání stavby v části komunikace II/602 od Jihlavy. Podzemní kanalizace bude postavena v termínu dle smlouvy, ale kvůli zátěži těžkou dopravní technikou, bylo dohodnuto prodloužení termínu dokončení díla. Komunikace I/34 od Humpolce bude zprovozněna v plném rozsahu v původním termínu dle smlouvy o dílo.

4. Předmět díla bude dokončen do: 7.6.2013


X. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel obdrží dva stejnopisy.

Ostatní články Smlouvy (číslo zhotovitele 9 – 0318A13; číslo objednatele: KSTS 72/13), ze dne 30.4.2013, zůstávají v platnosti beze změn.

V Pelhřimově dne: 29.5.2013



.....
Leopold Bambula
starosta města


.....
Bc. Pavel Pípal
místostarosta města



V Tlumačově dne: 29.5.2013


.....
Ing. Jan Pešek
vedoucí OZ 6 - Morava


.....
Jiří Mezera
vedoucí provozu Jihlava
OZ 6 – Morava

Porr a.s.
odštrpný závod 6 – Morava
Sídlo: Praha 1, Nové Město
Václavské nám. 837/11, PSČ 110 00
Pracoviště: 763 62 Tlumačov, Skály 8/0
IČO: 43006840

Vyřizuje: Ing. Karel Strouhal, tel.: 724 154 375
JUDr. Josef Košmider