

SML 53/2019/UMČA

MĚSTYS ŠATOV

Došlo 16. 09. 2019

dne:

č.j. 1328/2019/UMČA

**Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění na
kompletní realizaci stavby

Šatov - rekonstrukce VO 3. etapa

Číslo smlouvy u objednatele:

Číslo smlouvy u zhotovitele: 19210651

Číslo jednací objednatele:

Číslo zakázky zhotovitele: 35439

I.

Smluvní strany

- | | |
|--|--|
| 1. Objednatel | Městys Šatov |
| Se sídlem | : Šatov 124, 671 22 Šatov |
| Zapsaný v obchodním rejstříku | : --- |
| Zastoupený | : Ing. Lenkou Stupkovou, starostkou |
| IČ | : 00293580 |
| DIČ | : CZ00293580 |
| Bankovní spojení | : |
| Zástupce pro projednání smlouvy | : |
| Zástupce pro jednání ve věcech technických | : |
| <hr/> | |
| 2. Zhotovitel | ZMES, s. r. o. |
| Se sídlem | : Sadová 829/1, 674 01 Třebíč |
| Zapsaná v obchodním rejstříku | : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4034 |
| Zastoupená | : Ing. Vlastimilem Bárem, jednatelem |
| IČ | : 43371833 |
| DIČ | : CZ43371833 |
| Bankovní spojení | : |
| Zástupce pro projednání smlouvy | : |
| Zástupce pro jednání ve věcech technických | : |

Výše uvedení zástupci jsou oprávněni zastupovat smluvní strany ve smlouvou rozepsaném rozsahu. Změny v zastoupení budou bez zbytečného prodlení uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

II.

Předmět plnění

Předmětem plnění dle výše uvedené smlouvy je dodávka a montáž 3. etapy veřejného osvětlení v obci Šatov.

Základní údaje o stavbě:

Název stavby: **Šatov - rekonstrukce VO 3. etapa**

Číslo stavby: **35439**

Místo plnění blíže upřesňuje projektová dokumentace.

III.
Předmět dodatku smlouvy

Předmět dodatku smlouvy je změna termínu plnění díla:

Původní termín dokončení díla do:	01.07.2019
Nový termín ukončení díla do:	31.12.2019

IV.
Odůvodnění

Důvodem ke změně termínu dokončení je zdržení při výběru nejvhodnějšího typu osvětlovacích těles z nabízeného sortimentu.

V.
Podpisy smluvních stran

V Šatově, dne: 28.06.2019

V Třebíči, dne: 27.06.2019

objednatel:

zhotovitel: