



DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.10000103430/6005

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel:

Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 2380

zastoupen: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva

zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Petr Schönfeld, investiční ředitel

IČ: 46356991

DIČ: CZ46356991

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno

Číslo účtu: 51-5449020207/0100

(dále: „zástupce objednatele“)

II. Zhotovitel:

Skanska a.s.

zastoupen:

Ing. Janem Kozlerem, ředitelem závodu Čechy 02
a Ing. Lubomírem Mizerou, vedoucím odd.
nabídek závodu Čechy 02

IČ: 26271303

DIČ: CZ26271303

Bankovní spojení: Citibank Europe plc. organizační složka

Číslo účtu: 2018344708/2600

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle B složce 15904

uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 10000103430/6005:

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.11.2014 smlouvu o dílo č. 10000103430/6005, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem „Obnova kanalizace Kralupy nad Vltavou“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění díla o navýšení ploch sanace šachet, navýšení objemu betonu pro obnovy šachtových den a úpravy vodovodních řadů,

vše ve specifikaci dle cenových nabídek, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č.1.

2. Z důvodu rozšíření předmětu plnění díla dle bodu 1 tohoto článku se navyšuje cena za dílo o 246.896,- Kč bez DPH.

Původní cena dle SOD	10 842 653,- Kč
Navýšení dle tohoto dodatku	246 896,- Kč
Nová celková cena díla bez DPH	11 089 549,- Kč
Celkem DPH	2 328 805,- Kč
Nová celková cena díla včetně DPH	13 418 354,- Kč

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě.
2. Veškerá ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí.
5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - cenové nabídky zhotovitele

V Praze dne 22.10.2015

V Kladně dne.....

Zhotovitel: Skanska a.s.

Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

.....
Ing. Jan Kozler
ředitel závodu Čechy 02

.....
Ing. Petr Schönfeld
investiční ředitel

.....
Ing. Lubomír Mizera
vedoucí odd.nabídek závodu Čechy 02

.....
Mgr. Milan Volf
předseda představenstva

SKANSKA Skanska a.s.
divize Pozemní stavitelství západ
Libalova 1/2348
0102171 149 00 Praha 4 - Chodov

VODÁRNY Kladno - Mělník, a.s.
U vodojemu 3085
272 80 Kladno