

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Název stavby: „Opravy místních komunikací a zlepšení vzhledu obce Zabušany“

Č. smlouvy objednatele:

Č. smlouvy zhotovitele: 06027161

1. Smluvní strany

1.1. **Objednatel: Obec Zabušany**

IČ: 00266647

DIČ: CZ00266647

sídlo: Zabušany 1, PSČ 417 71

zastoupená: **Ing. Vítězslavem Škuthanem**, starostou obce

tel.: 417 835 014

e-mail: starosta@zabrusany.cz

datová schránka:

bankovní spojení:

oprávněný zástupce pověřený jednáním ve věcech:

- smluvních: Ing. Vítězslav Škuthan, starosta obce

- realizace díla: , tel. +420 , e-mail:

(dále jen „**objednatel**“)

1.2. **Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**

IČ: 40233308

DIČ: CZ40233308

sídlo: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice

zapsaná do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

zastoupená: **Ing. Adamem Sinevičem**, jednatelem společnosti

Oldřichem Řáhou, jednatelem společnosti

tel.: 417 941 117

e-mail: info@vhs.cz

datová schránka: xm9a5kh

bankovní spojení: 415 474 953/0300 ČSOB, a.s.

oprávněný zástupce pověřený jednáním ve věcech:

- smluvních: Ing. Adam Sinevič, jednatel společnosti

Oldřich Řáha, jednatel společnosti

- realizace díla: Karel Hudec, tel. +420 , e-mail: hudec@vhs.cz

(dále jen „**zhotovitel**“)

Níže psaného dne, měsíce a roku se smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 6.9.2023 v tomto znění:

2. Preambule

2.1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 6.9.2023 uzavřely Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal provést a předat objednateli za dohodnutou cenu dílo spočívající v provedení stavební zakázky – „**Opravy místních komunikací a zlepšení vzhledu obce Zabušany**“, jejímž investorem je objednatel.

2.2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, kterým mění následující smluvní ujednání takto:

4. Cena díla

- 4.4 V souladu s výše uvedenými podmínkami a rozsahem plnění této smlouvy podle kapitoly 2 Předmět smlouvy, sjednávají smluvní strany celkovou smluvní cenu ve výši

550.517,98 bez DPH
115.608,78 21% DPH
666.126,76 včetně DPH

- 4.5 Objednatel není plátcem DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany shodně uvádějí, že smluvní ujednání obsažená ve Smlouvě o dílo ze dne 6.9.2023 ve znění dodatku č. 1 tímto dodatkem nedotčená, zůstávají nadále v platnosti beze změny.
- 3.2. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, každé s právní účinností originálu, z nichž smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu.

V Zabušanech dne 20.8.2024
za objednatele:

V Teplicích dne
za zhotovitele:

Ing. Vítězslav Škuthan
starosta obce Zabušany

Ing. Adam Sinevič
jednatel společnosti
Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným