

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 12.6.2017

„Přístavba MŠ Radomyšl“

uzavřená podle §2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Čl. I

Smluvní strany

Objednatel: Městys Radomyšl
Sídlo: Maltézské nám. 82, 387 31 Radomyšl
Zastoupený: Ing. Luboš Peterka, starosta městyse
IČ: 00251721
DIČ: CZ00251721
Bankovní spojení: ČNB, č.ú. 94-1415291/0710

a

Zhotovitel: Bursík Holding, a.s.
Sídlo: Belgická 196/38, 120 00 Praha 2
Zastoupený: Ing. Pavel Kaňka, člen představenstva
IČ: 28223063
DIČ: CZ28223063
Bankovní spojení: Oberbank AG, č.ú. 2261105088/8040

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Čl. II

Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu díla, dle čl. 5 SoD tak, že proti definici vnitřních keramických obkladů o rozměrech 300 x 200 mm, specifikovaných v projektové dokumentaci pro provádění stavby, zpracované Ing. Martinem Škodou, Hraniční 379, 386 01 Strakonice, budou použity vnitřní keramické obklady o rozměrech 400 x 200 mm.

Důvodem této úpravy je výrobní nedostupnost rozměrové řady keramických obkladů, specifikovaných v PD a tím i nemožnost jejich zajištění pro realizaci díla v termínu plnění díla dle SOD.

Čl. III

1. Ostatní ustanovení SoD, která nejsou dotčena změnou dle tohoto Dodatku č. 1, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti bez jakýchkoliv změn.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Je vyhotoven ve dvou výtiscích, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Praze dne 3.10.2017

V Praze dne 3.10.2017

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Bursík Holding, a.s.

Belgická 196/38 120 00 Praha 2

Pracoviště Chrudim

Masarykovo nám. 32 537 01 Chrudim

IČ: 28223063 DIČ: CZ28223063

T: +420226223610

E: info@bursikholding.cz www.bursikholding.cz

Bursík Holding, a.s.
Ing. Pavel Kaňka
člen představenstva

městys Radomyšl
Ing. Luboš Peterka
starosta městyse

