



DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

(dále jen „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Obec Lnáře

Sídlo: Lnáře 74, 387 42 Lnáře
zastoupené: Ing. Josef Honz, starosta
IČO: 00251437
DIČ: CZ00251437

(dále jen „objednatel“)

a

PROTOM Strakonice s.r.o.

Sídlo: Písecká 290, 386 01 Strakonice
V zastoupení: Martin Procházka - jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Karel Krejčí
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Bc. Karel Krejčí
IČ: 43841252
DIČ: CZ43841252
Zápis v OR: sp.zn. C711 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Telefon: 602 427 387
E-mail: martin@protom.cz
Bankovní spojení: ČSOB Strakonice
Číslo účtu: 812803773/0300
Webové stránky: www.protom.cz
Datová schránka: 7kwvfuk

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“)

Název akce (označení prováděného díla): Realizace energeticky úsporných opatření OÚ Lnáře

Výše uvedená smlouva se tímto dodatkem č.1 mění a doplňuje takto:

2. Předmět smlouvy

Na konec článku se doplňuje nový odst. 2.9. v tomto znění:

- 2.9 Smluvní strany se dohodly, že předmět této smlouvy se rozšiřuje o ustanovení uvedená v dodatku č. 1, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.

4. Doba plnění a provedení díla

Odstavec č. 4.1. Článku se ruší a je nahrazen novým v tomto znění:

- 4.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel je povinen dodržet níže uvedené termíny plnění:
- 4.1.1. termín předání a převzetí staveniště: do 14 dnů po podpisu této smlouvy;
 - 4.1.2. termín zahájení stavebních prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště;
 - 4.1.3. termín dokončení prací (díla): nejpozději do **30.11.2025**. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby.
 - 4.1.4. termín předání vyklizeného staveniště: do 14 dnů od předání a převzetí díla dle této smlouvy.

15. Závěrečná ustanovení

Nakonec článku se doplňují nové odstavce č. 15.14. – 15.16. v tomto znění:

- 15.14. Tento dodatek č.1 je vyhotoven v elektronické podobě a podepsán smluvními stranami prostřednictvím jejich uznávaných elektronických podpisů, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Smluvní strany tímto potvrzují, že elektronická forma podpisu je rovnocenná podpisu vlastnoručnímu a dodatek je platný a závazný.
- 15.15. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámili s celým textem tohoto Dodatku č.1 a s celým obsahem souhlasí.
- 15.16. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami, účinnost pak jejím zveřejněním v registru smluv.

Ostatní u jednání výše specifikované smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č.1 nedotčena.

Objednatel

Ve Lnářích

dne *(dle data elektronického podpisu)*

Zhotovitel

Ve Strakonících

dne *(dle data elektronického podpisu)*

.....
Obec Lnáře

Ing. Josef Honz
starosta obce Lnáře

.....
PROTOM Strakonices.r.o.

Martin Procházka
jednatel