

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5616053391.01

(ORG 2894)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 16092

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
zastoupené:
Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva
K podpisu smlouvy je oprávněn :
Ing. Jakub Kožnárek, generální ředitel,
na základě zmocnění ze dne 29.11.2016
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 111246222 / 0800
Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278
Pověření zaměstnanci:
vedoucí oddělení liniových staveb Ing. Jitka Fraňková, tel. 606 715411,
e-mail: jfrankova@bvk.cz
technický dozor stavby, Ing. Daniel Srb, tel. 702001053,
e-mail: dsrb@bvk.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: „Společnost Dvorského“
podle společenské smlouvy ze dne 22.3.2016
se sídlem PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.,
Pražákova 1000/60, 619 00 Brno

Vedoucí společník společnosti:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

sídlo společnosti: Pražákova 1000/60, 619 00 Brno

Zastoupený: Přemyslem Veselým, jednatelem

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 27069

IČO: 25342100

DIČ: CZ25342100

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 19-8647220297/0100

Pověření zaměstnanci: stavbyvedoucí Ing. Jan Šťastný, tel. 724 167 082,
e-mail: stastny@premyslvesely.cz

(dále též jen vedoucí společník společnosti nebo „Veselý“)

Společník společnosti:

Porr a.s.

sídlo společnosti: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

korespondenční adresa: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

Provádějící složka: Porr a.s., odštěpný závod – Vodohospodářské stavby

Zastoupený: Ing. Antonín Daňa, člen představenstva

Josef Husar, člen představenstva

Ing. Štefan Havlík, člen představenstva

Ľubor Nôta, člen představenstva

Gabriele Scheibenpflug, prokurista

Ing. Jan Syllaba, prokurista

Ing. Jan Schermer, prokurista

Ing. Pavel Hirsch, prokurista

Ing. Tomáš Kyslík, prokurista

Ing. Jan Pešek, prokurista

Ing. Michal Beňák, prokurista

Ing. Robert Kunft, prokurista

Mgr. Petr Cech, prokurista

Ing. Jan Karafiát, prokurista

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

(dále též jen společník společnosti Porr a.s.)

Společník společnosti:

POHL cz, a.s.

sídlo společnosti: Nádražní 25, 252 63 Roztoky

Zastoupený: Ing. Petr Pohl, předseda představenstva

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4934

IČO: 25606468

DIČ: CZ25606468

(dále též jen společník společnosti POHL)

Společnost je zastoupená vedoucím společníkem společnosti:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

se sídlem Pražákova 1000/60, 619 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C., vl. 27069

IČ: 25342100

DIČ: CZ25342100

jejímž jménem jedná: Přemysl Veselý, jednatel a ředitel společnosti

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku

1. Zhotovitel uzavřel s objednatelem dne 19. 9. 2016 smlouvu o dílo na zhotovení díla - stavby „Brno, Dvorského, Polní II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě platebních podmínek a úpravě časového a finančního harmonogram prací v návaznosti na rozpracovanost díla.
3. Termín předání stavebních prací na stavbě „Brno, Dvorského, Polní II – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, tj. do 30. 1. 2018, zůstává nezměněn.

III. Změna konkrétních ustanovení

- 1) Článek V., text odst. 2 smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním:

2. Termín 1. dílčího plnění:		15.11.2016
Termín 2. dílčího plnění:		7.12.2016
Termín 3. dílčího plnění:		16.1.2017
Termín 4. dílčího plnění:		15.2.2017
Termín 5. dílčího plnění:		15.3.2017
Termín 6. dílčího plnění:		17.4.2017
Termín 7. dílčího plnění:		15.5.2017
Termín 8. dílčího plnění:		15.6.2017
Termín 9. dílčího plnění:		17.7.2017
Termín 10. dílčího plnění:		15.8.2017
Termín 11. dílčího plnění:		15.9.2017
Termín 12. dílčího plnění:		16.10.2017
Termín 13. dílčího plnění:		15.11.2017
Termín 14. dílčího plnění:		6.12.2017
Termín 15. dílčího plnění:		15.1.2018

- 2) Článek XIV. smlouvy o dílo se doplňuje následujícím zněním:

Dodatek č. 1 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy o dílo je Příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací.

3) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně dne - 7 -12- 2016

Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

I.


.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Jakub Kožnárek
generální ředitel

V Brně dne - 6. 12. 2016

Za zhotovitele:

PŘEMYSL VESELÝ
stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Pražákova 60, 603 00 Brno
IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100



.....
za „Společnost Dvorského“
Přemysl Veselý, jednatel společnosti
PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská
činnost s.r.o., oprávněn k podpisu na
základě společenské smlouvy ze dne 22.3.2016

