



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

DODATEK SMLOUVY O DÍLO ze dne 3.2.2017

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb smluvními stranami

1. Obec Melč

Adresa:	Melč 6, 747 84
Zastoupeno:	Martin Urbanský, starosta obce
IČ:	00300420
DIČ:	CZ00300420
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	4727821/0100

Zástupce ve věcech technických (TDS): ing. Jiří Ausficír
dále jen „objednatel“

2. VZS RYCHTÁŘ s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, pod spis.zn. C 20879

Se sídlem:	č.p. 139, 747 44, Březová
Zastoupena:	ing. Václavem Rychtářem – jednatelem společnosti
IČ:	25840428
DIČ:	CZ25840428
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	382055903/0300
Datová schránka:	uf6bipe
Tel:	602575617
e-mail:	vzsrychtar@seznam.cz

dále jen „zhotovitel“

I. Předmět dodatku smlouvy

1. Předmětem dodatku smlouvy jsou vícepráce vzniklé při stavbě s názvem „**Oprava nádrže parc. č. 401/2, k. ú. Melč**“ dle zápisu z kontrolního dne konaného dne 26.4.2017, řešení zpracované projektantem stavby společností WALDBAU s.r.o., Rybova 1778/16, 746 01 Opava, IČ: 28613708 ze dne 4.5.2017, cenové nabídky zpracované zhotovitelem ze dne 8.5.2017 a schválení zápisem z kontrolního dne konaného 12.5.2017.

II. Cena díla

1. Cena za řádně provedené dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána na základě výsledku výběrového řízení ve výši:

Cena dle smlouvy celkem bez DPH	1.625.952,-
Vícepráce bez DPH	322.002,-
Celková cena dle dodatku	1.947.954,-
DPH dle smlouvy celkem	341.450,-
DPH dle dodatku celkem	409.070,40
Cena dle smlouvy celkem	1.967.402,- Kč vč. DPH
Cena dle dodatku celkem	2.357.024,40 Kč vč. DPH


(slovy: dvamilionytřístapadesátsedumtisícdvacetčtyřikorun českých včetně DPH)


III. Závěrečná ujednání

1. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran .
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
6. Obec Melč ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů potvrzuje, že u právního jednání obsaženého v této smlouvě byly splněny veškeré podmínky stanovené uvedeným zákonem, ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
 1. Oceněné soupisy prací (položkový rozpočet);

V Melči dne 15.5.2017

V Březové dne


OBEC MELČ
747 84 Melč
☎ 556 309 012
Fax: 556 309 004
IČO: 003 00 420, DIČ: CZ00300420
Martin Urbanský
starosta
Objednatel

 **VZS RYCHTÁŘ s.r.o.**
č.p. 139, 747 44 Březová
DIČ: CZ25840428 -1


.....
Ing. Václav Rychtář
Jednatel společnosti
Zhotovitel