

Objednatel: **Obec Třebotov**
Zhotovitel: **CL-EVANS s.r.o.**

IČ 00241741
IČ 26768607

Dodatek ke smlouvě - ZMĚNOVÝ LIST Č. 93

PROJEKT: **“ Rozšíření kapacit ZŠ a MŠ Třebotov “**

LOKALIZACE ZMĚNY: Změna brány ve vjezdu + doplnění branky do prostoru popelnic

DATUM: 10.09.2019

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a původní odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Na základě dodatečného požadavku investora bude provedena úprava stávající posuvné brány ve vjezdu do areálu. Ke stávající bráně bude doplněna branka pro pěší včetně příslušenství. Dále bude provedena branka do prostoru objektu pro odpadové kontejnery.

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příloha.

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

Příloha č.1: 29112017-ZL-ST - ZŠ a MŠ Třebotov ZL93.xls

POČET PŘÍLOH: 1

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny ~~sníží~~ zvýší o 32 334,80- Kč

Datum dokončení díla se prodlouží do: Délka prováděných činností: 20 dní
30.9.2019

Změna bude realizována do: dle nového HMG

Obec Třebotov
(stavební dozor objednatele - TDI)

.....
podpis/datum 10.09.2019

Obec Třebotov
(oprávněný zástupce objednatele)


.....
podpis/datum 10.09.2019

CL-EVANS s.r.o.
(vedoucí projektu stavby)

.....
podpis/datum 10.09.2019

CL-EVANS s.r.o.
(oprávněný zástupce zhotovitele)

.....
podpis/datum 10.09.2019



CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa 2
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel./fax: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
e-mail: cl-evans@cl-evans.cz

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 29112017-ZL-ST

Stavba: ZŠ Třebotov

Místo: Datum: 10.09.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		32 334,80	39 125,11
29112017- ZL93	ZL93 - Úprava posuvné brány vjezdu do areálu vč. doplnění vrátek	32 334,80	39 125,11
ZL93	Úprava posuvné brány vjezdu do areálu	32 334,80	39 125,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Třebotov
Objekt: 29112017-ZL93 - ZL93 - Úprava posuvné brány vjezdu do areálu vč. doplnění vrátek
Soupis: ZL93 - Úprava posuvné brány vjezdu do areálu

Místo: Datum: 10.09.2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 32 334,80

D PSV			Práce a dodávky PSV					32 334,80
D 767			Konstrukce zámečnické					32 334,80
1	K	7672001R01	Vjezdová vrata 2kř - posuvná + otevíravá - doplnění branky vč. všech systémových detailů, kování, povrch úpravy; úprava stávající posuvné brány	kus	1,000	29 500,00		29 500,00
2	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	298,400	9,50		2 834,80