



Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY

(v souladu s § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů)

Zadavatel: Město Štětí
Sídlo: Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí
IČ: 00264466
DIČ: CZ00264466
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Mgr. Tomáš Ryšánek, starosta

Název veřejné zakázky: Štětí – oprava MK labské nábřeží

Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a. s.
Sídlo: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 24204005
DIČ: CZ24204005
**Osoba oprávněná
jednat za zhotovitele:** Ing. Zdeněk Ludvík – předseda představenstva

Smlouva o dílo č. 202100469	30. 4. 2021
Dodatek č. 1 k SoD č. 202100469	24. 6. 2021 (navýšení ceny)
Cena dle SoD č. 559/2020	1 044 515 Kč bez DPH
Cena dle Dodatku č. 1	136 680 Kč bez DPH
DPH 21 %	248 050,95 Kč
Celková cena dle SoD a Dodatku č. 1	1 429 245,95 Kč

Dokončení díla	do 25. 6. 2021
Skutečně uhrazená cena	1 181 195 Kč bez DPH
DPH 21 %	248 050,95 Kč
Celková uhrazená cena	1 429 245,95 Kč

Zadavatel na základě ustanovení § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce uvádí výši skutečně uhrazené ceny.

- I. Výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy o dílo č. 559/2020 uzavřené dne 30. 4. 2021 a Dodatku č. 1 uzavřeného dne 24. 6. 2021 za celý předmět veřejné zakázky činí: 1 429 245, 95 Kč vč. 21% DPH.

Ve Štětí dne 20 -09- 2021

.....
Mgr. Tomáš Ryšánek, starosta

