

Dodatek č.3

ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 12.7.2016 podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2632 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

Město Planá

IČO: 00260096

se sídlem náměstí Svobody 1, 348 15 Planá

zastoupené Mgr. Martinou Němečkovou, starostkou

(dále jen „objednatel“)

a

ColorMax s. r. o.

IČO: 28042484

se sídlem Kasární náměstí 115/7, 350 02 Cheb

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 22486

zastoupená Milanem Barancem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Na základě smlouvy o dílo uzavřené dne 12.7.2016 vznikl dvoustranný právní vztah mezi smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti směřující k řádné a včasné realizaci stavby **DOKONČENÍ ROZESTAVĚNÉ STAVBY „PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY SMUTEČNÍ SÍ-
NĚ, PLANÁ“** (dále jen „dílo“), a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou a dále v rozsahu zpracované projektové dokumentace k provedení stavby, která tvoří nedílnou součást této smlouvy (příloha č. 1), kdy zhotovitel byl vybrán v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce.

Článek II.

Předmět dodatku

- 2.1. Změna termínu dokončení stavby. Na základě provedených zátopových zkoušek bylo zjištěno nadměrné množství vody ve střešním plášti, který zhotovitel neprováděl. Tyto defekty mají za následek nemožnost provádění truhlářských obložení stěn, montáže SDK podhledů, montáž svítidel, montáž podlahových krytin. Nelze dokončit terénní úpravy z klimatických důvodů. Na základě těchto skutečností se mění termín dokončení termínu díla. Smluvní strany se dohodli na termínu do 15.3..2017.

Článek III. Cena za dílo

- 3.1. Cena za provedení díla dle dodatku č. 3 s ohledem na provedení dosud známých víceprací (střecha, komunikace, chodníky, elektroinstalace) je stanovena dohodou smluvních stran a činí 233 360,- Kč bez DPH (slovy dvěsetřicetřítisíc třistašedesát korun českých). K této ceně bude připočtena DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, DPH uhradí objednatel ve smyslu § 92e zákona o DPH.
- 3.2. Cena za dílo je určena rozpočtem. Ten je tvořen součtem cen jednotlivých položek díla, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen „rozpočet“).
- 3.3. Tímto dodatkem č.3 se mění celková cena díla na 5 143 444,-Kč bez DPH (slovy pětmiliónůjedenstočtyřicetřítisícčtyřistačtyřicetčtyři korun českých). K této ceně bude připočtena DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, DPH uhradí objednatel ve smyslu § 92e zákona o DPH.

Článek IV. Ostatní podmínky

- 4.1. Ostatní body smlouvy o dílo uzavřené dne 12.7.2016 se tímto dodatkem nemění a zůstávají platné v plném rozsahu.

Článek V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Tento dodatek č.2 ke smlouvě je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.
- 5.2. Uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bylo schváleno radou města dne 23.1.2017.
- 5.3. Smluvní strany, resp. jejich zástupci, shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.



V Plané dne

25.1. 2017

Mgr. Martina Němečková
objednatel



V Chebu dne 23.1. 2017

Milan Baran
zhotovitel