

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č.1

ve smyslu ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Stavba : Tábor – Křižíkovo náměstí, úprava parteru

Smluvní strany

Objednatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor

IČ: 26069539

DIČ: CZ26069539

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1142002604/5500

(dále jen „objednatel“)

Osoba oprávněná jednat a podepisovat za objednatele ve věcech této smlouvy:

Ing. Milan Míka – ředitel společnosti

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Milan Míka, mika@vstab.cz

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Michal Sviták, svitak@vstab.cz

Kontakty: telefon: 387761560, 602833271-Ing. Milan Míka,

387761563, 602254791-Michal Sviták,

fax: 381257944

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Stavební poradna, spol. s r.o., České Budějovice

K výkonu technického dozoru objednatele jako investora stavby je oprávněna firma:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.,

Zastoupená :

Ing. Petr Jerhot, tel.: 603188296, e-mail: jerhot@vrw.cz.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: K – BUILDING CB, a.s.

sídlo: Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice

IČ: 26105594

DIČ: CZ26105594

Bankovní spojení, č.úctu: ČSOB a.s. , 207975868/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Osoba oprávněná jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech této smlouvy:

Martin Kačenka – místopředseda představenstva

Ing.Tomáš Tvrdík – člen představenstva

Za zhotovitele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Odpovědný geodet: Ing.Miroslav Hořejší

Vedením stavby je pověřen: Ing.Josef Pumpr

Zástupce stavbyvedoucího: Marek Martykán

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing.Josef Pumpr

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Tento dodatek doplňuje čl.II Předmět smlouvy o bod č.9. tohoto znění :

II. Předmět smlouvy

9. Dle požadavku investora došlo ke změně materiálu na SO 302 Vodovod z projektovaného PE potrubí na potrubí LT.

Tento dodatek ruší čl.IV. Cena za dílo, bod 1. a nahrazuje novým tohoto znění :

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací dle článku II. nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí

Cena celkem bez DPH	4 513 773,- Kč
(za stavbu pro investora Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.)	
výše DPH	21%

Objednatel použije plnění pro svoji ekonomickou činnost a je plátcem DPH. Práce podléhají jednotné klasifikaci produkce CZ-CPA 41-43 ve stavebnictví – Režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a),e) zákona o DPH. Daň odvede zákazník.

Oceněný položkový výkaz výměr vztahující se ke stavební části díla této smlouvy je přílohou č. 1 tohoto dodatku Smlouvy o dílo.

V dalších člancích zůstává Smlouva o dílo č.zhotovitele 12/3168c stejná v původním znění beze změn.

Příloha č. 1: Sestavení nabídkové ceny

Příloha č. 2: Oceněný položkový výkaz výměr SO 302 Vodovod

Za objednatele:

V Táboře
dne 28.03.2013



Ing. Milan Míka
ředitel společnosti



Kosova 2694
390 02 Tábor
IČO: 26069589

Vodárenská společnost
Tábořsko s.r.o.

Tel.: 381 257 669
Fax: 381 257 944
DIČ: CZ26069589

Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích
dne 28.03.2013



Martin Kačenka
předseda představenstva

Ing. Tomáš Tvrdík
Místopředseda představenstva