



EVROPSKA UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Operační program Životní prostředí

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 810 ze dne 20.7.2016 – Revitalizace dor pečovatelskou službou - Křemže

Název: Městys Křemže
Sídlo: Náměstí 35, Křemže, 382 03
IČ: 00245950
Zastoupený: Ing. Josef Troup, starosta obce
Tel: 380 741 126
Email: oukremze@kremze.cz

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Název: EUBuilding a.s.
Sídlo: Na Výsluní 201/13, Praha 10 – Strašnice 100 00
IČ,DIČ: 241 79 876, CZ 24179876
Statutární orgán: statutární ředitel - Lucie Čabanová
Zápis v obch.rejstříku: B 17640 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: Oberbank AG, č.ú.: 2021166324/8040

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

společně také jako „Smluvní strany“

tímto uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Dílo č.810, ze dne 20.7.2016

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Prohlášení Smluvních stran

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 20.7.2016 uzavřely v souladu s § 2586 a ná: č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, Smlouvu o dílo č.810, a to z provedení stavebního díla „Revitalizace domu s pečovatelskou službou - Křemže“ „Smlouva“).

Smluvní strany shodně prohlašují, že se dohodli na změně obsahu Smlouvy tak, specifikováno tímto dodatkem č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že pojmy a termíny používané v tomto dodatku č. 1 jsou d ve Smlouvě.

Vzhledem k tomu, že:

Schvalovací proces žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí stále Objednatel zajistil finanční prostředky na realizaci stavby z vlastních zdrojů, se C rozhodl, že bude projekt realizovat v roce 2016 i v případě, že dotaci na projekt neobdr

se smluvní strany dohodly na následujícím:

Předmět dodatku č. 1

Předmětem tohoto dodatku je úprava Smlouvy článku XIII. **USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ.**

Ujednání smluvních stran

Ve Smlouvě se znění článku XIII Ustanovení závěrečná odst. 7 nahrazuje:

„Objednatel si vyhrazuje právo učinit tuto smlouvu, i přes výše uvedené, účinnou a to dopisem doručeným prokazatelně Zhotoviteli, ve kterém bude jednoznačně uvedeno, že Objednatel využívá svého práva učinit Smlouvu účinnou ke dni doručení tohoto dopisu. V tomto případě nabývá Smlouva účinnosti dnem doručení dopisu Zhotoviteli.

V ostatním zůstává Smlouva beze změn.

1. Závěrečná ustanovení

1.1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

1.2. V případě, že by se jakékoli ustanovení tohoto dodatku č. 1 ukázalo nebo stalo neplatným či nevykonatelným, neovlivní to platnost zbývajících ustanovení tohoto dodatku č. 1. Smluvní strany se zavazují každé takové neplatné či nevykonatelné ustanovení neprodleně nahradit novým (platným), oběma smluvními stranami akceptovaným ustanovením tak, aby co nejpřesněji odpovídalo smyslu a účelu původního ustanovení.

1.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, kdy každá ze stran obdrží po jednom.

1.4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Křemži dne 20.7.2016

(za objednatele)

Ing. Josef Troup

V Křemži dne2016

(za zhotovitele) Lucie Čabanovová

stavební společnost
EUBuilding a.s.
Na Výsluní 201/13, Strašnice
Praha 10, 100 00
Tel.: 777 297 241
IČ: 241 79 876, DIČ: CZ24179876