

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Dodavatel
Revitherm s.r.o.
Marešova 643/6
198 00 Praha 14
Česká republika
IČ: 24198820 DIČ: CZ24198820



Kontaktní údaje
E-mail: info@revitherm.cz
Telefon: 608144101

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187898

Faktura - daňový doklad
2020051



Odběratel
Obec Povrly
Mírová 165/7
403 32 Povrly
Česká republika
IČ: 00266931 DIČ: CZ00266931

Datum vystavení: **04.12.2020** Datum zdan. plnění: **04.12.2020** Datum splatnosti: **18.12.2020**

PLATEBNÍ ÚDAJE

Bankovní účet Symbol Způsob platby: Převodem
7018055001/5500 variabilní: 2020051
IBAN: CZ20 5500 0000 0070 1805 5001 konstantní: 0308 K úhradě
SWIFT: RZBCCZPP **286 578,38 Kč**



FAKTURUJEME VÁM

Fakturujeme Vám za

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
dle zjišťovacího protokolu č.5 za období12/2020 na akci "Základní škola Povrly"	1,00	69 237,64	21	69 237,64	14 539,90	83 777,54
vícepráce dle dodatku č.1 a č.2 (ZL1,2)	1,00	167 604,00	21	167 604,00	35 196,84	202 800,84

Zboží zůstává až do úplného uhrazení majetkem dodavatele. Při zpožděné úhradě Vám budeme účtovat penále ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.

Razítko a podpis:

REVITHERM s.r.o.
Marešova 643/6
198 00 Praha 14
IČ: 241 98 820 DIČ: CZ24198820

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
Základní sazba	236 841,64	49 736,74	286 578,38
Celkem	236 841,64	49 736,74	286 578,38

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení

Celkem k úhradě: **286 578,38 Kč**

Zjišťovací protokol č.5 12/2020

Název stavby:		Rekonstrukce prostor školního bazénu		Data výstavby:		Objednatel:															
Druh stavby:		občanská vybavenost		Začátek výstavby		Projektant:															
Lokalita:		Základní škola Povří		Konec výstavby:		Zhotovitel:															
JKSO:		Zpracováno dne 4.12.2020		Zpracoval:		Revltherm s.r.o.															
C / Kód	Kód	Klasický popis / Varianta	MJ	Množství	Cena MJ (Kč)	Máster (Kč)	Celkem	Cena za souhrn	Cepřání 08	Cena 08	Cepřání 09	Cena 09	Cepřání 10	Cena 10	Cepřání 11	Cena 11	Cepřání 12	Cena 12	2019 Kč	2019 Kč	
41	61	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) Podlaž. 2x rampula mlová membrána z polyvinylové kide Úprava povrchu vnřní	m2	112,00	3 350,00	201 753,88	173 446,12	375 200,00	0	0	0	0	0	112	375 200	0	0	0	0,000	0	
2	612451420H0	Úprava cementových omítek stěn hladkých do 50 % 34,6 stěry	m2	49,90	235,00	1 698,86	10 027,64	11 726,50	0	49,9	11726,5	0	0	0	0	0	0	0,000	0	0	
63	63131371FH1	Plošná podlahová konstrukce Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 26,50 z betonu proktoho	m3	11,20	3 280,00	26 226,11	10 507,69	36 736,00	0	0	0	11,2	36736	0	0	0	0	0,000	0	0	
4	631319121B00	Přípalek-plastikační, příslado, do 8 cm 1720,7	m3	11,20	1 260,00	0,00	14 112,00	14 112,00	0	0	0	11,2	14112	0	0	0	0	0,000	0	0	
5	711212015B00	Isolace proti vodě Stěka hydroizolace bituménová výztužená tkaninou 109,35 stěry	m2	221,35	656,00	94 690,47	66 520,97	161 211,44	0	0	109,35	71733,6	0	112	73472	0	0	0,000	0	0	
6	711212111B00	172, podlahy Pevnění podlahou nátěrem Tmelení podlahy izolací - stěna 2717,265-2717,45	m2	709,35	1702,00	3 167,65	5 465,39	8 633,04	0	0	109,35	4264,65	0	112,01	4368,39	0	0	0,000	0	0	
7	711212601B00	Isolace tepelné Odstup izolace podlah, volná, EPS tl. do 100 mm Montáž parozábrany stropu spodem s přilepením spoju parobrzdy Isover Vario Xtra-Sile	m2	57,60	128,00	4 528,67	2 844,13	7 372,80	0	0	0	0	0	57,6	7372,8	0	0	0,000	0	0	
8	713102111B00	Isolace tepelné Odstup izolace podlah, volná, EPS tl. do 100 mm Montáž parozábrany stropu spodem s přilepením spoju parobrzdy Isover Vario Xtra-Sile	m2	112,00	13,00	0,00	17 786,30	31 024,00	112	1456	0	0	0	112	22716	0	0	0,000	0	0	
9	713111211FH1	Isolace tepelné podlah na suchu, dvouvrstvá Zateplovací přetřevy Dlažba nerozsvěcová bazénu 12,5x8 m Podlaž. 2x rampula mlová membrána z polyvinylové kide Úprava povrchu vnřní	m2	112,00	66,00	0,00	7 392,00	7 392,00	0	0	0	112	7392	0	0	0	0	0,000	0	0	
10	713121121B00	Isolace tepelné podlah na suchu, dvouvrstvá Zateplovací přetřevy Dlažba nerozsvěcová bazénu 12,5x8 m Podlaž. 2x rampula mlová membrána z polyvinylové kide Úprava povrchu vnřní	m2	112,00	66,00	0,00	7 392,00	7 392,00	0	0	0	112	7392	0	0	0	0	0,000	0	0	
11	725011150B00	Dlažba nerozsvěcová bazénu 12,5x8 m Podlaž. 2x rampula mlová membrána z polyvinylové kide Úprava povrchu vnřní	soubor	1,00	1 946 000,00	2 245 901,64	175 300,16	2 421 101,80	0	0	0	0	0	0	1 946 000	0	0	0,000	0	0	
12	725011150B00	Dlažba nerozsvěcová bazénu 12,5x8 m Podlaž. 2x rampula mlová membrána z polyvinylové kide Úprava povrchu vnřní	soubor	2,00	79 800,00	2 341,75	156 658,28	159 000,00	0	0	0	0	0	0	2 159 000	0	0	0,000	0	0	
13	725011150B00	Dlažba nerozsvěcová bazénu 12,5x8 m Podlaž. 2x rampula mlová membrána z polyvinylové kide Úprava povrchu vnřní	soubor	4,00	38 800,00	28 535,82	2 461,12	38 800,00	0	0	0	0	0	0	4	35800	0	0	0,000	0	0
14	725011150B00	Dlažba nerozsvěcová bazénu 12,5x8 m Podlaž. 2x rampula mlová membrána z polyvinylové kide Úprava povrchu vnřní	bhl	12,50	1 350,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	0	0	0	0	0	0	12,5	22312,5	0	0	0,000	0	0
15	725011150B00	Dlažba nerozsvěcová bazénu 12,5x8 m Podlaž. 2x rampula mlová membrána z polyvinylové kide Úprava povrchu vnřní	bhl	39,70	2 569,00	77 694,63	24 234,67	101 989,30	0	0	0	0	0	0	39,7	101989,3	0	0	0,000	0	0
16	725011150B00	Dlažba nerozsvěcová bazénu 12,5x8 m Podlaž. 2x rampula mlová membrána z polyvinylové kide Úprava povrchu vnřní	soubor	1,00	156 000,00	31 410,54	124 589,46	156 000,00	0	0	0	0	0	0	1	136000	0	0	0,000	0	0
17	733163103B00	Rozvod potrubí Potrubí z mědi do výšky výhledu D 18 x 1,0 mm Montáž vent. Cu legování DN-22 mm 1 spoj, vent. tvorový	m	125,00	351,00	24 954,94	55 047,84	86 745,16	0	0	0	0	125	43875	0	0	0	0,000	0	0	
18	733163202B00	Potrubí pro nezávaznou vodu, samonosné s křivkou Potrubí polypropylenové Glastonin PEK - AL, 16x2,2mm Nápojení potrubí Glastonin u radiátoru, rozvodnice	m	60,00	101,00	4 805,29	1 254,71	6 060,00	0	0	0	0	0	0	60,00	6060	0	0	0,000	0	0
19	73317112B00	Nápojení potrubí Glastonin u radiátoru, rozvodnice Nápojení potrubí Glastonin u radiátoru, rozvodnice	m	60,00	138,00	50 477,42	32 322,58	82 800,00	0	0	0	0	0	0	60,00	82800	0	0	0,000	0	0
20	733171150B00	Nápojení potrubí Glastonin u radiátoru, rozvodnice Nápojení potrubí Glastonin u radiátoru, rozvodnice	m	16,00	7 122,00	6 507,51	1 936,00	1 936,00	0	0	0	0	16	7122	0	0	0	0,000	0	0	
21	734	Veritl termoplastický, rohový, le termoplastický hliněný Veritl termoplastický, rohový, le termoplastický hliněný	kus	10,00	622,00	6 065,16	1 134,64	6 200,00	0	0	0	0	10	6220	0	0	0	0,000	0	0	
22	74223111FH12	Veritl termoplastický, rohový, le termoplastický hliněný Veritl termoplastický, rohový, le termoplastický hliněný	kus	10,00	622,00	6 065,16	1 134,64	6 200,00	0	0	0	0	10	6220	0	0	0	0,000	0	0	
735	73515766R00	Otopná tělesa Otopná tělesa kompaktní 1600/700 Montáž otopných těles do díkly 1600 mm	kus	10,00	10 640,00	102 305,77	13 363,01	116 890,00	0	0	0	0	10	106600	0	0	0	0,000	0	0	
23	73515766R00	Otopná tělesa Otopná tělesa kompaktní 1600/700 Montáž otopných těles do díkly 1600 mm	kus	10,00	421,00	9 16,40	3 293,60	4 210,00	0	0	0	0	10	4210	0	0	0	0,000	0	0	
24	735159110B00	Montáž otopných těles koupelny (zábhu)	kus	10,00	366,00	280,47	3 379,60	3 660,00	0	0	0	0	10	3660	0	0	0	0,000	0	0	
25	73515920B00	Montáž otopných těles koupelny (zábhu)	kus	10,00	262,00	24,36	2 595,64	2 620,00	0	0	0	0	10	2620	0	0	0	0,000	0	0	
736	73615620B00	Konstrukce doplnkové stavění (zámečnické) Konstrukce doplnkové stavění (zámečnické)	m2	198,66	190,00	0,00	37 744,93	37 744,93	198,6575	37744,93	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	0	
771	771101101B00	Podlahy z dlaždic Výstavbu podlah punu vyřazené pro pokládku dlažby Výstavbu podlah punu vyřazené pro pokládku dlažby	m2	112,00	5,00	0,00	128 228,63	151 693,80	0	0	0	0	0	112	560	0	0	0,000	0	0	
28	771101150B00	Výstavbu podlah punu vyřazené pro pokládku dlažby Výstavbu podlah punu vyřazené pro pokládku dlažby	m2	112,00	119,00	0,00	13 326,00	13 326,00	0	0	0	0	0	112	13326	0	0	0,000	0	0	
30	771101121B00	Převedení přetřevu podlah pod dlažby Kladení dlažby keramické do TlA, vel. do 400x400 mm	m2	112,00	24,00	0,00	2 668,00	2 668,00	0	0	0	0	0	112	2668	0	0	0,000	0	0	
31	771512113B00	Kladení dlažby keramické do TlA, vel. do 400x400 mm Kladení dlažby keramické do TlA, vel. do 400x400 mm	m2	112,00	495,00	0,00	55 440,00	55 440,00	0	0	0	0	0	112	55440	0	0	0,000	0	0	
32	771515109B00	Montáž podlah keram. hladké, tlma, 30x30 cm Index FB 9 L (flex lepido), Index FL (spk tlma)	m2	112,00	600,00	20 142,55	47 057,45	67 200,00	0	0	0	0	112	67200	0	0	0	0,000	0	0	
33	771518011FH13	Spára podlahu - stěna, silikonem Mapeplan AC (la Mape)	m	57,60	38,00	767,63	1 421,17	2 188,80	0	0	0	0	0	57,6	2188,8	0	0	0,000	0	0	
34	771518011FH13	Spára podlahu - stěna, silikonem Mapeplan AC (la Mape)	m2	26,00	25,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0	0	0	0	0	112	2800	0	0	0,000	0	0	
35	771518011FH13	Spára podlahu - stěna, silikonem Mapeplan AC (la Mape)	m2	112,00	69,00	0,00	7 728,00	7 728,00	0	0	0	0	112	7728	0	0	0	0,000	0	0	
36	781475116R04	Obklad vnřní stěn keramický, do tlme, 30x30 cm Arctex XTG lex, Arctex GSA FLEX 1,6-gp tlma	m2	109,35	559,00	13 624,58	48 614,29	63 438,85	0	0	69	38571	25	13975	1535	6500,65	0	0	0,000	0	0
37	781479705R13	Přilpu, za spořázení lhotu, plošné, keram. vnřní obklad malu Keracolor FF (Mape)	m2	109,35	12,00	1 312,20	0,00	1 312,20	0	0	0	0	94	1128	1535	184,2	0	0	0,000	0	0
783	78315620B00	Nátery Nátery epoxidový stropu 2x + 1x email + 2x tme 172 sanace stropu	m2	112,00	422,00	16 156,42	31 107,58	47 264,00	0	0	112	47264	0	0	0	0	0	0,000	0	0	
96	965081713R11	Bourání konstrukcí Bourání konstrukcí	m2	112,00	80,00	0,00	55 160,00	55 160,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0	0	

40	965043441RT4	Bourání podkladu bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 sbíčka mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem 1720,15	m3	16,80	1 650,00	0,00	27 720,00	27 720,00	RTS / 2019	16,8	27720	0	0	0	0	0	0,000	0	
41	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm jednosměrná výztuž svařovanou sítí 1720,15	m3	16,80	1 100,00	0,00	18 480,00	18 480,00	RTS / 2019	16,8	18480	0	0	0	0	0	0,000	0	
42	978059531R00	Prostřední evonit a ostatní bouřací práce 40,5724 vinilový obklad stěn nad 2 m2 1720,15	m2	109,35	85,00	0,00	9 294,75	9 294,75	RTS / 2019	109,35	9294,75	0	0	0	0	0	0,000	0	
43	21001012SR00	Elektronová 1720,072,4+109,35*0,072,4	m	450,00	52,00	151 989,39	66 605,61	212 575,00	RTS / 2019	0	0	0	0	450	23400	0	0,000	0	
44	210190042RU8	Trubka odtavná z PE, uložena volně, DN do 20,5 mm Ozazení plastorozvodnic, výhledem, plocha do 0,3 m2 Všechny dodávky sálící EP212P/PP	kus	1,00	5 980,00	5 657,55	302,45	5 980,00	RTS / 2019	0	0	0	0	1	5980	0	0,000	0	
45	21020152AR00	Svítilno LED Intenzivně do vlněného prostředí IP 44 Všechny dodávky kabelů	kus	16,00	9 420,00	137 762,85	12 957,15	150 720,00	RTS / 2019	0	0	0	0	0	10	94200	6	56520	0
46	21080001SR00	Vodové uložení v trubkách CRY 4 mm2	m	120,00	6,00	720,00	720,00	720,00	RTS / 2019	0	0	0	0	120	720	0	0,000	0	
47	21080010BR11	Kabel CRYK 750 V 4x1,5 mm2 uloženy v trubce Všechny dodávky kabelů	m	450,00	49,00	8 548,99	13 501,01	22 060,00	RTS / 2019	0	0	0	0	450	22060	0	0,000	0	
48	21001032SR00	Krabice rozvodná KT 250, se zapojením, dočelník, Světla doprava sítí a výpoor, hmoti za 1 PP nošením 1720,072,4+109,35*0,072,4	kus	25,00	389,00	0,00	9 725,00	9 725,00	RTS / 2019	0	0	0	0	25	9725	0	0,000	0	
49	978011221R00	Průběh rozvodů K 7250, se zapojením, dočelník, Světla doprava sítí a výpoor, hmoti za 1 PP nošením 1720,072,4+109,35*0,072,4	t	52,1724	612,00	0,00	111 022,87	111 022,87	RTS / 2019	45	27140	7,172	4389,264	0	0	0	0,0004	0,2448	0,000
50	97908211SR00	Vodová doprava sítí po suchu do 1000 m 16,872	t	36,9600	299,00	0,00	15 599,55	15 599,55	RTS / 2019	45	13455	7,172	2144,428	0	0	0	0,0004	0,1196	0,000
51	97908221HR00	Příplatek za dopravu sítí po suchu za další 1 km 52,172*3	t	156,5172	9,00	0,00	1 408,65	1 408,65	RTS / 2019	135	1215	21,517	193,653	0	0	0	0,0002	0,0018	0,000
52	979990102R00	Půlbatá stěla sítí-smeš letel, cihel nad 30x30cm Ostatní materiál	t	52,1724	1 190,00	0,00	62 085,16	62 085,16	RTS / 2019	45	53550	7,172	8534,68	0	0	0	0,0004	0,476	0,000
53	283754823	Deska polyetylenová BACHL XPS 300 GK tl. 50 mm 2712	m2	224,00	199,00	155 384,00	0,00	155 384,00	RTS / 2019	0	0	0	0	224	44576	0	0	0,000	0
54	597642031	112 podlahy 110 stěny 110 stěny ztrátě 10%, 22,2	m2	222,00 112,00 110,00 0,00	499,00	110 778,00	0,00	110 778,00	RTS / 2019	0	0	222	110778	0	0	0	0	0,000	0
Celkem:										4 158 801,3322									0
										199416	299599,775	444677	3145871,84	59237,642					

OBEČ POVRLY
Mlýnská 165/7
40332 BOURLY
ICO: 00266931
4.15 2020

4.12.2020

29 701: 2020

REKONSTRUKCE
KAREŠOVA 643/6
198 00 Praha 9
19 241 96 620 DIČ: CZ24109820