

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5616052352.01 (ORG 2896)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 201601601/0262/16/VHS a DS

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
zastoupené:
Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva
K podpisu smlouvy je oprávněn :
Ing. Jakub Kožnárek, generální ředitel,
na základě zmocnění ze dne 29.11.2016
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 111246222 / 0800

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278
Pověření zaměstnanci:
vedoucí oddělení liniových staveb, Ing. Jitka Fraňková,
tel. 606 715 411, e-mail: jfrankova@bvk.cz
technický dozor stavby, Pavel Zelený, tel. 724 532 671,
e-mail: pzeleny@bvk.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.
sídlo firmy Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211
Zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
IČO: 25 32 22 57
DIČ: CZ25322257
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., Obchodní centrum Brno
číslo účtu : 63706641/0100
Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:
Ing. Aleš Špínar, ředitel závodu VHS a DS Brno
stavbyvedoucí Ing. František Navrátil, tel: 602 756 098,
e-mail: navratilf@imosbrno.eu, fax: 548 129 390

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku

1. Zhotovitel uzavřel s objednatelem dne 20. 5. 2016 smlouvu o dílo na zhotovení díla - stavby „Brno, Cupákova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě platebních podmínek a na úpravě časového a finančního harmonogram prací v návaznosti na rozpracovanost díla.
3. Termín předání stavebních prací na stavbě „Brno, Cupákova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, tj. do 30. 9. 2017, zůstává nezměněn.

III. Změna konkrétních ustanovení

- 1) Článek V., text odst. 2 smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním:
2. Termín 1. dílčího plnění: 15. 07. 2016
Termín 2. dílčího plnění: 15. 08. 2016
Termín 3. dílčího plnění: 15. 09. 2016
Termín 4. dílčího plnění: 15. 10. 2016
Termín 5. dílčího plnění: 15. 11. 2016
Termín 6. dílčího plnění: 07. 12. 2016
Termín 7. dílčího plnění: 15. 01. 2017
Termín 8. dílčího plnění: 15. 02. 2017
Termín 9. dílčího plnění: 15. 03. 2017
Termín 10. dílčího plnění: 15. 04. 2017
Termín 11. dílčího plnění: 15. 05. 2017
Termín 12. dílčího plnění: 15. 06. 2017
Termín 13. dílčího plnění: 15. 07. 2017
Termín 14. dílčího plnění: 15. 08. 2017
Termín 15. dílčího plnění: 15. 09. 2017
- 2) Původní článek XIV. smlouvy o dílo je doplněn o odst. 9 až 15 v následujícím znění:
9. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
10. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství.
11. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

12. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
13. Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
14. Dodatek č. 1 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.
15. Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy o dílo je Příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací.

3) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně dne - 7 -12- 2016
Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

I.



.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Jakub Kožnárek
generální ředitel

V Brně dne - 6. 12. 2016
Za zhotovitele:



IMOS Brno, a.s.

Ing. Robert Suchánek

předseda představenstva a generální ředitel

.....
za IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva

Finanční harmonogram předpokládaných prostavěných finančních objemů k nabídce : " Brno, Cupákova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu "

CELKEM v Kč bez DPH a bez Rezervy													37 978 200 Kč
Rok 2016	27 008 655 Kč												14 643 287 Kč
Kvartál	0 Kč			0 Kč			12 365 368 Kč			15.10.2016			7.12.2016
Měsíc	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	15.7.2016	15.8.2016	15.9.2016	15.10.2016	15.11.2016	15.12.2016	3 300 000
SO 01							1 957 675	3 913 916	6 046 323	4 308 148	3 128 995	3 300 000	
SO 02							0	0	250 579	488 880	0	800 000	
SO 03							0	0	0	267 898	711 224	760 000	
SO 04							0	0	0	0	0	50 000	
SO 05.1							0	0	0	0	82 877	0	
SO 05.2							0	0	0	0	164 738	400 000	
90							0	148 544	48 331	48 331	82 196	50 000	
Částka	0	0	0	0	0	0	1 957 675	4 062 460	6 345 233	5 113 257	4 170 030	5 360 000	
Rok 2017	10 969 545 Kč												0 Kč
Kvartál	3 432 725 Kč			4 320 000 Kč			3 216 820 Kč			15.9.2016			0 Kč
Měsíc	15.1.2016	15.2.2016	15.3.2016	15.4.2016	15.5.2016	15.6.2016	15.7.2016	15.8.2016	15.9.2016	Říjen	Listopad	Prosinec	
SO 01	900 000	174 163	0	0	0	0	0	0	0				
SO 02	800 000	360 452	0	0	0	0	0	0	0				
SO 03	100 000	100 000	132 356	0	0	0	0	0	0				
SO 04	150 000	150 000	98 612	0	0	0	0	0	0				
SO 05.1	0	0	0	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 055 839	0				
SO 05.2	317 142	0	0	0	0	0	0	0	0				
90	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	220 000	220 000	220 000	220 981				
Částka	2 317 142	834 615	280 968	1 050 000	1 550 000	1 720 000	1 720 000	1 275 839	220 981	0	0	0	0

Za objednatele: - 7 -12- 2016


Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárská 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

za statutární město Brno na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
za kterou jedná
Ing. Jakub Kožnárek, generální ředitel

Za zhotovitele: - 5. 12. 2016

Ing. Robert SUCHÁNEK
předseda představenstva
společnosti IMOS Brno, a.s.

Brno, Cupákova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu ČASOVÝ HARMONOGRAM



Za objednatele: - 7 -12- 2016

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárská 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
za statutární město Brno na základě plné moci I.
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
za kterou jedná
Ing. Jakub Kožnárek, generální ředitel

- 6. 12. 2016



ing. Robert Suchánek

Za zhotovitele:

Ing. Robert SUCHÁNEK
předseda představenstva
společnosti IMOS Brno, a.s.