

Evidenční číslo Objednatele

**169/2014
D/08/2015**

Evidenční číslo Zhotovitele

201411601/1454/14/VHS a DS

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Objednatel

Technické sítě Brno, akciová společnost

Sídlo: Barvířská 5, 602 00 Brno

zastoupený Ing. Jaromírem Machálkem, MBA, generálním ředitelem

IČ: 25512285

DIČ: CZ25512285

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2025576339/0800

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 2500

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

IMOS Brno, a.s.

Sídlo: Olomoucká 174, 627 00 Brno

zastoupený Ing. Robertem Suchánkem, generálním ředitelem

IČ: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

Bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: 63706641/0100

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 2211

(dále jen Zhotovitel)

Preamble

V průběhu realizace díla došlo k nepředvídatelným okolnostem při rubové injektáži technické galerie TG4. V místě bývalého závalu je výrazně zeslabena tloušťka železobetonového ostění a ocelová podpurná konstrukce je již značně zkorodovaná. Projektová dokumentace skutečného stavu se výrazně neshodovala se stávajícím stavem, který byl zjištěn při stavebních pracích. Jde o velmi vážnou poruchu stavební konstrukce, proto je nezbytné provést statické zajištění inkriminovaného místa. Z tohoto důvodu se prodlužuje termín předání díla.

Smluvní strany se dohodly na doplnění a změně smlouvy o dílo v následujícím bodě:

Článek II. Doba plnění

Text článku 2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY):

se mění: článek 2.1.2. a článek 2.1.3., a nově zní:

**2.1.2. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání),
nejpozději do 15.5.2015.**

**2.1.3. odstranění veškerých vad a nedodělků,
nejpozději do 14ti kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1.2. této smlouvy
tj. do dne 29.5.2015**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Závěrečná ustanovení:

Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č.2 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Brně dne:

23. 3. 2015

Objednatel:



Ing. Jaromír Machálek, MBA
generální ředitel
Technické sítě Brno, a.s.

V Brně dne:

23. 3. 2015

Zhotovitel:

IMOS IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva a generální ředitel

Ing. Robert Suchánek
generální ředitel
IMOS Brno, a.s.