

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku na investiční akci:

Úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5614052633/01 (ORG 2841)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 62/2014

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, 601 67 Brno
Zastoupený: Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna
Pověřen podpisem dodatku č.1 smlouvy o dílo: Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna
IČ: 44 99 27 85
DIČ: CZ 44 99 27 85
Bankovní spojení: The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka, pobočka Brno, Hilleho 6, 602 00 Brno

č. ú.: 7510006666/5400

V pozici technického zástupce objednatele a technického dozoru stavby jsou na základě mandátní smlouvy oprávněny jednat:

Zastoupené: Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 1a, 657 68 Brno
Pověření zaměstnanci: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem a.s.
Ing. Aleš Keller, technický ředitel, p. Dušan Crha, vedoucí realizačního střediska

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: členové společnosti s názvem „Společnost Firesta + Metrostav + TOPGEO – Janáčkovovo divadlo“ na základě smlouvy o společnosti ze dne 18.4.2014

Vedoucí společník: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno

Zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
IČ: 25317628
DIČ: CZ 25317628
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č.ú.: 250048621/0100
Bankovní spojení: UNICREDIT BANK a.s.
Č.ú.: 2102043465/2700

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

Druhý společník: **Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Heranem, ředitelem divize 1, Metrostav a.s., na základě plné moci ze dne 10.6.2014

IČ: 00014915
DIČ: CZ 00014915
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č.ú.: 1809071/0100
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

Třetí společník: **TOPGEO PROJEKT, spol. s r.o., Olomoucká 1166/75, 627 00 Brno**

Zastoupený: Ing. Lukášem Komárkem, jednatelem společnosti

IČ: 27677214
DIČ: CZ 27677214
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č.ú.: 2088122/0800
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51272

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo (č. 5614052633 u objednatele a č. 62/2014 u zhotovitele) ze dne 2.7.2014 (dále jen „smlouva o dílo“).

čl. II. Předmět smlouvy – text odstavce 1 se doplňuje textem, který zní :

Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které se týkají stavebních objektů SO 17 Schodiště, SO 20 Vodní prvky, SO 21.2. Sadové úpravy - Zpevněné plochy. Vícepráce jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 a v položkovém rozpočtu změn zpracovaných zhotovitelem dne 23.9.2014.

Z předmětu smlouvy se vypouštějí méněpráce, které se týkají stavebních objektů SO 17 Schodiště, SO 20 Vodní prvky, SO 21.2. Sadové úpravy - Zpevněné plochy. Méněpráce jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 a v položkovém rozpočtu změn zpracovaných zhotovitelem dne 23.9.2014.

čl. IV. Cena díla – text odstavce 1 se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným výkazem výměr v nabídce zhotovitele ze dne 6.5.2014 a v souladu s dodatkem č.1 smlouvy o dílo a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo č. 5614052633 ze dne 2.7.2014 bez DPH	44.781.909,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	951 905,82 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	-1.055.340,90Kč
Cena celkem bez DPH	44.678.473,92 Kč
DPH 21%	9.382.479,53 Kč

Cena díla celkem včetně 21 % DPH

54.060.953,45 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Doložka

Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R6/154 dne 22.10.2014.

V Brně dne

5. 11. 2014


Za objednatele:


.....
za statutární město Brno
Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 97
601 67 BRNO
-001-

V Brně dne

Za zhotovitele:


.....
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek, člen představenstva


.....
Metrostav a.s.
Ing. Jaroslav Heran, ředitel divize 1,
Metrostav a.s., na základě plné moci ze dne
10.6.2014



Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
.....
(0113)
TOPGEO PROJEKT, spol. s r.o.
Ing. Lukáš Komárek, jednatel společnosti

 **TOPGEO** 1
PROJEKT

Olomoucká 75, 627 00 Brno, CZ
e-mail: projekt@topgeo.cz
IČ: 27677214, DIČ: CZ27677214