

DODATEK č. 2

SMLOUVA O DÍLO č. 22SMP092

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Název: **Základní škola Libina, příspěvková organizace**
Sídlo: Libina 548, 788 05 Libina
Zastoupen: Mgr. Bc. Ivou Navrátilovou, ředitelkou školy
IČ: 70870861
DIČ: CZ70870861
tel.: 601 562 383
e-mail: zslibina@zslibina.cz

Zhotovitel:

Název: **Cekr CZ s.r.o.**
Sídlo: Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk
Zastoupen: Ing. Luděk Cékrem, jednatelem společnosti
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Havlíkem
ve věcech technických: Ing. Jaroslavem Havlíkem
IČ: 27821251
DIČ: CZ27821251
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Šumperk
č. účtu: 218475738/0300
tel.: 777 550 647
e-mail: cekr@cekre.cz

uzavírají dodatek č. 2 ke
smlouvě o dílo č. 22SMP092
na inženýrsko - projektové práce pro stavbu:
„Rekonstrukce a modernizace ZŠ Libina“

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna jednoho ze tří stupňů projektové dokumentace pro výše uvedenou stavbu z důvodu, že v průběhu projektování došlo ke změně a zpřesnění rozsahu projektovaných prací ve vazbě na plánovanou žádost o dotaci a její specifikaci, který vyžaduje jiný stupeň PD. Dva ze tří stupňů projektové dokumentace zůstávají z pohledu stupně dokumentace nezměněné.

Dále je předmětem tohoto dodatku č. 2 posunutí jednoho ze tří dílčích termínů plnění opět z důvodu, že v průběhu projektování došlo ke změně a zpřesnění rozsahu projektovaných prací ve vazbě na plánovanou žádost o dotaci, čímž musel být jeden z dílčích termínů posunutý o 1 měsíc. Dva ze tří dílčích termínů plnění zůstávají nezměněné stejně jako konečný termín plnění.

Článek I – Předmět plnění

Původní znění – dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUSP) se mění nově na

Nové znění – dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Stupeň dokumentace studie (ST) a stupeň dokumentace pro provedení stavby (PDPS) zůstávají nezměněné.

Změna z původního stupně dokumentace DUSP nově na stupeň DSP se týká všech článků smlouvy č. 22SMP092 a jejího dodatku č. 1. Tam, kde se ve smlouvě č. 22SMP092 a v dodatku č. 1 píše o DUSP, je nově míněn stupeň DSP. Cena za původní DUSP je nově cenou za DSP. Celková výše ceny se nemění.

Z pohledu formy provedení bude DSP a PDPS odevzdána v podobě projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby. Důvodem je předcházení prodloužení konečného termínu plnění ve vazbě na termín vyhlášení výzvy poskytovatele dotace, a dále nutnost zapracování veškerých požadavků ze strany objednatele ve vazbě na plánovanou žádost o dotaci.

Článek II – Termíny plnění

Původní znění – studie do 07/2022

Nové znění – studie do 08/2022

Termíny DSP a PDPS zůstávají nezměněné.

Článek III – Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035, nebo déle, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší.

2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

3. Ostatní ustanovení neřešené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti dle smlouvy o dílo č. 22SMP092 a jejího dodatku č. 1.


4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, pokud je relevantní.

V Libině dne: 20. 10. 2022

Za objednatele:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBINA
příspěvková organizace
788 05 Libina 548
IČ: 70870861 DIČ: CZ70870861


Mgr. Bc. Iva Navrátilová
ředitelka ZŠ Libina

V Šumperku dne: 20. 10. 2022

Za zhotovitele:

Cekr CZ s.r.o. ③
Mazalova 57/2, Šumperk 787 01
IČO: 27821251 DIČ: CZ27821251
tel.: 588 517 980
email: info@cekr.cz.eu


Ing. Luděk Cěk
jednatel Cěk CZ s.r.o.