

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

Obec Nemojany, Nemojany 10, 683 03 Luleč

Statutární zástupce: Ing. Jan Bednář, starosta obce

IČ: 00292125

DIČ:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú.: 1828731/0100

Telefon: 517 353 241

Email: obec.nemojany@iol.cz

Na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

„Společnost Nemojany“

HABAU CZ s.r.o., Žižkova Tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice

Statutární zástupce: Dipl. Ing. Eckhart Aschauer, jednatel

Ing. Josef Beneš, prokurista

Ve věcech technických: Ing. Marek Bartoš, Michal Matonoha

IČ: 260 68 338

DIČ: CZ260 68 338

Bankovní spojení: Uni Credit Bank

č.ú.: 2110567365/2700

Telefon: 910 902 800

Fax: 910 902 801

Email: office@habau.cz

(hlavní společník)

a

Held & Francke Baugesellschaft m.b.H., Kotzinastrasse 4, 4030 Linz, Rakousko

Za kterou jedná : Peterem Lammerhuberem, na základě plné moc

IČ: FN 198764a

DIČ: ATU 60844126

(druhý společník nebo společník)

a

Statutární zástupce: Ing. Jiří Svoboda, člen představenstva

Ing. Tomáš Keberle, člen představenstva

IČ: 00219169

DIČ: CZ00219169

(Třetí společník nebo společník)

Na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

1. Úvodní ustanovení

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 1.8.2014 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Kanalizace a ČOV Nemojany“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Předmět dodatku č. 5


- 2.1. Na základě schválených změnových listů č. 1-13 (bez ZL 4 a 5) dochází k navýšení ceny díla o částku 1 057 504,73, - Kč v článku 8. Cena díla, odstavec 8.1. Způsob financování tohoto změnového listu bude předmětem v pořadí dalšího dodatku, na základě vyjádření OP ŽP zda-li budou změny v rámci operačního programu uznány.

3. Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek se vyhotovuje v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 3.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

V Nemojanech 26 -08- 2015

Za objednatele:


.....
OBEC NEMOJANY
683 03 p. Luleč
okres Vyškov

Ing. Jan Bednář

starosta obce

Jan


Bednář


Digitálně podepsal Jan Bednář
DN: c=CZ, o=Obec Nemojany
[IČ 00292125], ou=Czech
Point, ou=20, cn=Jan Bednář,
serialNumber=P483981,
title=starosta
Datum: 2015.09.07 13:41:16
+02'00'

V Českých Budějovicích 04 -08- 2015

Za zhotovitele:

HABAU CZ s.r.o.



.....
Dipl. Ing. Eckhart Aschauer
jednatel


.....
Ing. Josef Beneš
prokurista

HABAU CZ s.r.o.
Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6
CZ-370 01 České Budějovice
Tel: +420 910 902 800, Fax: +420 910 902 801
office@habau.cz, www.habau.cz
IČ: 26068338, DIČ: CZ26068338 ⑦

Held & Francke Baugesellschaft m.b.H


HELD & FRANCKE
Baugesellschaft m.b.H.
Kotzinastraße 4, 4030 Linz
Telefon: 0732 / 38 905, Telefax: 0732 / 38 905-530


.....
Peter Lammerhuber

Na základě plné moci

ARKO TECHNOLOGY, a.s.


.....
Ing. Jiří Svoboda
člen představenstva


.....
Ing. Tomáš Keberle
člen představenstva

 **ARKO**
TECHNOLOGY, a.s.
Videňská 108, 619 00 Brno, tel.: +420 547 423 211
fax: +420 547 423 221, e-mail: arko@arko-brno.cz

 **VINCIS**
CONSTRUCTION