

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 49/2025

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLOUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: 20028-0701427349/0800

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. [REDACTED]),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – [REDACTED], tel.: [REDACTED]

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

František Vácha

Sídlo: č.p. 57, 378 21 Světce

IČ: 65949374

DIČ: CZ6309130718

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 107 – 7781890297/0100

Spisová značka: -

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel. / fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: [REDACTED]

Věci technické: [REDACTED]

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 49/2025 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 4. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o zazdění a dodávku 2 ks dveřních zárubní a o zapravení děr a rýh po odstranění garnýží.

3.

DOBA PLNĚNÍ

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 11. Změny a ukončení smlouvy, smlouvy o dílo, změnu termínu plnění takto:

Nový termín dokončení kompletního díla vč. předání a převzetí díla je **7.5.2025**

Termín plnění je prodloužen z důvodu rozšíření předmětu smlouvy dle čl. 2, odst. 2.1.

4.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:

Cena dle základní smlouvy

260 941,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 1

9 800,00 Kč bez DPH

Celková cena dle dodatku č. 1

270 741,00 Kč bez DPH

DPH 12%

32 488,92 Kč

Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 1

303 229,92 Kč s DPH

5.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

5.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

5.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.



5.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 11.4.2025

V Táboře dne 11.4.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:



ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel :

Název akce : "Oprava bytu č. 8, ul. Havanská, čp. 2810, Tábor"

Číslo SOD : 49/2025

Stavební objekt : bytový dům čp. 2810, byt č. 8, ul. Havanská

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 9 800 Kč (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : 7 kalendářních dnů

Technický popis :
+ zazdění a dodávka 2ks dveřních zárubní
+ zapravení děr a rýh po demontovaných garnyží
+ přesun hmot

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍstrana 2
11.04.2025Akce: Oprava bytu č. 8, ul. Havanská, čp. 2810, Tábor
Zhotovitel: František Vácha, č.p. 57, 378 21 Světce
SOD č. 49/2025

P.Č.	popis	MJ	Množství	Cena za j.	Cena celkem
NP1	zazdění a dodávka 2ks dveřních zárubní do zdiva tl. 10-15cm	ks	2	2500	5 000
NP2	zapravení děr a rýh po odstraněných garnýžích hloubky cca 10cm	kpl	1	4800	4 800
Cena celkem bez DPH					9 800

