



Průvodka k faktuře

IČO: 00600644
Název: Obec Býkovice, 34, Býkovice 679 71

Řada: 0	Na vrub účtu: 10922631
Evidenční číslo: 330151	Způsob úhrady: P-převodním příkazem
Dodavatel:	Ve prospěch účtu: 19-4870550207/0100
IČO: 25311883	Faktura číslo: 20200728
Název fy./Jméno: KORA - VODOSTAVING s.r.o.	Variabilní symbol: 20200728
Adresa: Zbraslavecká 492	Konstatní symbol: 0308
Kunštát	Specifický symbol:
Kunštát	Splatnost dne: 13.11.2020
PSČ: 67972	Objednávka:
Text: napojení nového zdroje pitné vody na vodovodní síť obce	
Částka Kč: 739 299,90	
Slovy: ==SEDMSETTRICETDEVĚTTISÍCDVĚSTĚDEVADESÁTDEVĚT==90	

Datum účetního dokladu: 14.10.2020

Číslo účetního dokladu: 330151

Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	MD	DAL
042	0334							739 299,90	0,00
321	0030							0,00	739 299,90

Zaúčtování úhrad faktury

Č. dokl.	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	MD	DAL
000550364	231	0010	002310	6121					0,00	400 000,00
000550364	321	0030							400 000,00	0,00
000550369	231	0010	002310	6121					0,00	339 299,90
000550369	321	0030							339 299,90	0,00

Záznam vyhotovil: Kamila Kuncová

Dne: 14.10.2020

Podpis:

DOLOŽKA podle § 3, odst.4, písm. a) zákona 320/2001 Sb

PŘÍKAZCE		
Operaci schvalují:	Ing. Petr Sedláček	Dne: 14.10.2020 Podpis:
SPRÁVCE ROZPOČTU		
Operaci schvalují:	Ing. Kamila Kuncová	Dne: 14.10.2020 Podpis:
HLAVNÍ ÚČETNÍ		
Operaci prověřil:	Ing. Kamila Kuncová	Dne: 14.10.2020 Podpis:

Dodavatel:



KORA - VODOSTAVING s.r.o.
Zbraslavecká 492
679 72 Kunštát na Moravě

IČ: 25311883
DIČ: CZ25311883
Telefon: 516462342
Mobil: 724730737
E-mail: kora@kora-vodostaving.cz
www.kora-vodostaving.cz

Variabilní symbol: 20200728

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00600644
DIČ: CZ00600644

Obec Býkovice
Býkovice 34
679 71 Býkovice

Banka: Komerční banka
SWIFT:
IBAN: CZ1801000000194870550207
Číslo účtu: 19-4870550207 Kód banky: 0100

Datum vystavení: 13.10.2020
Datum splatnosti: 13.11.2020
Datum uskutečnění plnění: 30.09.2020
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Na základě Smlouvy o dílo ze dne 25.6.2020 na stavbu "Napojení nového zdroje pitné vody na vodovodní síť obce Býkovice" Vám fakturujeme						
Zjišťovací protokol č. 1	1	610 991,65		610 991,65 21%	128 308,25	739 299,90
Součet položek				610 991,65	128 308,25	739 299,90
CELKEM K ÚHRADĚ						739 299,90

Jsme plátcí DPH u FÚ Boskovice č.j.29821/06/284971/9981

Vystavil: Marie Havlíčková
havlickova@kora-vodostaving.cz

Datum účetního případu: 30.09.2020

Částka	MD	DAL	Střediska	Činnosti	Zakázky
610 991,65	311000	602100		03	20zak00020
128 308,25	311000	343021		03	20zak00020

C 24559 vedená u Krajského soudu v Brně

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

OBEC BÝKOVICE
BÝKOVICE 34
679 71 LYSICE
IČO: 006 00 644

Převzal:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
610 991,65	21%	128 308,25	739 299,90

Razítko:

KORA - VODOSTAVING s.r.o.
Zbraslavecká 492, 679 72 Kunštát
Telefon: +420 516 462 342
DIČ: CZ25311883

Zjišťovací protokol č. 1 o provedených pracích za sledované období 01.09.2020 - 30.09.2020

Stavba: N_20_026 Napojení nového vodního zdroje na vodvodní síť obce Býkovice

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Měna: CZK	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro sníženou sazbu	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro základní sazbu	1 678 900,00	0,00	610 991,65	1 067 908,35
Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za stavbu bez DPH	1 678 900,00	0,00	610 991,65	1 067 908,35

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 30.09.2020 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

V KUNŠTÁT dne 30.9.2020

K KORA
vodostaviny
KORA - VODOSTAVING s.r.o.
Zbraslavická 492, 679 72 Kunštát
Telefon: +420 516 462 342
DIČ: CZ25311883

Za zhotovitele

HASKA
Ing. J. HASKA
Býkovice 34, 679 71 Lysice
Tel. 000 00 644
DIČ: CZ00000644

Za objednatele

OBEC BÝKOVICE
BÝKOVICE 34
679 71 LYSICE
IČO: 006 00 644

Stavba: N_20_026

Napojení nového vodního zdroje na vodvodní síť obce Býkovice

Rekapitulace objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01	Vodní zdroj	277 498,25	0,00	90 296,33	187 201,92
01	Vodní zdroj	277 498,25	0,00	90 296,33	187 201,92
02	Přívodní řád	434 061,06	0,00	419 061,06	15 000,00
02	Přívodní řád	434 061,06	0,00	419 061,06	15 000,00
03	Úprava vody	553 747,69	0,00	101 634,26	452 113,43
03	Úprava vody	553 747,69	0,00	101 634,26	452 113,43
04	Elektro	413 593,00	0,00	0,00	413 593,00
04	Elektro	401 417,00	0,00	0,00	401 417,00
04	Elektro - vedlejší náklady	12 176,00	0,00	0,00	12 176,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
0	Nepřirazený díl	12 176,00	0,00	0,00	12 176,00
1	Dodávky Úprava pitné vody Býkovice	82 553,10	0,00	0,00	82 553,10
1	Zemní práce	354 614,70	0,00	354 614,70	0,00
10	Hodinová zúčtovací sazba	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2	Dodávky Vrtaná studna Býkovice	95 170,43	0,00	0,00	95 170,43
2	Základy, zvláštní zakládání	12 285,92	0,00	12 285,92	0,00
3	Elektromateriál Úprava pitné vody Býkovice	17 956,50	0,00	0,00	17 956,50
3	Svislé a kompletní konstrukce	28 398,66	0,00	26 770,01	1 628,65
4	Elektromateriál Vrtaná studna Býkovice	5 926,38	0,00	0,00	5 926,38
4	Vodorovné konstrukce	46 975,15	0,00	26 121,42	20 853,73
5	Elektromateriál přívodní kabel NN a signálový kabel studny Býkovice	32 722,75	0,00	0,00	32 722,75
5	Komunikace	50 104,66	0,00	0,00	50 104,66
6	Elektromontáže Úprava pitné vody Býkovice	17 150,78	0,00	0,00	17 150,78
61	Úpravy povrchů vnitřní	8 170,93	0,00	0,00	8 170,93
62	Úpravy povrchů vnější	35 178,30	0,00	0,00	35 178,30
63	Podlahy a podlahové konstrukce	9 015,27	0,00	0,00	9 015,27
64	Výplně otvorů	11 358,51	0,00	0,00	11 358,51
8	Elektromontáže přívodní kabel NN a signálový kabel studny Býkovice	11 239,85	0,00	0,00	11 239,85
8	Trubní vedení	355 832,44	0,00	86 102,59	269 729,85
9	Zemní práce přívodní kabel NN a signálový kabel studny Býkovice	120 235,02	0,00	0,00	120 235,02
91	Doplňující práce na komunikaci	1 081,38	0,00	0,00	1 081,38
93	Dokončovací práce inž.staveb	786,24	0,00	262,08	524,16
97	Prorážení otvorů	3 589,38	0,00	1 794,69	1 794,69
99	Staveništní přesun hmot	26 302,06	0,00	5 790,84	20 511,22
7	Elektromontáže Vrtaná studna Býkovice	8 462,19	0,00	0,00	8 462,19
711	Izolace proti vodě	9 348,47	0,00	0,00	9 348,47
713	Izolace tepelné	4 978,66	0,00	0,00	4 978,66
721	Vnitřní kanalizace	4 652,58	0,00	0,00	4 652,58
722	Vnitřní vodovod	3 382,56	0,00	0,00	3 382,56
725	Zařizovací předměty	4 466,36	0,00	0,00	4 466,36
762	Konstrukce tesařské	20 395,15	0,00	0,00	20 395,15

Stavba: N_20_026

Napojení nového vodního zdroje na vodovodní síť obce Býkovice

764	Konstrukce klempířské	36 918,52	0,00	0,00	36 918,52
765	Krytiny tvrdé	1 071,82	0,00	0,00	1 071,82
767	Konstrukce zámečnické	31 080,88	0,00	0,00	31 080,88
781	Obklady keramické	5 892,87	0,00	0,00	5 892,87
784	Malby	1 514,93	0,00	0,00	1 514,93
M21	Elektromontáže	19 258,74	0,00	6 749,40	12 509,34
M46	Zemní práce při montážích	310,35	0,00	0,00	310,35
VN	Vedlejší náklady	178 341,51	0,00	90 500,00	87 841,51

Zjišťovací protokol č.: 1

Za období: 01.09.2020 - 30.09.2020

List č.: 4

Stavba: N_20_026

Nápojení nového vodního zdroje na vodvodní síť obce Býkovice

Objekt: 01

Vodní zdroj

Rozpočet: 01

Vodní zdroj

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl: 1	Zemní práce			23 514,47	0,00	23 514,47	0,00
1	119000001RA0 Dočasné zajištění potrubí ve výkopu	m	1 140,41	1 140,41 1,00000	0,00 0,00000	1 140,41 1,00000	0,00 0,00000
2	119000002RAA Dočasné zajištění kabelů ve výkopu, 3 kabely, ztížená vykopávka	m	1 075,81	1 075,81 1,00000	0,00 0,00000	1 075,81 1,00000	0,00 0,00000
3	130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	488,71	659,76 1,35000	0,00 0,00000	659,76 1,35000	0,00 0,00000
4	131100110RA0 Hloubení zapažených jam v hornině 1-4	m3	815,51	11 523,16 14,13000	0,00 0,00000	11 523,16 14,13000	0,00 0,00000
5	161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	93,13	1 315,93 14,13000	0,00 0,00000	1 315,93 14,13000	0,00 0,00000
6	166101101R00 Přehození výkopku z hor.1-4	m3	131,99	1 865,02 14,13000	0,00 0,00000	1 865,02 14,13000	0,00 0,00000
7	151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	1,00	24,00 24,00000	0,00 0,00000	24,00 24,00000	0,00 0,00000
8	151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	1,00	24,00 24,00000	0,00 0,00000	24,00 24,00000	0,00 0,00000
9	174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	102,54	1 176,82 11,47670	0,00 0,00000	1 176,82 11,47670	0,00 0,00000
10	162701105RT3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t	m3	265,46	704,35 2,65330	0,00 0,00000	704,35 2,65330	0,00 0,00000
11	162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	24,83	65,88 2,65330	0,00 0,00000	65,88 2,65330	0,00 0,00000
12	167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	191,84	509,01 2,65330	0,00 0,00000	509,01 2,65330	0,00 0,00000
13	171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	20,55	54,53 2,65330	0,00 0,00000	54,53 2,65330	0,00 0,00000
14	199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	400,00	1 772,40 4,43101	0,00 0,00000	1 772,40 4,43101	0,00 0,00000
15	121100002RAA Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun, rozprostření v tl. 20 cm	m3	501,06	1 603,39 3,20000	0,00 0,00000	1 603,39 3,20000	0,00 0,00000
Díl: 2	Základy,zvláštní zakládání			4 121,66	0,00	4 121,66	0,00
16	273320030RAC Základová deska ŽB z betonu C 20/25, vč.bednění, výztuž 150 kg/m3, štěrkopískový polštář 20 cm	m3	8 750,86	4 121,66 0,47100	0,00 0,00000	4 121,66 0,47100	0,00 0,00000
Díl: 4	Vodorovné konstrukce			17 531,84	0,00	12 861,08	4 670,76

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 01.09.2020 - 30.09.2020

List č.: 5

Stavba: N_20_026

Napojení nového vodního zdroje na vodovodní síť obce Býkovice

Objekt: 01

Vodní zdroj

Rozpočet: 01

Vodní zdroj

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
17	451 57-2111. Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Jihomoravský	m3	711,01	7 039,00 9,90000	0,00 0,00000	7 039,00 9,90000	0,00 0,00000
18	452313141R00 Bloky pro potrubí z betonu C 16/20	m3	2 376,36	5 822,08 2,45000	0,00 0,00000	5 822,08 2,45000	0,00 0,00000
Díl: 8	Trubní vedení			85 781,34	0,00	10 299,12	75 482,22
25	894421112RT1 Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t	kus	534,31	2 137,24 4,00000	0,00 0,00000	2 137,24 4,00000	0,00 0,00000
27	59224152R Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	kus	1 556,51	6 226,04 4,00000	0,00 0,00000	6 226,04 4,00000	0,00 0,00000
31	23170550R Těsnění elastomerové obvyklé OZ DN 1000 mm	kus	483,96	1 935,84 4,00000	0,00 0,00000	1 935,84 4,00000	0,00 0,00000
Díl: VN	Vedlejší náklady			71 500,00	0,00	39 500,00	32 000,00
51	005111020R Vytyčení stavby	Soubor	12 000,00	12 000,00 1,00000	0,00 0,00000	12 000,00 1,00000	0,00 0,00000
52	005111021R Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	7 500,00	7 500,00 1,00000	0,00 0,00000	7 500,00 1,00000	0,00 0,00000
53	005121010R Vybudování zařízení staveniště	Soubor	16 000,00	16 000,00 1,00000	0,00 0,00000	16 000,00 1,00000	0,00 0,00000
54	005121020R Provoz zařízení staveniště	Soubor	8 000,00	8 000,00 1,00000	0,00 0,00000	4 000,00 0,50000	4 000,00 0,50000

Zjišťovací protokol č.: 1

Za období: 01.09.2020 - 30.09.2020

List č.: 6

Stavba: N_20_026

Napojení nového vodního zdroje na vodovodní síť obce Býkovice

Objekt: 02

Přívodní řád

Rozpočet: 02

Přívodní řád

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl: 1	Zemní práce			295 900,24	0,00	295 900,24	0,00
1	119000001RA0 Dočasné zajištění potrubí ve výkopu	m	1 140,41	2 280,82 2,00000	0,00 0,00000	2 280,82 2,00000	0,00 0,00000
2	119000002RAA Dočasné zajištění kabelů ve výkopu, 3 kabely, ztížená vykopávka	m	1 075,81	1 075,81 1,00000	0,00 0,00000	1 075,81 1,00000	0,00 0,00000
3	130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	488,71	1 319,52 2,70000	0,00 0,00000	1 319,52 2,70000	0,00 0,00000
4	131100110RA0 Hloubení zapažených jam v hornině 1-4	m3	815,51	5 504,69 6,75000	0,00 0,00000	5 504,69 6,75000	0,00 0,00000
5	132301111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ	m3	467,40	87 076,62 186,30000	0,00 0,00000	87 076,62 186,30000	0,00 0,00000
6	161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	93,13	17 978,75 193,05000	0,00 0,00000	17 978,75 193,05000	0,00 0,00000
7	132301119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	1,00	186,30 186,30000	0,00 0,00000	186,30 186,30000	0,00 0,00000
8	151101101R00 Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	1,00	621,00 621,00000	0,00 0,00000	621,00 621,00000	0,00 0,00000
9	151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	1,00	621,00 621,00000	0,00 0,00000	621,00 621,00000	0,00 0,00000
10	174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	102,54	13 427,61 130,95000	0,00 0,00000	13 427,61 130,95000	0,00 0,00000
11	162701105RT3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t	m3	265,46	16 485,07 62,10000	0,00 0,00000	16 485,07 62,10000	0,00 0,00000
12	167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	191,84	11 913,26 62,10000	0,00 0,00000	11 913,26 62,10000	0,00 0,00000
13	171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	20,55	1 276,16 62,10000	0,00 0,00000	1 276,16 62,10000	0,00 0,00000
14	199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	400,00	41 482,80 103,70700	0,00 0,00000	41 482,80 103,70700	0,00 0,00000
15	121100002RAA Sejmutí omice a uložení na deponii, zpětný přesun, rozproštění v tl. 20 cm	m3	501,06	41 487,77 82,80000	0,00 0,00000	41 487,77 82,80000	0,00 0,00000
16	175100020RAC Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km	m3	1 070,11	53 163,06 49,68000	0,00 0,00000	53 163,06 49,68000	0,00 0,00000
Díl: 4	Vodorovné konstrukce			13 260,34	0,00	13 260,34	0,00
17	452313141R00 Bloky pro potrubí z betonu C 16/20	m3	2 376,36	712,91 0,30000	0,00 0,00000	712,91 0,30000	0,00 0,00000

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 01.09.2020 - 30.09.2020

List č.: 7

Stavba: N_20_026

Nápojení nového vodního zdroje na vodovodní síť obce Býkovice

Objekt: 02

Přívodní řád

Rozpočet: 02

Přívodní řád

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
18	451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1 010,26	12 547,43 12,42000	0,00 0,00000	12 547,43 12,42000	0,00 0,00000
Díl: 8	Trubní vedení			75 803,47	0,00	75 803,47	0,00
19	871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	51,81	10 724,67 207,00000	0,00 0,00000	10 724,67 207,00000	0,00 0,00000
20	286134606R Trubka vodovodní HDPE RC SDR 11 90x8,2 mm, PE 100 RC, PN 16, modrá, tyče 6m	m	208,46	43 151,22 207,00000	0,00 0,00000	43 151,22 207,00000	0,00 0,00000
21	28613106.MR Elektrospojka d 90 mm SDR 11 PE 100	kus	296,34	10 371,90 35,00000	0,00 0,00000	10 371,90 35,00000	0,00 0,00000
22	28613031.MR Koleno 30° d 90 mm PE 100 elektro	kus	668,26	668,26 1,00000	0,00 0,00000	668,26 1,00000	0,00 0,00000
23	28613040.MR Koleno 45° d 90 mm PE 100 elektro	kus	393,71	1 574,84 4,00000	0,00 0,00000	1 574,84 4,00000	0,00 0,00000
24	28653765R Nákrůžek lemový PE 100 d 90 mm elektro	kus	229,84	459,68 2,00000	0,00 0,00000	459,68 2,00000	0,00 0,00000
25	31947217R Příruba přivařovací točivá PN 16 DN 80	kus	249,31	498,62 2,00000	0,00 0,00000	498,62 2,00000	0,00 0,00000
26	31946509R Příruba vrtaná PN 16 DN 80, se závit. nátrubkem 50(2")	kus	313,44	626,88 2,00000	0,00 0,00000	626,88 2,00000	0,00 0,00000
27	877242121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus	108,24	4 329,60 40,00000	0,00 0,00000	4 329,60 40,00000	0,00 0,00000
28	899721112R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm, modrá-VODOVOD, vč.položení	m	16,18	3 397,80 210,00000	0,00 0,00000	3 397,80 210,00000	0,00 0,00000
Díl: 93	Dokončovací práce inž.staveb			262,08	0,00	262,08	0,00
29	931981015R00 Těsnění trubních prostupů bentonit.páskou 20x5 mm	m	131,04	262,08 2,00000	0,00 0,00000	262,08 2,00000	0,00 0,00000
Díl: 97	Prorážení otvorů			1 794,69	0,00	1 794,69	0,00
30	970041130R00 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 130 mm	m	2 243,36	1 794,69 0,80000	0,00 0,00000	1 794,69 0,80000	0,00 0,00000
Díl: 99	Staveništní přesun hmot			5 790,84	0,00	5 790,84	0,00
31	998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	234,54	5 790,84 24,69020	0,00 0,00000	5 790,84 24,69020	0,00 0,00000
Díl: M21	Elektromontáže			6 749,40	0,00	6 749,40	0,00
32	210850053R00 Kabel vyhledávací CYY 6 mm2 volně uložený, vč.montáže	m	32,14	6 749,40 210,00000	0,00 0,00000	6 749,40 210,00000	0,00 0,00000
Díl: VN	Vedlejší náklady			34 500,00	0,00	19 500,00	15 000,00

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 01.09.2020 - 30.09.2020

List č.: 8

Stavba: N_20_026

Napojení nového vodního zdroje na vodovodní síť obce Býkovice

Objekt: 02

Přívodní řád

Rozpočet: 02

Přívodní řád

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
34	005111020R Vytýčení stavby	Soubor	12 000,00	12 000,00 1,00000	0,00 0,00000	12 000,00 1,00000	0,00 0,00000
35	005111021R Vytýčení inženýrských sítí	Soubor	7 500,00	7 500,00 1,00000	0,00 0,00000	7 500,00 1,00000	0,00 0,00000

Zjišťovací protokol č.:

1

Za období: 01.09.2020 - 30.09.2020

List č.: 9

Stavba: N_20_026

Napojení nového vodního zdroje na vodovodní síť obce Býkovice

Objekt: 03

Úprava vody

Rozpočet: 03

Úprava vody

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl: 1	Zemní práce			35 199,99	0,00	35 199,99	0,00
1	119000001RA0	m	1 140,41	2 280,82	0,00	2 280,82	0,00
	Dočasné zajištění potrubí ve výkopu			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
2	119000002RAA	m	1 075,81	1 075,81	0,00	1 075,81	0,00
	Dočasné zajištění kabelů ve výkopu, 3 kabely, ztižená vykopávka			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
3	130001101R00	m3	488,71	1 319,52	0,00	1 319,52	0,00
	Příplatek za ztižené hloubení v blízkosti vedení			2,70000	0,00000	2,70000	0,00000
4	131100110RA0	m3	815,51	16 049,24	0,00	16 049,24	0,00
	Hloubení zapažených jam v hornině 1-4			19,68000	0,00000	19,68000	0,00000
5	161101101R00	m3	93,13	1 832,80	0,00	1 832,80	0,00
	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m			19,68000	0,00000	19,68000	0,00000
6	132301119R00	m3	311,54	6 131,11	0,00	6 131,11	0,00
	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor. 4			19,68000	0,00000	19,68000	0,00000
7	151101101R00	m2	1,00	30,60	0,00	30,60	0,00
	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2 m			30,60000	0,00000	30,60000	0,00000
8	151101111R00	m2	1,00	30,60	0,00	30,60	0,00
	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m			30,60000	0,00000	30,60000	0,00000
9	174101101R00	m3	102,54	2 017,99	0,00	2 017,99	0,00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním			19,68000	0,00000	19,68000	0,00000
10	121100002RAA	m3	501,06	2 505,30	0,00	2 505,30	0,00
	Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun, rozprostření v tl. 20 cm			5,00000	0,00000	5,00000	0,00000
11	175100020RAC	m3	1 070,11	1 926,20	0,00	1 926,20	0,00
	Obsyp potrubí šterkopískem, dovoz šterkopísku ze vzdálenosti 10 km			1,80000	0,00000	1,80000	0,00000
Díl: 2	Základy, zvláštní zakládání			8 164,26	0,00	8 164,26	0,00
12	273320140RAC	m3	8 546,61	7 076,59	0,00	7 076,59	0,00
	Základová deska ŽB z betonu C 20/25, vč. bednění, výztuž 150 kg/m3			0,82800	0,00000	0,82800	0,00000
13	289970111R00	m2	95,41	1 087,67	0,00	1 087,67	0,00
	Vrstva geotextilie 300g/m2-SVISLE, vč. dodávky			11,40000	0,00000	11,40000	0,00000
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce			28 398,66	0,00	26 770,01	1 628,65
14	311270010RA0	m3	3 654,11	26 770,01	0,00	26 770,01	0,00
	Zdivo z tvárníc porobetonových, tloušťka 30 cm			7,32600	0,00000	7,32600	0,00000
Díl: VN	Vedlejší náklady			72 341,51	0,00	31 500,00	40 841,51
123	005111020R	Soubor	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	Vytyčení stavby			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
124	005111021R	Soubor	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
	Vytyčení inženýrských sítí			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000

Slovní protokol č.:

1

Za období: 01.09.2020 - 30.09.2020

List č.: 10

Stavba: N_20_026

Nápojení nového vodního zdroje na vodovodní síť obce Býkovice

Objekt: 03

Úprava vody

Rozpočet: 03

Úprava vody

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
126	005121010R Vybudování zařízení staveniště	Soubor	8 000,00	8 000,00 1,00000	0,00 0,00000	8 000,00 1,00000	0,00 0,00000
127	005121020R Provoz zařízení staveniště	Soubor	8 000,00	8 000,00 1,00000	0,00 0,00000	4 000,00 0,50000	4 000,00 0,50000