



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

OBEC TELNICE

se sídlem: Telnice 77, 403 38 Telnice

IČ: 00267074

bankovní spojení: číslo účtu:

jednající ve věcech smluvních: Ing. Jan Doubrava - starosta obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

IPSEN, s.r.o.

se sídlem: Ke Kostelu 66, Most - Vtelno, PSČ: 434 01

IČ: 28752082

DIČ : CZ28752082

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 30852

bankovní spojení: č.ú.: 249027524/0300 vedený u ČSOB, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Petr Zuvač, Michal Prager

jednající ve věcech technických: Ing. Táňa Cílková, Petr Zuvač, Michal Prager, Jan Svoboda

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto

DODATKU Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Stavba: Telnice – výstavba komunikace pro pěší

I. Předmět dodatku

Zhotovitel na základě změnového příkazu (listu) č. 01, zhotoveného v souladu s ustanovením v článku V., kapitoly 5.11 a 5.14 Smlouvy o dílo, mění článek V. **Cena za dílo, platební podmínky, kapitola 5.1 smluvní cena za dílo.**

Smluvní cena za dílo se na základě změnového příkazu č. 01 mění takto:

Cena dodatku č. 2:

Cena bez DPH	-38 387,47 Kč
DPH 21 % ve výši	-8 061,37 Kč
Celková cena včetně DPH	-46 448,84 Kč

Smluvní cena za dílo se mění z původní ceny za dílo dle Smlouvy o dílo ze dne 15.10.2018:

Cena bez DPH	4 621 564,42 Kč
DPH 21 % ve výši	970 528,53 Kč
Celková cena včetně DPH	5 592 092,95 Kč

Na novou cenu za dílo definované tímto dodatkem č. 2:

Cena bez DPH	4 583 176,95 Kč
DPH 21 % ve výši	962 467,16 Kč
Celková cena včetně DPH	5 545 644,11 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek č. 2 uzavřít.
- 2.2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 2 byl vyhotoven ve **čtyřech stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 2.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 15.10.2018 zůstávají beze změn
- 2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří jako přílohy tohoto dodatku č. 2:
Příloha č. 1: Změnový příkaz (list) č. 01
- 2.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 2 a prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 2.6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 2 může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách Obce Telnice na síti Internet (<http://www.obec-telnice.cz>), a na profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V TELNICE, dne 9.5.2019


objednatel



V MOSTE, dne 9.5.2019


zhotovitel
IPSEN, s. r. o.
Ke Kostelu čp. 66, 434 01 Most Vtelno
IČ: 28752082 DIČ: CZ28752082
Tel.: +420 777 201 355, +420 774 199 955


zhotovitel
IPSEN, s. r. o.
Ke Kostelu čp. 66, 434 01 Most Vtelno
IČ: 28752082 DIČ: CZ28752082
Tel.: +420 777 201 355, +420 774 199 955