



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 154/2024

uzavřený níže uvedenými smluvními stranami podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku v platném znění

1. OBJEDNATEL: Město Liběchov

se sídlem: Město Liběchov, Rumburská 53, 27721 Liběchov
zastoupená: Ing. Vladimíra Zralíková, starostka města
IČ: 00237019 DIČ: CZ00237019
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3120171/0100
tel.: 608 157 016, e-mail: vladimira.zralikova@libechov.cz

dále jako „Objednatel“

2. ZHOTOVITEL: ENERGOSOL s.r.o.

se sídlem: Jelenice 61, 27731 Malý Újezd
IČ: 11782005 DIČ: CZ11782005
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú. 6221315329/0800
tel.: +420 732 577 277, e-mail: info@energosal.cz
Subjekt zapsaný v OR, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 354459

dále jen „Zhotovitel“

t a k t o :

Shora uvedené smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zakázku **FVE na objekt ČOV ve městě Liběchov**, a to z důvodu provedení změny rozsahu prací a prodloužení termínu plnění. Změna je v souladu s §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. a tedy nepřevyšuje limit 10% původní ceny zakázky. Změna je nutná z důvodu změny legislativy, kdy došlo ke změně legislativy a vyvstala nutnost osadit optimizéry pro splnění požární bezpečnosti FVE.

I.

- 1) Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla (navýšení) specifikované v čl. XIII. bod 1 Smlouvy o dílo. Cena díla uvedená v čl. XIII. bodě 1 se mění z:

618 300,- Kč bez DPH 21%

vícepráce ve výši 35 700,- Kč bez DPH 21 %

Na konečnou cenu 654 000,- Kč bez DPH 21 %

Tzn. 791 340,- Kč včetně DPH 21 %.



- 2) Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V. bodu 2 Smlouvy o dílo, a to o prodloužení termínu dokončení realizace. Na základě tohoto ujednání realizace díla bude dokončena nejpozději do 16.12.2024.
- 3) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

II.

- 1) Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem připojení podpisu poslední ze smluvních stran. Je vyhotovena ve čtyřech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel obdrží tři (2) vyhotovení smlouvy, Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek ke smlouvě je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech člancích této smlouvy připojují své podpisy.

OBJEDNATEL:
MĚSTO LIBĚCHOV

Zastoupeno starostkou
Ing. Vladimíra Zralíková

ZHOTOVITEL:
ENERGOSOL s.r.o.

Zastoupen jednatelem
Pavel Petráň

V Liběchově dne 2024

V dne 2024
