



Moravskosleský
kraj

OBEČNÍ ÚŘAD MELČ		Číslo doporučené
Došlo:	- 6. 02. 2018	Spisový znak
Č.j.:	106 / 2018	88-1
Počet listů:	3	Zpracoval
Počet příloh:	3	Ur

Smlouva o dílo

I. Smluvní strany

1. Obec Melč

Se sídlem: Melč 6, 747 68 Melč
Zastoupen: Martinem Urbanským, starostou obce
IČO: 00300420
DIČ: CZ00300420
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 4727821/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Martin Urbanský, starosta obce, tel. 556 309 012, 556 309 004, e-mail: urad@obecmelc.cz

(dále jen „objednatel“)

2. VZS RYCHTÁŘ s.r.o.

Se sídlem: č.p. 39, 747 44, Březová
Zastoupena: ing. Václavem Rychtářem – jednatelem společnosti
IČO: 25840428
DIČ: CZ25840428
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 382055903/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka 20879

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Jaroslav Michálek, tel. 602726011

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také jen „smluvní strany“)

II. Výchozí údaje o stavbě

- a) Název stavby: Víceúčelové hřiště v obci Melč
b) Místo stavby: parcela č. 950 v obci Melč

III. Předmět díla

1. Dílem podle této smlouvy je rekonstrukce a modernizace stávajícího hřiště, které se nachází na pozemku parc. č. 950 v obci Melč (Stávající asfaltový povrch hřiště je rozrušený kořenovým systémem od přilehlých stromů, bude tedy odstraněn a na této a vedlejší zatravněné ploše bude zbudováno víceúčelové hřiště s povrchem z umělého trávniku. Kolem hřiště o rozměrech 31,17m x 18,37m bude



Moravskosleský
kraj

provedeno oplocení z poplastovaného pletiva a kovových sloupků, plocha bude nasvětlena osmi reflektory na kovových sloupech. Kolem hřiště bude proveden drenážní chodník, který zajistí odvodnění celé plochy.), k jehož provedení se za podmínek stanovených touto smlouvou zhotovitel zavazuje.

2. Stavbou se rozumí dodávky a práce dle projektové dokumentace včetně příslušných provozních zkoušek a zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení stavby.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

4. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení objednateli dohodnutou cenu.

IV. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následující lhůtách:

- termín zahájení realizace díla: **nejdříve od 01.02.2018**
- termín dokončení díla: **nejpozději do 31.05.2018**

2. Termín zahájení realizace díla je dnem předání a převzetí staveniště, ke kterému dojde po podpisu Smlouvy o dílo, kdy zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele k tomuto kroku.

3. Stanovený termín dokončení díla je dnem, kdy dojde k předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků nebránících jejímu užívání.

4. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo. Rovněž není zhotovitel v prodlení po dobu, po kterou je objednatel v prodlení s placením ceny díla (jejích částí) v termínech dle čl. V odst. 1.

V. Cena

1. Zhotovitel provede celé dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za cenu **1.406.847,9 Kč bez DPH** určenou podle rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy:

2. Cena díla podle odst. 1 nezahrnuje DPH, která bude zhotovitelem vyúčtována ve faktuře podle platných předpisů.

3. Cena díla podle odst. 1 může být zvýšena, jen pokud objednatel písemně požádá zhotovitele o zvětšení rozsahu prací nad rámec této smlouvy a dojde k dohodě o jejích ceně.

VI. Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Přílohou vystavené faktury budou **zjišťovací protokoly a soupisy skutečně provedených prací**



podepsané zástupcem zhotovitele a odsouhlasené osobou objednatele. Další přílohou faktury pak bude i **protokol/zápis o předání a převzetí díla**, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá.

3. Smluvní strany sjednávají **měsíční fakturaci**.

4. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na **30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli.

VII.

Záruční doba - odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, projektové dokumentace a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že v záruční době bude bez vad a bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.

2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** a počíná dnem odevzdání díla objednateli.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla v rozporu s účelem, pro který byl vyprojektován a v nedostatečné údržbě.

VIII.

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu díla až do jeho předání objednateli.

2. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedení díla staveniště, zbavené práv třetích osob, v souladu s podmínkami projektové dokumentace.

3. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel na něm mohl začít s pracemi v souladu s projektovou dokumentací a s podmínkami smlouvy, tzn. s napojovacím bodem elektrického proudu a vody, s vytýčením směrových a výškových bodů a vytýčením podzemních inženýrských sítí.

4. Objednatel umožní na pozemku objednatele zhotoviteli bezplatné užívání ploch pro skladování materiálů a výrobků zhotovitele a vybudování jeho zařízení staveniště nezbytného pro provedení díla.

5. Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob.

6. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat odběratele ke kontrole prací, které mají být zakryty, nejméně 3 dny před jejich zakrytím.

7. O postupu prací je zhotovitel povinen vést stavební, příp. montážní deník, který má uložen u sebe.

8. Zhotovitel se zavazuje odevzdat spolu s dílem také jedno vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací a jedno kompletní vyhotovení stavebního deníku.

9. Zhotovitel je povinen odevzdat spolu s dílem také provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla.

10. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v protokolu/zápisu o předání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky nebránící jeho užívání (tj. vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými,



nebrání plynulému a bezpečnému provozu/užívání díla). Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v protokolu/zápisu o předání a převzetí díla a stanoven termín jejich odstranění.

11. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací a touto smlouvou.

12. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci.

13. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatel nejméně 3 kalendářní dny předem. O předání a převzetí díla sepiší strany protokol/zápis s uvedením případných vad a nedodělků a termínů jejich odstranění.

14. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 3 dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá z těchto zařízení, do 3 dnů po jejich odstranění.

IX. Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v čl. III. po termínu uvedeném v čl. IV. odst. 1, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny uvedené v čl. IV odst. 1 za každý týden prodlení.

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady a každého nedodělku v termínu podle čl. VIII. odst. 8.

3. V případě prodlení objednatel s placením ceny díla dle čl. VI. je tento povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. V případě prodlení s vyklizením staveniště 5000,- Kč za každý den prodlení.

X. Ostatní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.

2. Odpovědným pracovníkem pro věci technické je ze strany zhotovitele Jaroslav Michálek a ze strany objednatel

XI. Závěrečná ustanovení

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom jejím vyhotovení.

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatel postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy



třetí osobě.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.


7. Nedílnou součástí Smlouvy je **oceněný položkový rozpočet (soupis stavebních prací)**

V Melči dne 02.02.2018

V Březové dne 02.02.2018

Objednatel:

Zhotovitel:



Martin Urbanský
starosta obce Melč



 VZS RYCHTÁŘ s.r.o.
č.p. 139, 747 44 Březová
DIČ: CZ25840428


ing. Václav Rychtář
jednatel společnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Víceúčelové hřiště v obci Melč	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Obec Melč, Melč 6, 747 84 Melč, IČ: 00300420	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	ASA expert a.s.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	89 000
R	HSV celkem	926 097
N	PSV celkem	365 911
ZRN celkem	1 381 008	
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	1 381 008	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	1 406 848	VRN celkem
		25 840
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
M. Fišer tel: 725513667	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	 VZS RYCHTÁŘ s.r.o. č.p. 139, 747 44 Březová DIČ: CZ25840428 -2-	
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	1 406 847,86 Kč
DPH	21 % činí :	295 438,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 702 286,00 Kč

Poznámka :

Rozpočet je nedílnou součástí PD, v případě nejasností či rozporu PD a rozpočtu kontaktovat rozpočtáře projekční společnosti!
 Zateplení objektu bude provedeno certifikovaným systémem tř. A dle Cechu zateplování budov.
 KZS v rozpočtu vč. všech doplňků - oapniček, podparapetních profilů, rohovníků, apu lišt, ukončovacích profilů a kotvení.

Stavba :	
Objekt :	<i>Víceúčelové hřiště v obci Melč</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	78 573	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	45 000	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	35 338	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	418 544	0	0	0	0
5 Komunikace	186 163	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	42 042	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	42 501	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	77 936	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	31 004	0	0	0
725 Atletické prvky	0	57 030	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	247 876	0	0	0
783 Nátěry	0	30 000	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	89 000	0
CELKEM OBJEKT	926 097	365 911	0	89 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		2,0	1 292 008	25 840
CELKEM VRN				25 840

Položkový rozpočet

Stavba :	
Objekt :	Víceúčelové hřiště v obci Melč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 10-7241.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm 24,645*10,29	m2	253,60 253,60	30,00	7 607,91
2	113 15-211R.R00	Odstranění pisku z pískového doskočiště 0,3*2,33*5,03	m3	3,52 3,52	200,00	703,20
3	121 10-1101.R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m (10,29+10,08)*31,17*0,2 -(2,33*5,03+24,65*10,29+7,08*3,0)*0,2 0,75*21,935*2*0,2 0,75*17,54*2*0,2	m3	81,51 126,99 -57,32 6,58 5,26	45,00	3 667,83
4	113 15-2112.R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného 7,08*3,0*0,2	m3	4,25 4,25	300,00	1 274,40
5	131 10-0010.RAB	Hloubení nezapažených jam v hornině 1-4 odvoz do 5 km, uložení na skládku (10,29+10,08)*31,17*0,04 -(24,65*10,29)*0,04	m3	15,25 25,40 -10,15	300,00	4 575,42
6	139 60-1103.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 (3,14*0,2*0,2*1,0)*25 1,0*0,5*0,8*8 1,6*0,7*2*1,0	m3	8,58 3,14 3,20 2,24	1 100,00	9 438,00
7	132 30-1211.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ 0,34*(31,94*2+17,54*2)*0,75 0,54*0,75*(15+16,05*2) 0,54*0,75*31,94	m3	57,25 25,23 19,08 12,94	300,00	17 173,80
8	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 15,25+8,58+15,51+57,24	m3	96,58 96,58	60,00	5 794,80
9	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 96,58	m3	96,58 96,58	120,00	11 589,60
10	199 00-0001.R00	Poplatek za skládku - ornice 81,50-65,99	m3	15,51 15,51	100,00	1 551,00
11	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 23,83+57,25	m3	81,08 81,08	150,00	12 162,00
12	181 30-1101.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 0,63*31,72*2 0,63*20,65*2	m2	65,99 39,97 26,02	26,00	1 715,64
13	180 40-0020.RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva 65,98	m2	65,98 65,98	20,00	1 319,60
	Celkem za	1 Zemní práce				78 573,20
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
14	R průzkum	Hydrogeologický průzkum bez posouzení	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
15	DSP	Dokumentace ve stupni DSP	soubor	1,00		
16	DPS	Dokumentace ve stupni DPS	soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				45 000,00
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
17	275 31-1611.R00	Beton základ. patek prokl. kamenem C 16/20 (B 20) 3,14*0,2*0,2*1,0*25*1,05 0,5*0,8*1,0*8*1,05 1,6*0,7*1,0*2*1,05	m3	9,01 3,30 3,36 2,35	2 600,00	23 423,40
18	212 75-5114.R00	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože 102,3*1,05+(15+16,2)*1,05	m	140,18 140,18	85,00	11 914,88
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				35 338,28
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
19	457 97-1111.R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m 1,77*(31,94*2+17,54*2) 0,81*(31,94*2+17,54*2) 0,33*(31,94*2+17,54*2) 2,1*(15+16,05*2) 18,37*31,17	m2	705,88 175,16 80,16 32,66 98,91 572,59	25,00	17 646,91

Položkový rozpočet

Stavba :	
Objekt :	Víceúčelové hřiště v obci Melč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20	693-66203	-253,6 Geotextilie 400 g/m2	m2	-253,60 741,17	33,00	24 458,74
21	D+M povrch	705,88*1,05 D+M umělého trávníku, vč. zásypu	m2	741,17 601,22	470,00	282 574,58
22	D+M lajn	18,37*31,17*1,05 D+M lajnování	soubor	601,22 1,00	50 000,00	50 000,00
23	Ost. přes.	Příplatek za ostatní přesuny hmot	soubor	1,00	30 000,00	30 000,00
24	583-33665R	D+M kamenivo těžené frakce 16-32 kačírek praný	m3	9,24	1 500,00	13 863,60
		31,17*2*0,18*0,51		5,72		
		19,17*2*0,18*0,51		3,52		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				418 543,83
Díl: 5		Komunikace				
25	564 76-111R.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm vč. zhutnění	m2	391,44	180,00	70 458,35
		1,05*18,37*31,17-(24,65*10,29)		347,57		
		1,05*0,81*0,51*(31,17*2+19,39*2)		43,86		
26	564 79-1111.R00	Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 32 mm vč. zhutnění	m3	60,12	1 050,00	63 128,42
		18,37*31,17*0,1*1,05		60,12		
27	564 79-11RR.R00	Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 4 mm vč. zhutnění	m3	30,06	1 250,00	37 576,38
		31,17*18,37*0,05*1,05		30,06		
28	R příplatek	Příplatek za dopravu	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
	Celkem za	5 Komunikace				186 163,14
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
29	916 56-1111.RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubniku 50/5/20 cm	m	210,21	200,00	42 042,00
		1,05*(31,37*2+18,17*2)		104,03		
		1,05*(18,17*2+32,39*2)		106,18		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				42 042,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
30	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	35,90	200,00	7 180,00
		24,85+11,05		35,90		
31	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	430,80	20,00	8 616,00
		;uvažovaná vzdálenost 70m		430,80		
32	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	35,90	200,00	7 180,00
33	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	323,10	10,00	3 231,00
		;uvažovaná vzdálenost 10km		323,10		
34	979 99-0141.R00	Poplatek za skládku suti - živичný materiál	t	24,85	500,00	12 426,25
35	979 99-0102.R00	Poplatek za skládku suti	t	11,05	350,00	3 867,50
		5,52+5,53		11,05		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				42 500,75
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
36	999 28-1105.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	389,68	200,00	77 936,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				77 936,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
37	D+M šachtice1	D+M šachtice revizní d=300mm l=850mm, vč. dna a vika	kus	3,00	7 000,00	21 000,00
38	D+M šachtice2	D+M šachtice revizní d=425mm l= 850mm, vč. dna a vika	kus	1,00	10 000,00	10 000,00
39	998 72-1101.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,01	450,00	4,05
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				31 004,05
Díl: 725		Atletické prvky				
40	sloupky 01	D+M sloupky na tenis/volejbal	pár	1,00	30 000,00	30 000,00
41	Síť va ten.a vo	D+M síť na tenis a volejbal	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
42	D+M pouzder	D+M pouzder na sloupky	kus	1,00	12 000,00	12 000,00
43	998 72-5101.R00	Přesun hmot pro atletické prvky, výšky do 6 m	t	0,02	1 500,00	30,15
	Celkem za	725 Atletické prvky				57 030,15

Položkový rozpočet

Stavba :	
Objekt :	Víceúčelové hřiště v obci Melč

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
44	Dem. sloup.	Demontáž sloupu vč. příslušenství	kus	2,00	4 000,00	8 000,00
45	D+M oplocení	D+M oplocení výšky 4m, včetně veškerého přísluř. 1,05*(31,17*2+18,37*2)	bm	104,03 104,03	950,00	98 832,30
46	D+M sloup1	D+M sloupu l=5m, d=60x5mm	kus	33,00	1 500,00	49 500,00
47	D+M vzpěra1	D+M vzpěry l=4500mm, d=60x5mm	kus	8,00	1 450,00	11 600,00
48	D+M vzpěra1	D+M vzpěry l=3400mm, d=60x5mm	kus	2,00	1 050,00	2 100,00
49	D+M sloup2	D+M sloupu l=6,7m, d=80x5mm	kus	8,00	5 300,00	42 400,00
50	branka	D+M branky	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
51	R příplatek osz	Příplatek za osazení sloupů, vč. lešení a veškerýc	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
52	998 76-7101.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,37	1 200,00	444,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				247 876,30
Díl: 783		Nátěry				
53	783 12-211R.R00	Nátěr syntetický 1x základ + 2x email	soubor	1,00	30 000,00	30 000,00
	Celkem za	783 Nátěry				30 000,00
Díl: M21		Elektromontáže				
54	NN rozvody	Rozvody NN k osvětlení vzduchem vedené	soubor	1,00	45 000,00	45 000,00
55	D+M Osvět	D+M osvětlení	kus	8,00	5 500,00	44 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				89 000,00

