

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 200-02003-0277

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.

S M L U V N Í S T R A N Y

Městská část Praha 3

sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
zastoupená: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou
IČ: 00063517
DIČ: CZ00063517

zastoupená společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

sídlo: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15521
zastoupená: Michalem Kuciánem, předsedou představenstva

dále jen „objednatel“

a

Aleš Koudelka

vykonávající činnost na základě živnostenského oprávnění vydaného Městskou částí Prahy 3,
Lipanská 308/14, 30.4.2009, pod č.j. UMCP3/5107/2009/Zak/2

sídlo: Jeseniova 1063/31, 130 00 Praha 3 – Žižkov
IČ: 42140668
DIČ: CZ6906202457
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 3618280247/0100

dále jen „zhotovitel“

uzavírají v souladu s čl. XI odst. 2 Smlouvy o dílo č. 200-02003-0277 (dále jen „smlouva“)
Dodatek č. 1.

Tímto dodatkem se mění sjednaný obsah smlouvy tak, jak je uvedeno níže. Tento dodatek tvoří
nedílnou součást smlouvy.

II.

Článek č. II. odstavec 1) smlouvy – PŘEDMĚT SMLOUVY – se doplňuje z důvodu změny rozsahu prací oproti výkazu výměr o nové odstavce 1a) a 1b), které znějí:

- 1a) Práce nad rámec smlouvy dle cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku:

Habrová 12/2659, byt č. 38

- dodávka a montáž WC JIKA Lyra včetně sedátka
- odstranění malby oškrábáním
- oprava prasklin stěn vertikální (perlinka, lepidlo)

- 1b) Práce, které nebudou v rámci díla realizovány (specifikovány v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku):

Habrová 12/2659, byt č. 38

- odpočet dodávky a montáže WC závěs LYRA Plus včetně sedátka
- odpočet dodávky a montáže nádrže splachovací FRIABLOC

III.

Článek č. IV. odst. 1.1 CENA DÍLA se mění takto:

1.1 Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	633 178,00 Kč
Cena díla dle smlouvy o dílo včetně DPH	728 154,70 Kč
Práce dle dodatku č. 1 bez DPH (odpočet)	- 861,40 Kč
DPH 15%	- 129,21 Kč
Dodatek č. 1 celkem včetně DPH 15%	- 990,61 Kč
Celkem cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 bez DPH	632 316,60 Kč
Celkem cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 včetně DPH	727 164,09 Kč

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. je osobou dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek a smlouva, která je tímto dodatkem měněna, byly ze strany Správy majetkového portfolia Praha 3 a.s. uveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve smlouvě, která je tímto dodatkem měněna, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

30-08-2016

V Praze dne


.....
objednatel

Správa majetkového portfolia
Praha 3 a.s.
130 00 Praha 3, Olšanská 2666/7
IČ: 289 54 866
②

30-08-2016

V Praze dne


.....
zhotovitel

ALEŠ KOUDELKA
Jeseniova 31, 130 00 Praha 3
IČ: 421 40 643, DIČ: CZ606201437

Příloha číslo 1

Dodatek ke smlouvě č.200-02003-0277

Změna závěsného wc za wc kombi
Habrová 12, byt č.38

Odpočty

D+M klozet závěs LYRA Plus vč. sedátka, hl.530 mm

soubor	1,00	3 000,00	3 000,00 Kč
--------	------	----------	-------------

Nádrž splachovací FRIABLOC vestavěná ovlád.zepředu pro zazdění

soubor	1,00	5 000,00	5 000,00 Kč
--------	------	----------	-------------

Celkem odpočty

-8000,00Kč

Přípočty

Dodávka wc kombi

D+M wc Jika Lyra vč. sedátka

soubor	1,00	3600,00	3 600,00 Kč
--------	------	---------	-------------

+3600,00Kč

Práce a dodávky nad rámec výkazu výměr

Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m

m2	66,30	22,00	1 458,60 Kč
----	-------	-------	-------------

oprava prasklin stěn vertikální (perlínka, lepidlo)

bm	16,00	130,00	2 080,00 Kč
----	-------	--------	-------------

+3538,60Kč

Celkem přípočty

+ 7138,60Kč

Rozdíl

- 861,40Kč

ALEŠ KOUDELKA
Jeseniova 31, 130 00 Praha 3
IČ: 021 40 068, I.D.Č. 020 00620, 4:7