

Dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo č. 4/2014/SMP-DT

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.

SMLUVNÍ STRANY

Městská část Praha 3

sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
zastoupená: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou
IČ: 00063517
DIČ: CZ00063517

zastoupená společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

sídlo: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15521
zastoupená: Ing. Bohuslavem Nigrinem, předsedou představenstva

dále jen „objednatel“

a

MS architekti s.r.o.

sídlo: Donská 9, 101 00 Praha 10
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 33140
zastoupená: Ing. arch. Michalem Šourkem, jednatelem
IČ: 62580426
DIČ: CZ62580426

bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 236751812/0300

dále jen „zhotovitel“

(dále jen zhotovitel)

uzavírají v souladu s čl. X odst. 2 Smlouvy o dílo č. 4/2014/SMP-DT (dále jen „smlouva“)
Dodatek č. 1.

Tímto dodatkem se mění sjednaný obsah smlouvy tak, jak je uvedeno níže. Tento dodatek tvoří
nedílnou součást smlouvy.



II.

Článek č. II. odstavce 1.a 2. smlouvy se doplňují takto:

Projekční práce budou provedeny pro objekty v Praze 3 Žižkově:

- a) objekt č.p. 446 ulice Jeseniova č.o. 37
- b) objekt č.p. 450 ulice Jeseniova č.o. 39
- c) objekt č.p. 449 ulice Jeseniova č.o. 41
- d) objekt č.p. 448 ulice Ostromečská č.o. 3
- e) objekt č.p. 395 ulice Ostromečská č.o. 5

Požadovaný rozsah plnění:

- provedení doměření změn projektu na místě, jedná se o změny a doplnění dokumentace odsouhlasené na společných jednáních se zástupci MČ. Praha 3
- zapracování naměřených údajů a odchylek do půdorysů, řezů a pohledů
- kompletace změnové dokumentace a zapracování do celkové PD
- vypracování energetického posudku

III.

Článek č.III. Doba plnění se mění takto

- 30.5.2014 - podání DOSS k ÚR
- 1.8.2014- - podání DÚR
- 20.10.2014 - podání SP

Termíny vychází z předpokladu, že DOSS a stavební úřad budou postupovat co nejvstřícněji v rámci podmínek daných obecně závaznou právní úpravou, a že objednatel k tomu vyvine odpovídající formální součinnost.

IV.

Článek č. IV. odst. 1. se mění takto:

Cena díla dle SOD bez DPH	492 256,- Kč
Cena dodatku č.1.bez DPH	96 139,-Kč
Cena dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH	588 395,-Kč
DPH 21%	123 563,-Kč
Cena dle SOD a dodatku č.1. včetně DPH	711 958,-Kč


V.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

V Praze dne 3. 06. 2014


.....
objednatel

Správa majetkového portfolia
Praha 3 a.s. ①
Divize technická
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3

V Praze dne 21. 5. 2014


.....
zhotovitel

MS architekti s.r.o.
101 00 Praha 10, Donská 9
Tel.: +420 267 206 200
Fax: +420 267 206 207
DIČ: CZ02580426



architekti

Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. Divize technická	
došlo	16-05-2014
číslo	DT-P3/711/14

Úvodní list:

Správa majetkového portfolia Praha 3, a.s.

K rukám:

Ing. Martina Kadlece- vedoucího divize technické

Olšanská 7

130 30 Praha 3

Vážený pane inženýre,

na základě zápisu z kontrolních dnů ze dne 27.2.2014 a 3.2.2014 Vám zasíláme závaznou nabídku na pořízení podkladů-doměření stávajícího stavu a energetický posudek, kterou jsme s Vámi projednali dne 25.4.2014 .

V Praze dne 15.5.2014

S přátelským pozdravem



ing. arch Michal Šourek

Jednatel

MS architekti s.r.o.

Donská 9

101 00 Praha 10

Cenová nabídka: JESENIOVA horní L – DODATEK (Jeseniova 446 + 450 + 449, Ostromečská 448 + 395)

Činnost	Dílní činnost	Hodiny	Hodinová sazba	Cena	Celková cena
Pořízení podkladů- doměření stávajícího stavu	Kontrola změn a doměření na místě- kvalifikovaný pracovník	8,5	750 Kč	6 375 Kč	47 250 Kč
	Kontrola změn a doměření na místě- méně kvalifikovaný pracovník	6	750 Kč	4 500 Kč	
	Vynesení změřených skutečností a odchylek- Půdorysy	16,5	750 Kč	12 375 Kč	
	Vynesení změřených skutečností a odchylek- Řezy	3,5	750 Kč	2 625 Kč	
	Vynesení změřených skutečností a odchylek- Pohledy	15,5	750 Kč	11 625 Kč	
	Kontrola	7,5	750 Kč	5 625 Kč	
	Zpracování výsledků kontroly	5,5	750 Kč	4 125 Kč	
Energetický posudek				27 800 Kč	27 800 Kč
Činnost GP					11 258 Kč
Kompletace, koordinace					5 254 Kč
Zisk					4 578 Kč
Honorář celkem					96 139 Kč
DPH (21%)					20 189 Kč
Honorář celkem včetně DPH					116 328 Kč

30.5.2014 - podání DOSS k ÚR

1.8.2014- - podání DÚR

20.10.2014 - podání SP

Tyto termíny předpokládají značnou intervenci stavebníka k dotčeným orgánům státní správy.

V Praze dne 15.5.2014

S přátelským pozdravem



ing. arch. Michal Šourek

Jednatel

MS architekti s.r.o.

Donská 9

101 00 Praha 10