

DODATEK č.1

ke Smlouvě o dílo : „
„Mělník – ul.Pražská, Tyršova, rekonstrukce kanalizace“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno - Mělník, a.s.**
Adresa: U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČ: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Černým, investičním ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Jaroslav Černý, investiční ředitel
Tel. 312 812 156, Email: jaroslav.cerny@vkm.cz
Zmocněnec pro technická jednání: Aleš Beran, správně-technický dozor investora
Tel. 702 093 818, Email: ales.beran@vkm.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno
Číslo účtu: 51-5449020207/0100

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

- 1.2. **Zhotovitel:** ZEPRIS s.r.o.
se sídlem Mezi Vodami 27, 140 00 Praha 4
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 51188
IČ: 25117947
DIČ: CZ25117947
Zastoupený: Ing. Alexandrem Strádalem, jednatelem

Bankovní spojení: Expobank CZ, a.s.
Číslo účtu: 5004440102/0400

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Tereza Semerádová Šedivá, vedoucí oddělení bezvýkopových technologií

Zmocněnec pro technická jednání: Jan Polívka, stavbyvedoucí

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1. Smlouva o dílo uzavřená dne 31.3.2015 se mění na základě vzájemné dohody smluvních stran z důvodu změny času plnění díla následovně :
- 2.2. **V článku 3. „čas plnění“ se mění bod s označením 3.1.**

3. ČAS PLNĚNÍ


Dokončení stavby: **31.5.2015**

Nový termín dokončení stavby: **31.8.2015**

Likvidace zařízení staveniště: do 15 dnů po ukončení prací

Datum: 29.5.2015

OBJEDNATEL



VODÁRNY Kladno - Mělník, a.s.
U vodojemu 3085
272 60 Kladno
2

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Jaroslav Černý, investiční ředitel

Datum: 29.5.2015

ZHOTOVITEL


ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 27
13 20 Praha 4
IČ: 251 17947
DIČ: CZ3217947


ZEPRIS s.r.o.

Ing. Alexander Strádal, jednatel společnosti