

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 118/2024

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: [REDACTED]

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. [REDACTED]),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – [REDACTED], tel.: [REDACTED]

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

Ploc s.r.o.

Sídlo: Vožická 2604, 390 02 Tábor

IČ: 06273688

DIČ: CZ06273688

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Spisová značka: C 26505 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel: / fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: [REDACTED]

Věci technické: [REDACTED]

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 118/2024 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 4. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o nátěr nikotinové bariéry, o čištění oken, žaluzií, obkladů apod. od nikotinu a o přesun hmot a likvidaci odpadu.

3.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	239 490,75 Kč bez DPH
Změnový list č. 1	13 591,00 Kč bez DPH
Celková cena dle dodatku č. 1	253 081,75 Kč bez DPH
DPH 12%	30 369,81 Kč
Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 1	283 451,56 Kč s DPH

4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.
- 4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.
- 4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

Příloha č. 1 – Změnový list



Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Táboře dne 9.9.2024

V Táboře dne 9.9.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:



ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **Ploc s.r.o.**
Vožická 2604, 390 02 Tábor

Název akce : „Oprava bytu č. 9, ul. kpt. Jaroše, čp. 2386, Tábor“

Číslo SOD : 118/2024

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2386 byt číslo 9

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 13 591,00 Kč (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : nemá vliv na konečný termín

Technický popis : + nikotyn bariéra
+ zvýšený úklid s odstraněním nikotinu

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	[REDACTED]	[REDACTED]
Za objednatele, TDI:	[REDACTED]	[REDACTED]
Za objednatele, jednatel:	[REDACTED]	[REDACTED]

SOUVIS PROVEDENÝCH PRACÍstrana 2
09.09.2024

Zhotovitel: Ploc s.r.o.

Akce : Oprava bytu č. 9, ul. kpt. Jaroše, čp. 2386, Tábor

P.Č.	popis	MJ	Množství	Cena za j.	Cena celkem
1	Nikotin bariéra	M2	157	63	9 891
2	Čistění od nikotinu oken, žaluzií, a další...	soub	1	2 200	2 200
3	Přesuny hmot, likvidace odpadu	soub	1	1 500	1 500
4					
Cena celkem bez DPH 12%					13 591

