

DODATEK Č.3

Ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5.6.2025

„Nišovice – výstavba Dětské skupiny“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely:

Objednatel:

Název, firma: Obec Nišovice
Sídlo: Nišovice č.p. 18, 387 01 Nišovice
IČO, DIČ: 00667757
Zastoupený/jednající: Ing. Hanou Váňovou, starostkou
Kontakt (tel., email): +420 602 430 530, obec.nisovice@tiscali.cz
(Dále jen "Objednatel")

Zhotovitel:

Název, firma NEMA DŘEVOSTAVBY s.r.o.
Sídlo: Olešnice 265, 373 31 Olešnice
IČO, DIČ: 04627687, CZ04627687
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č.Budějovicích sp. zn. C 24372
Zastoupený/jednající: Ing. David Javorským
Bankovní spojení, číslo účtu: Raiffeisenbank a.s., č.úctu: 9063538001/5500
(dále jen „Zhotovitel“)

tento dodatek č.3 upravuje znění smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) ze 5.6.2025. Smluvní strany po vzájemné dohodě, deklarují svoji vůli tímto dodatkem č.3, nově upravit ta smluvní ujednání, která vyplývají ze změny ceny a termínu dokončení díla.

Výše uvedená smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

I. DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA

1.1. Sjednaný termín zhotovení dle SoD článek II. Doba zhotovení díla se na základě změn v projektové dokumentaci vyvolaných investorem a změně rozsahu díla dle článku č.I tohoto dodatku mění takto:

Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo doplněné tímto dodatkem nejpozději do 22.5.2026.

II. CENA ZA DÍLO

Cena za dílo dle SoD článek III, se mění takto

Cena díla dle SoD	15 970 469,49 Kč
Dodatek č. 3 – viz příloha č. 1	- 12 347,06 Kč
Celkem cena díla dle SoD a Dodatku č.3	15 958 122,43 Kč

Celková cena za realizaci Díla podle Smlouvy a Dodatku č.3 byla stanovena ve výši 15 958 122,43 Kč bez DPH.

K této hodnotě se připočte DPH v aktuální výši.

Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem nedotčeny.

Přílohy

Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

- 1) Příloha č. 1, Soupis víceprací a méněprací

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě o dílo ze dne 5.6.2025 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží Zhotovitel a 1 Objednatel.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Za Zhotovitele

Za Objednatele

V Olešnicích, dne 12.5.2026

V Nišovicích, dne 15.5.2026

NEMA DŘEVOSTAVBY s.r.o.

Ing. David Javorský

Obec Nišovice

Ing. Hana Váňová

NEMA DŘEVOSTAVBY s.r.o.
Olešnice 265, 373 31 Olešnice
J: 0 6 27 687, DIČ: 046 27 687
M: 722 616 602
• nema-drevostavby.cz

Obec Nišovice
Nišovice 18
387 01
IČ: 00667757