

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5616052337.01

(ORG 2861)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 2420/2016

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy

č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

zastoupené:

Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva

K podpisu smlouvy je oprávněn :

Ing. Jakub Kožnárek, generální ředitel,

na základě zmocnění ze dne 29.11.2016

společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

IČO: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. ú. 111246222 / 0800

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278

Pověření zaměstnanci:

vedoucí oddělení investic a oprav Ing. Pavel Cigánek,

tel. 724 532 776, e-mail: pciganek@bvk.cz

technický dozor stavby, Marek Syka, tel. 724 592 885,

e-mail: msyka@bvk.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

sídlo společnosti: Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlánky

Zastoupený: Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209

IČO: 41601645

DIČ: CZ41601645

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 1008843621/0100

Pověření zaměstnanci: vedoucí výroby Ing. Zdeněk Sendler, tel. 544 509 321

e-mail sendler@isbrno.cz

stavbyvedoucí Roman Maláč, tel. 602 754 404

e-mail: malac@isbrno.cz

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku

1. Zhotovitel uzavřel s objednatelem dne 23. 5. 2016 smlouvu o dílo na zhotovení díla - stavby „Brno, Vančurova, Gajdošova I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě časového a finančního harmonogram prací v návaznosti na rozpracovanost díla.
3. Termín předání stavebních prací na stavbě „Brno, Vančurova, Gajdošova I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, tj. do 20. 5. 2017, zůstává nezměněn.

III. Změna konkrétních ustanovení

- 1) Článek V., text odst. 1 a 2 smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním:

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě 7 dílčích faktur a konečné faktury.
2. Termín 1. dílčího plnění: 15.7.2016
Termín 2. dílčího plnění: 15.9.2016
Termín 3. dílčího plnění: 15.11.2016
Termín 4. dílčího plnění: 9.12.2016
Termín 5. dílčího plnění: 15.1.2017
Termín 6. dílčího plnění: 15.3.2017
Termín 7. dílčího plnění: 15.5.2017
- 2) Původní článek XIV. smlouvy o dílo je doplněn o odst. 9 až 15 v následujícím znění:
 9. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
 10. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství.
 11. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
 12. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
 13. Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
 14. Dodatek č. 1 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.
 15. Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy o dílo je Příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací.

3) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně dne - 8 -12- 2016
Za objednatele:

V Brně dne - 6. 12. 2016
Za zhotovitele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

I.

.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Jakub Kožnárek
generální ředitel

INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO[®]
spol. s r.o.
BRNO - Medlánky, Hudecova 588/70b
PSČ 621 00
DIČ: CZ416 01 645 153

.....
za Inženýrské stavby Brno, spol. s r .o.
Jiří Lutonský
ředitel a jednatel společnosti

HARMONOGRAM PRACÍ S PRŮBĚHEM FINANČNÍHO PLNĚNÍ

Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Stavba: Brno, Vančurova, Gajdošova I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Zahájení: 1.6.2016

Dokončení: 20.5.2017

Celková doba výstavby: 354

rok	měsíc	číslo a název objektu	2016												2017											
			měsíc												měsíc											
			červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen
číslo a název objektu	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen		
cena																										
		12 788 447,34																								
		ETAPA č. I																								
SO 01.1		Kanalizace - etapa č. I																								
SO 02.1		Kanalizační přípojky - etapa č. I																								
SO 03.1		Vodovod - etapa č. I																								
SO 04.1		Vodovodní přípojky - etapa č. I																								
SO 90.1		Ostatní rozpočtové náklady																								
		688 307,92																								
		ETAPA č. II																								
		11 963 079,04																								
SO 01.2		Kanalizace - etapa č. II																								
SO 02.2		Kanalizační přípojky - etapa č. II																								
SO 03.2		Vodovod - etapa č. II																								
SO 04.2		Vodovodní přípojky - etapa č. II																								
SO 90.2		Ostatní rozpočtové náklady																								
		739 560,83																								
		celkem bez DPH																								
		24 751 526,38																								
		celkem bez DPH																								
		24 751 526,38																								
		Dílčí plnění:																								
		2 641 280,24																								
		4 400 733,47																								
		10 157 986,31																								
		200 000,00																								
		3 000 000,00																								
		3 551 526,36																								
		Termín vystavení dílčích faktur:																								
		15.7.2016																								
		15.9.2016																								
		15.11.2016																								
		15.12.2016																								
		15.1.2017																								
		15.3.2017																								
		15.5.2017																								

- 8 - 12 - 2016

V Brně dne:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Ing. Jakub Kožnárek

generální ředitel

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

- 6. 12. 2016

Jiří Lutomský

ředitel a jednatel společnosti

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO

SPOL. S R.O.

BRNO - Modřanský, Hudcova 588/70b

PSČ 602 00

IČO: 02416 01 64E 103