



Dodatek číslo 2
ke Smlouvě o dílo o poskytování prací a služeb ze dne 21.3.2014
(„Revitalizace VKP lipová alej Zlenice“)
(dále jen jako „Smlouva o dílo“)

uzavřená mezi

Objednatel:

Obec Lštění
Grégrova 29
257 22 Lštění
IČ: 00508527
DIČ: CZ00508527
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 320067319
zastoupené: Mgr. Miroslavem Klenovcem – starostou obce
dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

BAOBAB – péče o zeleň s.r.o.
Únětice 5
252 62 Horoměřice
IČ: 26150646
DIČ: CZ26150646
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1031020594/5500
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 74747
zastoupen: Ing. Petrem Růžičkou – jednatelem společnosti
(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění předmětné smlouvy o dílo takto:

- (1) V čl. II Smlouvy od dílo se mění odstavec 1. tak, že jeho původní znění se nahrazuje takto:
„1. Zhotovitel se zavazuje dílo zahájit 1.11.2014 a dokončit ho včetně protokolárního předání objednateli nejpozději do 30.6.2015.“
- (2) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- (3) Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Lštění dne 14.8.2014


Objednatel
Mgr. Miroslav Klenovec

V Úněticích dne 14.8.2014


Zhotovitel
Ing. Petr Růžička