

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. PR-ZA-01/28/2020

„Rekonstrukce a modernizace sportovního hřiště v obci Zalužany“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

OBJEDNATEL

Obec Zalužany

Sídlo (místo podnikání): Zalužany 145, 262 84 Zalužany

IČ: 00243604

DIČ: CZ00243604

Bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 246447566/0300

e-mail: obeczalužany@cbox.cz, tel: +420-318695282

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: starosta obce Tomáš Pechar

Ve věcech provedení díla oprávněn jednat: Tomáš Pechar tel. 775656510

(dále jen „Objednatel“)

ZHOTOVITEL

PRECOL s.r.o.

Sídlo (místo podnikání): Předměřice n.Jiz. 74, 294 74 Předměřice n.Jiz.

Registrace: u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 83845

IČ: 26461935

DIČ: CZ26461935

Bankovní spojení: Raiffeisenbank Mladá Boleslav

číslo účtu: 3885231001/5500

Telefon: 731 114 258

e-mail: pavel.juza@precol.cz

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Pavel Jůza, jednatel

Ve věcech provedení díla oprávněn jednat: Ing. Pavel Jůza, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. občanského zákoníku tento Dodatek ke Smlouvě o dílo /dále jen „tento dodatek“/:

1. Mezi výše uvedenými stranami byla uzavřena Smlouva o dílo č. PR-ZA-01/28/2020 na provedení stavebních prací na akci „**Rekonstrukce a modernizace sportovního hřiště v obci Zalužany**“, a to v rozsahu, a za podmínek stanovených v této smlouvě.

2. Dohodou obou stran se mění **čl.5 TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA** následně:
Z důvodu coronavirových karanténních opatření a nepříznivých klimatických podmínek nebylo možno dokončit dílo v původním termínu dokončení při dodržení předepsané technologie a kvality. Obě strany se dohodly na prodloužení termínu realizace díla do 31.5.2021.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstává v platnosti.


V Zalužanech dne: **25 -11- 2020**

V Předměřicích n.Jiz. dne: *24. 11. 2020*

OBEC ZALUŽANY
262 84 Zalužany 145
IČ: 00243604 DIČ: CZ00243604
Tel./fax: 318 695 282, IDDS: yyjbaek
www.obec-zaluzany.cz



Za objednatele
Tomáš Pechar



Za zhotovitele
Ing. Pavel Jůza