

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(v souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Zadavatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské nám. 1
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního MMB

Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Jasanová 2, Jundrov – 2. etapa“ - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností D.I.S., spol. s r.o.

kterou zadavatel vyhotovuje na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění a zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.

I. Předmět veřejné zakázky

Během realizace byly zjištěny skutečnosti, které mají dopad na cenu výše uvedeného díla a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.

Při provádění zemních prací na parkovišti bylo zjištěno, že stávající kanalizační řad je uložen v jiné hloubce, než uvádí projektová dokumentace. Z tohoto důvodu není tedy možné uložit projektovanou retenční nádrž pod parkovištěm v hloubce, kterou předepisuje projekt, protože by již svou výškou zasahovala do konstrukčních vrstev parkoviště. Proto je nutné nechat vyrobít nádrž atypickou, která bude splňovat požadavky projektu na kapacitu včetně řízeného odtoku.

Bez provedení této změny by nebylo možné dokončit osazení retenční nádrže a zajistit tak předání díla v rozsahu uzavřené smlouvy o dílo, stavbu zkolaudovat a užívat.

II. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, uvedení části veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele

II.1 Identifikační údaje vybraného uchazeče

Název uchazeče:	D.I.S., spol. s r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno
Právní forma uchazeče:	společnost s ručením omezeným
IČ:	46975616
DIČ:	CZ 46975616
Nabídková cena bez DPH:	100.805,85Kč

II.2 Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Zadání veřejné zakázky na provedení prací uvedených ve změnovém listu č. 1 je v souladu s § 23, odst.7, písm.a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kdy celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní zakázky.

Cena díla dle smlouvy o dílo č. 5614053135 ze dne 23.7.2014 včetně DPH	13.035.734,14 Kč
---	------------------

Cena díla dle smlouvy o dílo včetně dodatku č. 1 ze dne 7.1.2015 včetně DPH	13.120.821,16 Kč
--	------------------

V Brně dne 12.1.2015

.....
Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního