

Dodatek č.2. SOD č. 2018/ 006

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto Smlouvu o dílo.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel : **Obec Telnice**
sídlo : Telnice 77,403 38 Telnice
IČO : 00267074
zastoupen : Ing. Janem Doubravou- starostou obce
tel./Fax : 478 571 245

1.2. Zhotovitel : **Děčínské stavby s.r.o.**
zastoupen : Jaromírem Potyšem - jednatelem společnosti
sídlo : Družstevní 7/300, 405 02 Děčín 10
tel., FAX : 412 528 285 / 412 528 286 mob.: 602 432 6190
IČO : 48266973
DIČ : CZ48266973
bank.spoj. : Komerční banka Děčín
č.ú. : 19207431/0100
Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4551.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmět díla se doplňuje o práce dohodnuté mimo SOD. Jedná se o zateplení soklové části domu pod terénem, výměnu sklepních oken, změnu schodiště. Součástí dodatku je položkový rozpočet požadovaných prací, Varvažov č.p. 56, Telnice.

III. CENA

3.1. Cena díla se zvyšuje o požadované práce nad rámec SOD.

Oprava bytového domu Varvažov č.p.56-práce mimo rozpočet II.	Cena bez DPH	DPH 15%	Cena celkem
	89.726,-	13.458,90	103.184,90

IV. ČAS PLNĚNÍ

4.1. dokončení stavby se prodlužuje do 5.10.2018

Vše ostatní zůstává dle SOD.

V Děčíně dne 22.srpna 2018

Děčínské stavby s.r.o.
Družstevní 7/300, 405 02 Děčín 10
IČO: 482 66 973
DIČ: CZ48266973 (2)

Objednatel:

Ing. Jan Doubrava
starosta obce



Zhotovitel:

Jaromír Potyš
Děčínské stavby s.r.o.