

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

evidované u Objednatele pod č. 2024/210
a u Zhotovitele pod č. OZA-24-1629,
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko

Sídlo: nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
Kontaktní adresa: nám. 5. května 1405, 666 02 Předklášteří
Statutární zástupce: Tomáš Kříž, předseda svazku
Aleš Navrátil, místopředseda svazku
IČ: 49457004
DIČ: CZ49457004
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Petr Vojtěch, technik svazku
e-mail: vojtech@svazvak-tisnov.cz
telefon: +420 603207415
Zapsaný v rejstříku svazků obcí vedeným Krajským úřadem Jihomoravského kraje pod č. 1/93/Sn
(dále jen „Zadavatel“ nebo též „Objednatel“)

2. VODASERVIS s.r.o.

Sídlo: Žďár nad Sázavou, Jamská 2362/53, PSČ 591 01
Statutární zástupce: Ing. Martin Trnka, jednatel
e-mail: obchod@vodaservis.cz
telefon: 777 788 424
fax: ---
IČO: 26277841
DIČ: CZ26277841
Bankovní spojení, č.ú.: Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 175815682/0300
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Jaroslav Trnka, obchodní ředitel
Ing. Petr Halla, manažer zakázek
Ing. Martin Trefil, hlavní stavbyvedoucí
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. 41536
(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Preambule

Po podpisu Smlouvy o dílo byl vznesen požadavek Objednatele na úpravu harmonogramu plnění, a to:

- zahájení realizace části stavby sanace studny až po zprovoznění nové technologie
- zahájení realizace části stavby sanace studny až po vydání souhlasu MÚ Kuřim o předčasném užívání stavby před dokončením stavby „Obec Jinačovice – intenzifikace úpravny pitné vody“.

III. Předmět DODATKU č. 1

Z důvodů, výše uvedených v článku II. Preambule, se smluvní strany v souladu s ustanovením odstavce 10., článku V. Doba plnění, dohodly na změně **odstavce 1., článku V. Doba plnění.**

Původní znění odstavce 1., článku V. Doba plnění:

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat Objednateli ve lhůtě sjednané touto Smlouvou, tj. do 6 kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště zhotoviteli stavby. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. V této lhůtě bude předmět díla řádně ukončen a předán Objednateli včetně kompletních podkladů ke kolaudaci stavby. Přílohou této Smlouvy je závazný harmonogram plnění v členění po měsících včetně finančního plnění.

Nové znění odstavce 1., článku V. Doba plnění:

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat Objednateli ve lhůtě **do 28.11.2025.** Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. V této lhůtě bude předmět díla řádně ukončen a předán Objednateli včetně kompletních podkladů ke kolaudaci stavby.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít.
2. Smluvní strany konstatují, že tento DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo byl vyhotoven **ve dvou stejnopisech**, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Objednatel

V Předklášteří, dne 12.8.2025

**Svazek vodovodů a kanalizací
Tišnovsko**

Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
IČO: 49457004
DIČ: CZ49457004

Svazek vodovodů a kanalizací

Tomáš Kříž, předseda svazku

**Svazek vodovodů a kanalizací
Tišnovsko**

Nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
IČO: 49457004
DIČ: CZ49457004

Svazek vodovodů a kanalizací

Aleš Navrátil, místopředseda svazku

Zhotovitel

Ve Žďáře nad Sázavou dne 13.8.2025

VODASERVIS

VODASERVIS s.r.o.
Jamská 2362/53, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 26277841, DIČ: CZ26277841
t: 420 777 788 424, obchod@vodaservis.cz

VODASERVIS s.r.o.

Ing. Martin Trnka, jednatel