

Dodatek č. 01 smlouvy o dílo
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Obec Lipová-lázně

se sídlem:

Lipová-lázně 396, 790 61 Lipová-lázně

IČ / DIČ:

00302929 / CZ00302929

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Žmolík, starosta obce

- ve věcech technických: Ing. Lubomír Žmolík, starosta obce

bankovní spojení:

Komerční banka a.s., 2726841/0100

telefon / fax:

+420 584 421 229

e-mail:

zmolik@lipova-lazne.cz

(dále jen jako „objednatel“)
na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

Stavby Miroslav Harbich s.r.o.

se sídlem:

Lipová-lázně 718, 790 61 Lipová-lázně

IČ / DIČ:

075 11 884/CZ07511884

jednající / zastoupený:

- ve věcech smluvních: Miroslav Harbich

- ve věcech technických: Martin Michálek, autorizovaný technik

registrace:

ČSOB, a.s.

bankovní spojení:

286321351/0300

telefon / fax:

+420 724 471 341

e-mail:

miroslav.harbich@email.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)
na straně druhé

takto:

I.

1. Dne 23. 06. 2021 byla mezi stranami uzavřena Smlouva o dílo na realizaci díla: „**Oprava bytové jednotky č. 3 v bytovém domě Lipová-lázně 534, 790 61 Lipová-lázně**“.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 01 je změna rozsahu plnění smlouvy – navýšení ceny díla.
3. Zastupitelé obce na svém zasedání dne 30.06.2021 schválili navýšení ceny díla (usnesení č. UZ/20/16/21)

II.

1. Ustanovení čl. IV. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním následovně:

Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran v následující výši:

Cena prací dle Smlouvy o dílo

787.225,75 Kč bez DPH

Cena prací dle navýšení

65.000,00 Kč bez DPH

Cena dle Dodatku č. 01

852.225,75 Kč bez DPH

(slovy osm set padesát dva tisíce dvě stě dvacet pět korun českých sedmdesát pět haléřů) bez DPH.

K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravena zůstávají nezměněna.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti jeho podpisem smluvními stranami.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu tohoto dodatku, že dodatek uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.
4. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými elektronickými podpisy.

V Lipové-lázních, dne 2.4.2021

Objednatel:

Ing. Lubomír Žmolík
starosta obce Lipová-lázně



V Lipové-lázních, dne 2.4.2021

Zhotovitel:

Stavby Miroslav Harbich s.r.o.

Lipová-lázně 718

Miroslav Harbich
Stavby Miroslav Harbich s.r.o.

①