

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

č. 03/K/2019

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

1. Město Nýrsko

se sídlem: Náměstí 122, Nýrsko, 340 22

IČ: 00255921

DIČ: CZ00255921

Zastoupená: Ing. Miloslav Rubáš, starostka města

dále jen objednatel

2. TEZZO Tábor s.r.o.

se sídlem: Údolní 1491, Tábor, 390 02

IČ: 26057450

DIČ: CZ26057450

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Tábor, číslo účtu 209850428/0300

Společnost zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11422

telefon/mob.: 776 054 276; 776 054 290

zastoupená: Mgr. Jan Třicátník, jednatel společnosti

dále jen zhotovitel


t a k t o :

I.

Identifikační údaje

Stavba:

Výstavba kolumbárních stěn jednostranných na hřbitově v Nýrsku



II.

Předmět dodatku


Smluvní strany si dle článku V. SOD č.:03/K/2019 dodatečně sjednávají termín dokončení stavebních prací na 13. 09. 2019

V Nýrsku dne: 29. 8. 2019

V Táboře dne: 27. 08. 2019

MĚSTO NÝRSKO
340 22 NÝRSKO
okres Klatovy 1

Město Nýrsko
Ing. Miloš Rubáš
starosta města



TEZZO Tábor s.r.o.
Mgr. Jan Třicátník
jednatel společnosti